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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad del Anejo de Expropiaciones es doble, en primer lugar ha de servir para poder ajustarse a los requisitos 

necesarios que ineludiblemente debe reunir todo proyecto para cumplimentar el trámite de su aprobación por la Axencia 

Galega de Infraestructuras, de conformidad con la legislación vigente y, en segundo lugar, debe servir de base de partida para 

la incoación y subsiguiente tramitación del expediente de expropiación que realizará la Delegación de la Axencia Galega de 

Infraestruturas en A Coruña, de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras 

Por consiguiente, dicho anejo tiene la finalidad de definir, con toda la precisión posible, los terrenos que son estrictamente 

necesarios para la correcta ejecución de las obras contempladas en el mismo, así como los bienes y derechos afectados. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Los terrenos afectados se refieren única y exclusivamente al proyecto “Senda peonil e ciclista na AC-550 en Outes entre os 

PP.QQ. 62+120 e 64+410. Clave: AC/25/086”. 

Los terrenos ocupados pertenecen al Concello de Outes.  

La medición de los terrenos afectados se efectúa sobre planos y los precios se establecieron para la fecha del proyecto, 

basados en los datos que se exponen en los siguientes apartados. 

La expropiación de todas las fincas es en pleno dominio, no existiendo ocupaciones temporales ni servidumbres. 

A continuación, se incluye una tabla resumen con los datos más relevantes: 

 

Tabla 1.  Superficies afectadas por la expropiación. 

 

3. NORMATIVA Y DIRECTRICES DE APLICACIÓN 

Para la redacción del presente Anejo se tuvo en cuenta, entre otras: 

Legislación estatal 

- Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa. 

- Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de expropiación forzosa. 

- RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. 

- RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo. 

Legislación autonómica 

- Ley 18/2021, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

- Ley 2/2016, de 10 de febrero, do solo de Galicia. 

4. NATURALEZA DEL RÉGIMEN DEL SUELO 

En la actualidad, la normativa urbanística vigente del ayuntamiento de Outes y por la cual se rige en materia de urbanismo y 

planeamiento es: 

 

Tabla 2.  Instrumento de ordenación vigente en el municipio. 

 

La clase de suelo objeto de afección, debido a las actuaciones recogidas en el presente proyecto, y siguiendo el Plan General 

de Ordenación Municipal del ayuntamiento de Outes, se clasifica en: 

- Suelo urbano 

- Suelo de núcleo rural 

- Suelo rústico (de protección agropecuaria) 

- Suelo rústico (de protección de infraestructuras) 

- Suelo rústico (de protección de costas) 

5. CRITERIOS DE EXPROPIACIÓN 

Se establecen los siguientes criterios de expropiación: 

- La línea de expropiación se delimita por la arista exterior de la senda o, en el caso de ser necesario realizar 

desmontes o terraplenes, a 1 metro del borde de ocupación. 

Al final del presente anejo, se adjuntan los planos parcelarios con la definición de esta línea de expropiación de manera que 

se pueda materializar en el terreno. 

 

Urbanizado (m
2
)

Rural                

(m2)

Outes 98 957,55 2.733,19 3.690,74

Superficie de Suelo              (según 

art. 21 del R.D.L. 7/2025)
Nº de fincas 

afectadas por 

expropiación 

definitiva

Municipio

Superficie 

total      

(m2)

Municipio Figura de ordenamiento Fecha de aprobación

Outes Plan General de Ordenación Municipal (P.G.O.M.) 11/01/2011
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6. VALORACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

6.1. Criterios para la valoración 

Para la estimación del valor de los bienes que resultan necesarios ocupar se utilizaron los criterios de valoración establecidos 

en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana (T.R.L.S.R.U.) y del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de valoraciones de la Ley del Suelo. 

Según lo establecido en el T.R.L.S.R.U., el suelo se valora a efectos expropiatorios en función de la situación urbanística en la 

que se encuentra: rural o urbanizado. 

A estos efectos, según el artículo 21 del T.R.L.S.R.U., se encuentra en situación de rural: 

a) “En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la 

urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de 

protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal 

protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los 

ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, 

incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación 

territorial o urbanística. 

b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación 

de suelo urbanizado, hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna 

los requisitos a que se refiere el apartado siguiente”. 

Asimismo, se encuentra en situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente integrado en una red urbana 

conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas propias del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, 

cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

a) “Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de ordenación. 

b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación urbanística aplicable, las infraestructuras y 

los servicios necesarios, mediante su conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones 

existentes o previstos por la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de 

conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea colindante con carreteras de 

circunvalación o con vías de comunicación interurbanas no comportará, por sí mismo, su consideración como suelo 

urbanizado. 

c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella que determine la legislación de 

ordenación territorial o urbanística, según la ordenación propuesta por el instrumento de planificación 

correspondiente. 

También se encuentra en la situación de suelo urbanizado, el incluido en los núcleos rurales tradicionales legalmente 

asentados en el medio rural, siempre que la legislación de ordenación territorial y urbanística les atribuya la condición 

de suelo urbano o asimilada y cuando, de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, infraestructuras y 

servicios requeridos al efecto”. 

A los efectos de expropiación, las valoraciones de suelo se efectuarán con arreglo a los criterios establecidos en el Título VI 

del citado Real Decreto Legislativo, cualquiera que sea la finalidad que la motive y la legislación, urbanística o de otro 

carácter, que la legitime. 

Las valoraciones, cuando se aplique la expropiación forzosa, se entenderán referidas al momento de iniciación del expediente 

de justiprecio individualizado, según se indica en el artículo 34 del RDL 7/2015. Ámbito del régimen de valoraciones: 

1. “Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en 

relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando tengan por objeto: 

a) La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras precisas para la ejecución de la 

ordenación territorial y urbanística en las que la valoración determine el contenido patrimonial de facultades o 

deberes propios del derecho de propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados. 

b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la legislación que la motive. 

c) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas. 

d) La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. 

2. Las valoraciones se entienden referidas: 

a) Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del apartado anterior, a la fecha de iniciación del 

procedimiento de aprobación del instrumento que las motive. 

b) Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del expediente de justiprecio individualizado 

o de exposición al público del proyecto de expropiación si se sigue el procedimiento de tasación conjunta. 

c) Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la iniciación del procedimiento de declaración 

del incumplimiento del deber que la motive. 

d) Cuando la valoración sea necesaria a los efectos de determinar la indemnización por responsabilidad patrimonial 

de la Administración Pública, al momento de la entrada en vigor de la disposición o del comienzo de la eficacia 

del acto causante de la lesión”. 

Según el artículo 35 del R.D.L. 7/2015 los criterios generales para la valoración de inmuebles son los siguientes: 

1. “El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen o derecho limitativo de la 

propiedad. 

2. El suelo se tasará en la forma establecida en los artículos siguientes, según su situación y con independencia de la 

causa de la valoración y el instrumento legal que la motive. 

Este criterio será también de aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos de interés 

general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenación territorial y urbanística como si fueran de 

nueva creación, cuya valoración se determinará según la situación básica de los terrenos en que se sitúan o por los 

que discurren de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

3. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el suelo rural, se tasarán con 

independencia de los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración, sean compatibles con 

el uso o rendimiento considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoración 

por su carácter de mejoras permanentes. 
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En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad se tasarán 

conjuntamente con el suelo en la forma prevista en el apartado 2 del artículo 37. 

Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoración 

cuando se realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo legitimante que 

requiriesen, o han sido posteriormente legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística. 

La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su estado de conservación. Si 

han quedado incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor se reducirá en proporción al tiempo 

transcurrido de su vida útil. 

4. La valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre inmuebles, a los efectos de su 

constitución, modificación o extinción, se efectuará con arreglo a las disposiciones sobre expropiación que 

específicamente determinen el justiprecio de los mismos; y subsidiariamente, según las normas del derecho 

administrativo, civil o fiscal que resulten de aplicación. 

Al expropiar una finca gravada con cargas, la Administración que la efectúe podrá elegir entre fijar el justiprecio de 

cada uno de los derechos que concurren con el dominio, para distribuirlo entre los titulares de cada uno de ellos, o 

bien valorar el inmueble en su conjunto y consignar su importe en poder del órgano judicial, para que éste fije y 

distribuya, por el trámite de los incidentes, la proporción que corresponda a los respectivos interesados”. 

6.2. Valoración del suelo rural 

A la vista de lo establecido en el artículo 36 del T.R.L.S.R.U., para la valoración del suelo rural los terrenos se tasarán 

mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado en el 

momento al que deba entenderse referida la valoración. 

La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que sean susceptibles los terrenos 

conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, en su 

caso, como ingresos las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados 

para su cálculo y se descontarán los costes necesarios para la explotación considerada. 

El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza en función de factores objetivos de localización, como la 

accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad económica o la ubicación en entornos de singular valor 

ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de ser justificada en el correspondiente expediente de 

valoración, todo ello en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con independencia del suelo, se tasarán por el 

método de coste de reposición según su estado y antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración. 

Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de arrendamientos rústicos u otros 

derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos. 

6.3. Valoración del suelo urbanizado 

Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación existente o en curso de ejecución es 

ilegal o se encuentra en situación de ruina física, según el artículo 37 del T.R.L.S.R.U.: 

a) “Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, 

incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta 

o alquiler. 

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la 

edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación 

urbanística los haya incluido. 

b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, determinado por el 

método residual estático. 

c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los deberes y cargas pendientes 

para poder realizar la edificabilidad prevista”. 

Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior de los siguientes: 

a) “El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a la legalidad, por el 

método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o la construcción ya 

realizada. 

b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado exclusivamente al suelo, sin 

consideración de la edificación existente o la construcción ya realizada”. 

Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, el método residual 

a que se refieren los apartados anteriores considerará los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación 

de origen. 

6.4. Resumen 

En base a lo expuesto anteriormente y del resultado de las mediciones efectuadas, se adjunta cuadro resumen en lo que se 

refiere al valor de suelo: 

 

Tabla 3. Presupuesto parcial de expropiación. 

 

El valor total estimado de las expropiaciones asciende a la cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ 

EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS (58.810,26 €). 

Calificación del suelo
Valoración estimada    

(€)

Suelo urbanizado 47.877,50

Suelo rural 10.932,76

Total: 58.810,26
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7. VALORACIÓN DE LOS BIENES AFECTADOS 

Los bienes afectados contabilizados son los siguientes: 

 

Tabla 4. Bienes afectados. 

 

En total se contabilizan 180 m de cierres de bloques de hormigón con cerca diáfana, 45,5 m de cierres de malla metálica y 26 

árboles. 

El valor total estimado de los bienes afectados asciende a la cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 

CINCO EUROS (19.275,00 €). 

 

 

 

8. RESUMEN DE LA VALORACIÓN ESTIMADA 

Para la obtención del presupuesto final de expropiaciones, se han tenido en cuenta un incremento del 5% en concepto de 

premio de afección sobre el total, tal y como se establece en el artículo 47 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, “En 

todos los casos de expropiación se abonará al expropiado, además del justo precio fijado en la forma establecida en los 

artículos anteriores, un 5% como premio de afección”. 

Finalmente, en la tabla siguiente se recoge la estimación del presupuesto total de expropiaciones teniendo en consideración 

los importes e incrementos recogidos anteriormente. 

 

Tabla 5. Resumen de la valoración total de expropiaciones y bienes afectados. 

 

El valor total estimado de las expropiaciones y bienes afectados asciende a la cantidad de OCHENTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (81.989,52 €) 

 

 

1 15063B50200803 502 803 40,5 m de cierre de bloque y malla

4 15063B50200919 502 919 23,5 m de cierre de bloque y malla

5 15063B50200921 502 921 12,5 m de cierre de bloque y malla

8 15063B50200928 502 928 18,0 m de cierre de bloque y malla

9 15063B50200929 502 929 39,0 m de cierre de bloque y malla

10 15063B50200930 502 930 20,5 m de cierre de bloque y malla

39 15063B50200440 502 440 5 árboles

54 15063B50200391 502 391 1 árbol

55 15063B50200390 502 390 1 árbol

66 15063B50204346 502 4346 1 árbol

67 15063B50204347 502 4347 1 árbol

68 15063B50206231 502 6231 1 árbol

69 15063B50204348 502 4348 1 árbol

70 15063B50200366 502 366 6 árboles

71 15063B50206247 502 6247 2 árboles

72 15063B50206246 502 6246 1 árbol

73 15063B50206245 502 6245 1 árbol

75 15063B50206249 502 6249 2 árboles

76 15063B50204356 502 4356 1 árbol

78 15063B50200365 502 365 1 árbol

82 15063B50200360 502 360 26,0 m de cierre de bloque y malla

89 7528801NH0472N 75288 1 45,5 m de cierre de malla

98 7528801NH0472N 502 301 1 árbol

BIENES AFECTADOS
Nº DE 

ORDEN
REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA

CONCEPTO IMPORTE (€)

Expropiación 58.810,26

Bienes afectados 19.275,00

SUMA PARCIAL 78.085,26

Premio de afección (5% ) 3.904,26

TOTAL ESTIMADO 81.989,52

PRESUPUESTO ESTIMADO DE EXPROPIACIONES
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APÉNDICE 1 LISTADO DE PROPIETARIOS 
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SITUACIÓN BÁSICA DEL SUELO

APROV./USO EXPROP. Según art. 21 del RDL 7/2015

1 15063B50200803 502 803 CRUCEIRIÑO, VIRO, OUTES MARTÍNEZ RÍOMAO MARÍA - Cierre. Labor o Labradío secano. 4.766 Agrario 106,29 Rústico Rural

GARCÍA MARTÍNEZ MARÍA DOLORES ***0682**

GONZÁLEZ ARMÁN JUAN GONZALO (HEREDEROS DE) ***0679**

3 15063B50200807 502 807 AVARENTO, VIRO, OUTES ROMERO ROMERO MANUELA DOLORES ***8057** Explanada de hormigón y bordillo. Labor / Tierra arable 2.168 Suelo sin edificar 59,15 Urbano Urbanizado

4 15063B50200919 502 919 RETORTAS, VIRO, OUTES MOLEDO RODRÍGUEZ BENIGNA ***1896** Cierre. Labor / Tierra arable 2.176 Industrial 51,83 Urbano Urbanizado

5 15063B50200921 502 921 RETORTAS, VIRO, OUTES FORMOSO BAÑA MARÍA DEL CARMEN ***8061** Cierre. Labor / Tierra arable 1.129 Suelo sin edificar 18,25 Urbano Urbanizado

FERNÁNDEZ CAAMAÑO JUAN OVIDIO ***8628**

LÓPEZ LOURO ELVIRA ***4703**

TUÑAS NIETO MARÍA ***6770**

TUÑAS NIETO ALEJANDRO ***8774**

8 15063B50200928 502 928 LEIRAS GRANDES, VIRO, OUTES MONTES RÍOMAO MANUELA - Cierre. Labor o Labradío secano 1.212 Agrario 20,11 Rústico Rural

9 15063B50200929 502 929 LEIRAS GRANDES, VIRO, OUTES CANTARIÑO DOMÍNGUEZ JOSÉ ***4594** Cierre. Labor o Labradío secano 1.992 Agrario 67,48 Rústico Rural

10 15063B50200930 502 930 LEIRAS GRANDES, VIRO, OUTES CANTARIÑO DOMÍNGUEZ JUAN DOMINGO ***3679** Cierre. Labor / Tierra arable 2.022 Suelo sin edificar 24,61 Urbano Urbanizado

RAMA RIVAS FERNANDO ***2085**

RAMA RIVAS JAVIER ***0817**

RAMA RIVAS FERNANDO ***2085**

RAMA RIVAS JAVIER ***0817**

13 15063B50200502 502 502 TEMPERÁNS, VIRO, OUTES RAMA DOMÍNGUEZ EMILIO ***4360** Labor o Labradío secano 883 Agrario 35,08 Rústico Rural

14 15063B50200501 502 501 TEMPERÁNS, VIRO, OUTES RAMA DOMÍNGUEZ EMILIO ***4360** Labor o Labradío secano 1.065 Agrario 38,05 Rústico Rural

LEMA DEL RÍO JUAN JOSÉ ***1778**

RAMA MARTÍNEZ CELIA ***0687**

16 15063B50200498 502 498 TEMPERÁNS, VIRO, OUTES MARTÍNEZ RÍOMAO MARÍA - Labor / Tierra arable 5.156 Agrario 169,19 Rústico Rural

17 15063B50200497 502 497 TEMPERÁNS, VIRO, OUTES NIETO LUCES MARÍA DE LAS MERCEDES ***1767** Prado 200 Agrario 0,33 Rústico Rural

18 15063B50200459 502 459 TALLO CARBALLO, VIRO, OUTES MONTES LESTÓN DOMINGO MANUEL ***4668** Explanada de hormigón. Labor o Labradío secano 630 Agrario 9,95 Rústico Rural

MONTES LESTÓN DOMINGO MANUEL ***4668**

LOURIDO COIRADAS MARÍA DEL PILAR ***4768**

LEMA DEL RÍO JUAN JOSÉ ***1778**

RAMA MARTÍNEZ CELIA ***0687**

21 15063B50200456 502 456 TALLO CARBALLO, VIRO, OUTES LEMA SAAFIGUEROA SALVADOR - Labor o Labradío secano 477 Agrario 33,86 Rústico Rural

22 15063B50200463 502 463 TALLO CARBALLO, VIRO, OUTES OTERO GONZÁLEZ CIPRIANA (HEREDEROS DE) ***6195** Labor o Labradío secano 14.525 Agrario 20,82 Rústico Rural

PAIS GARCÍA JUAN ANTONIO ***5599**

MIGUENS MARTÍNEZ MARÍA DEL CARMEN ***1830**

24 15063B50200455 502 455 LAMEÁNS, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES PAIS GARCÍA JUAN ANTONIO ***5599** Labor o Labradío secano 1.647 Agrario 72,79 Rústico Rural

25 15063B50200454 502 454 LAMEÁNS, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES ROMERO SOÑORA MANUEL (HEREDEROS DE) ***8485** Labor o Labradío secano 1.032 Agrario 88,76 Rústico Rural

26 15063B50200453 502 453 LAMEÁNS, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES SOÑORA SENDÓN DOLORES - Explanada de hormigón. Labor o Labradío secano 229 Agrario 16,71 Rústico Rural

LEMA DEL RÍO JUAN JOSÉ ***1778**

RAMA MARTÍNEZ CELIA ***0687**

28 15063B50200451 502 451 LAMEÁNS, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES FERNÁNDEZ ROMERO MARÍA DEL CARMEN ***9587** Labor o Labradío secano 1.671 Agrario 60,04 Rústico Rural

BARREIRO GARCÍA LUIS VALTER ***8543**

BARREIRO GARCÍA MARÍA ROSARÍO ***2135**

30 15063B50200449 502 449 LAMEÁNS, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES TALLERES CRUCEIRO SL ***3663** Explanada de hormigón 1.018 Agrario 6,41 Rústico Rural

31 15063B50200448 502 448 LAMEÁNS, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES GARCÍA PAZ MANUELA (MENOR) - Explanada de hormigón 127 Agrario 3,70 Rústico Rural

32 15063B50200447 502 447 LAMEÁNS, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES AGRAFOJO ABEIJÓN MANUEL ***3683** Labor / Tierra arable 2.212 Suelo sin edificar 95,89 Urbano Urbanizado

33 15063B50200446 502 446 XESTEIRA, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES PAZ LESTÓN ENRIQUE ***6133** Labor / Tierra arable 1.023 Suelo sin edificar 40,90 Urbano Urbanizado

34 15063B50200445 502 445 XESTEIRA, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES LESTÓN LARIÑO JOSÉ EVARISTO - Labor o Labradío secano 70 Agrario 1,76 Rústico Rural

35 15063B50200444 502 444 XESTEIRA, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES LESTÓN LARIÑO FLORINDA JUANA - Labor o Labradío secano 619 Agrario 12,15 Rústico Rural

36 15063B50200443 502 443 XESTEIRA, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES BAÑA SENDÓN BENITA ***8197** Labor o Labradío secano 560 Agrario 10,61 Rústico Rural

37 15063B50200442 502 442 XESTEIRA, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES FERNÁNDEZ GARCÍA MARÍA MERCEDES ***5815** Labor o Labradío secano 3.347 Agrario 113,85 Rústico Rural

38 15063B50200441 502 441 XESTEIRA, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES TUÑAS VARA JUANA ***6183** Labor o Labradío secano 1.927 Agrario 38,32 Rústico Rural

39 15063B50200440 502 440 XESTEIRA, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES LESTÓN ALEGRE JOSÉ - Labor / Tierra arable 1.132 Agrario 84,73 Rústico Rural

40 15063B50203016 502 3016 ESPIÑO, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES CALDEVILLA CALDEVILLA EDUARDO FRANCISCO ***6976** Labor / Tierra arable 3.237 Suelo sin edificar 30,48 Urbano Urbanizado

29 15063B50200450 502 450 LAMEÁNS, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES

RuralExplanada de hormigón. Labor o Labradío secano 1.292 Agrario 49,55

RuralLabor o Labradío secano 1.567 Agrario 52,90 Rústico

27 15063B50200452 502 452 LAMEÁNS, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES

Rústico

Rústico

RuralExplanada de hormigón. Labor o Labradío secano 800 Agrario 6,4223 000700800NH04B 502 455 VIRO, OUTES

21,51 Rústico Rural

RústicoAgrario 17,41

RuralLabor o Labradío secano 3.817 Agrario 23,97

Explanada de hormigón. Labor o Labradío secano19

20 15063B50200457 Labor o Labradío secano502 457 TALLO CARBALLO, VIRO, OUTES

TALLO CARBALLO, VIRO, OUTES45850215063B50200458 670 Rural

308 Agrario

15 15063B50200499 502 499 TEMPERÁNS, VIRO, OUTES

Rústico15063B5020050312

Rústico

RuralLabor o Labradío secano 914 Agrario 31,47TEMPERÁNS, VIRO, OUTES503502

Urbano UrbanizadoLabor / Tierra arable 1.550 Suelo sin edificar 26,16TEMPERÁNS, VIRO, OUTES50450215063B5020050411

CLASE          

DE SUELO

Nº DE 

ORDEN
REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA

SUP. CATASTRAL 

(m
2
)

LOCALIZACIÓN TITULAR CATASTRAL DNI (ABREVIADO) BIENES AFECTADOS
AFECCIONES (m2)

15063B502008062 502

6 15063B50200923 502 923 RETORTAS, VIRO, OUTES Labor o Labradío secano 9.878 Agrario

927 RETORTAS, VIRO, OUTES Labor o Labradío secano 9.187 Agrario

Rústico Rural

183,25 Rústico Rural

806 CRUCEIRIÑO, VIRO, OUTES Explanada de hormigón. Prado 1.317 Agrario 14,51

156,69 Rústico Rural7 15063B50200927 502
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SITUACIÓN BÁSICA DEL SUELO

APROV./USO EXPROP. Según art. 21 del RDL 7/2015

CAAMAÑO ABEIJÓN JOSE MARÍA -

CAAMAÑO ABEIJÓN BENJAMÍN JUAN -

CAAMAÑO ABEIJÓN ELENA -

CAAMAÑO ABEIJÓN MANUEL -

CAAMAÑO BLANCO JOSE MANUEL ***4576**

ARSENIC BOGDANOVIC NEVENKA ***9194**

CAAMAÑO ARSENIC KARINA ***2845**

OUTON CASTELO SANTIAGO ***2374**

CALDEVILLA CALDEVILLA EDUARDO FRANCISCO ***6976**

LAGO GARCIA MARINA ***9284**

45 15063B50200413 502 413 ESPIÑO, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES NIETO LESTÓN EMILIA (HEREDEROS DE) ***7971** Explanada de hormigón. Labor / Tierra arable 5.544 Suelo sin edificar 40,38 Urbano Urbanizado

46 000303800NH04B - - ESPIÑO, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES NIETO LESTÓN MARíA DOLORES (HEREDEROS DE) ***8010** Explanada de hormigón 86 Residencial 0,85 Urbano Urbanizado

47 000303700NH04B - - ESPIÑO, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES NIETO LESTÓN MARíA DOLORES (HEREDEROS DE) ***8010** Explanada de hormigón 266 Residencial 14,99 Urbano Urbanizado

48 15063B50203034 502 3034 TALO DO CONCHADO, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES PEREIRO REY J GENARO - Explanada de hormigón 1.781 Suelo sin edificar 20,84 Urbano Urbanizado

49 15063B50200406 502 406 TALO DO CONCHADO, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES TUÑAS FONTENLOS FRANCISCO JAVIER ***8941** Labor / Tierra arable 2.773 Suelo sin edificar 2,93 Urbano Urbanizado

FONTENLOS CERNADAS DOMINGA ***8067**

TUÑAS NOVIO JOSE ***7946**

51 15063B50202152 502 2152 TALO DO CONCHADO, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES TUÑAS FONTENLOS FRANCISCO JAVIER ***8941** Explanada de hormigón. Labor / Tierra arable 5.606 Residencial 51,54 Urbano Urbanizado

52 15063B50200403 502 403 RÍO TAMBRE, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES CAMPOS LUHIA FILOMENA ***1085** Explanada de hormigón 6.029 Agrario 43,60 Rústico Rural

53 15063B50200392 502 392 SAA RIVEIRA, OUTES VAZQUEZ TOMÉ ROBERTO ***9217** Labor / Tierra arable 3.498 Agrario 206,73 Rústico Rural

54 15063B50200391 502 391 SAA RIVEIRA, OUTES GOMEZ BARREIRO JUAN (HEREDEROS DE) ***6070** Labor o Labradío secano 336 Agrario 69,11 Rústico Rural

55 15063B50200390 502 390 SOBREIRO, OUTES CAAMAÑO CAAMAÑO CIPRIANA (HEREDEROS DE) ***8069** Labor o Labradío secano 289 Agrario 15,87 Rústico Rural

VILARIÑO CAAMAÑO MARÍA DE LOS DOLORES ***3239**

VILARIÑO CAAMAÑO ELEUSTIANO ANDRÉS (HEREDEROS DE) ***1162**

57 15063B50200388 502 388 SOBREIRO, OUTES ROMERO ROMERO BIENVENIDA - Labor o Labradío secano 739 Agrario 42,37 Rústico Rural

58 15063B50200387 502 387 SOBREIRO, OUTES CEREIJO TOBÍO AVELINA MERCEDES ***5682** Labor o Labradío secano 733 Agrario 34,01 Rústico Rural

VARA VIDAL MANUEL ANTONIO ***4627**

ESPECHT LESTÓN JOSEFA CONCEPCIÓN ***7939**

60 15063B50200385 502 385 SOBREIRO, OUTES ESPECHT LESTÓN JOSEFA CONCEPCIÓN ***7939** Labor o Labradío secano 802 Agrario 33,27 Rústico Rural

61 15063B50200375 502 375 SOBREIRO, OUTES CAAMAÑO FERNANDEZ MANUEL ***8615** Labor o Labradío secano 1.093 Agrario 112,39 Rústico Rural

62 15063B50200374 502 374 SOBREIRO, OUTES FROJAN FERNANDEZ MARIA TERESA ***8586** Labor o Labradío secano 688 Agrario 50,39 Rústico Rural

63 15063B50200373 502 373 SOBREIRO, OUTES GARCIA DEL RIO DOMINGO (HEREDEROS DE) ***8077** Labor o Labradío secano 377 Agrario 19,13 Rústico Rural

64 15063B50200372 502 372 SOBREIRO, OUTES LAGO LAGO MARIA ***8064** Labor o Labradío secano 309 Agrario 9,45 Rústico Rural

65 15063B50200371 502 371 SOBREIRO, OUTES TRILLO BAÑA MARÍA DEL CARMEN ***0314** Matorral 1.919 Agrario 6,16 Rústico Rural

66 15063B50204346 502 4346 AGRO DA RIBEIRA, OUTES FERNÁNDEZ CAMPOS MARÍA INES ***8798** Pinar maderable 562 Agrario 20,99 Rústico Rural

FUENTES FERNÁNDEZ FERNANDO ***1721**

FUENTES FERNÁNDEZ LAURA MARÍA ***2343**

68 15063B50206231 502 6231 AGRO DA RIBEIRA, OUTES - - Matorral 145 Agrario 22,98 Rústico Rural

69 15063B50204348 502 4348 AGRO DA RIBEIRA, OUTES VILARIÑO CAAMAÑO ELEUSTIANO ANDRÉS (HEREDEROS DE) ***8069** Pinar maderable 71 Agrario 13,41 Rústico Rural

70 15063B50200366 502 366 CARRETERA, OUTES OUTÓN GARCÍA JOSE RAMÓN ***1836** Pinar maderable 488 Agrario 143,77 Rústico Rural

71 15063B50206247 502 6247 CUNCHIÑAS, OUTES - - Pinar maderable 70 Agrario 26,26 Rústico Rural

72 15063B50206246 502 6246 CUNCHIÑAS, OUTES GARCIA BARREIRO MARIA DEL CARMEN ***0177** Pinar maderable 72 Agrario 23,23 Rústico Rural

73 15063B50206245 502 6245 CUNCHIÑAS, OUTES GARCÍA BARREIRO MARÍA DEL CARMEN ***0177** Pinar maderable 67 Agrario 17,31 Rústico Rural

RODRÍGUEZ TUÑAS RAQUEL CELIA ***3129**

RODRÍGUEZ TUÑAS BLANCA MARÍA ***7882**

RODRÍGUEZ TUÑAS ROSA MARÍA ***0122**

RODRÍGUEZ TUÑAS NICANDRO JAVIER ***0122**

RODRÍGUEZ TUÑAS SANTIAGO ***2874**

RODRÍGUEZ TUÑAS MARÍA DOLORES ***4186**

RODRÍGUEZ TUÑAS FERNANDO ***7839**

RODRÍGUEZ TUÑAS IGNACIO ***9949**

17,53196 Agrario

9.593 Agrario 4,25

67 15063B50204347 502 4347 AGRO DA RIBEIRA, OUTES Pinar maderable

74

Rústico Rural

Rústico

Urbano UrbanizadoExplanada de hormigón 534 Residencial 13,66

44 000304200NH04B 502 - ESPIÑO, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES

50 000303200NH04B 502 404 Y 405 TALO DO CONCHADO, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES

UrbanizadoExplanada de hormigón 312 Residencial 27,06

UrbanizadoExplanada de hormigón 3.475 Residencial 32,99 Urbano

43 000304300NH04B 502 - ESPIÑO, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES

Urbano

Urbano

UrbanizadoExplanada de hormigón. Labor / Tierra arable 2.999 Residencial 6,8342 000304400NH04B 502 - ESPIÑO, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES

Urbano UrbanizadoLabor / Tierra arable 3.015 Suelo sin edificar 25,9541 15063B50203018 502 3018 ESPIÑO, BRIÓN DE ABAIXO, OUTES

CLASE          

DE SUELO

Nº DE 

ORDEN
REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA

SUP. CATASTRAL 

(m
2
)

LOCALIZACIÓN TITULAR CATASTRAL DNI (ABREVIADO) BIENES AFECTADOS
AFECCIONES (m2)

56 15063B50200389 502 389 SOBREIRO, OUTES Labor o Labradío secano 718 Agrario 46,06 Rústico Rural

59 15063B50200386 502 386 SOBREIRO, OUTES Labor o Labradío secano 371 Agrario

RuralRÍO TAMBRE, OUTES435250215063B50204352 Monte bajo

17,62 Rústico Rural
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SITUACIÓN BÁSICA DEL SUELO

APROV./USO EXPROP. Según art. 21 del RDL 7/2015

75 15063B50206249 502 6249 AGRO DA RIBEIRA, OUTES CAMPOS MANUEL - Pinar maderable 92 Agrario 36,11 Rústico Rural

76 15063B50204356 502 4356 AGRO DA RIBEIRA, OUTES CALO OUTÓN FRANCISCO ***9073** Pinar maderable 119 Agrario 11,92 Rústico Rural

77 15063B50204357 502 4357 AGRO DA RIBEIRA, OUTES ROMERO LEÓN FERNANDO ALONSO ***5498** Pinar maderable 350 Agrario 3,92 Rústico Rural

78 15063B50200365 502 365 RÍO TAMBRE, OUTES FERNÁNDEZ CAMPOS JESÚS ***9262** Prados o praderas 3.716 Agrario 17,53 Rústico Rural

AÑÓN CASTRO ÁNGEL MANUEL ***1519**

AÑÓN CASTRO CARLOS DAVID ***1519**

GONZÁLEZ PRIEGUE PEDRO MANUEL ***6006**

SUÁREZ ARCOS DOMINGA ***5432**

81 15063B50200361 502 361 CONCHIÑAS, OUTES MAYÁN SANTABAYA JOSE MARÍA ***5979** Matorral 90 Agrario 9,33 Rústico Rural

82 15063B50200360 502 360 CONCHIÑAS, OUTES MARTELO FRANCO SERGIO ***5297** Cierre. Matorral 477 Agrario 53,88 Rústico Rural

83 7527901NH0472N 75279 1 AV. FISTERRA, A SERRA DE OUTES MARTELO FRANCO SERGIO ***5297** Explanada de tierra 447 Residencial 19,90 Urbano Urbanizado

84 7528806NH0472N 75288 6 AV. FISTERRA, A SERRA DE OUTES SANTOS PONTE BENIGNO (HEREDEROS DE) ***9233** Suelo sin edificar 995 Suelo sin edificar 48,52 Urbano Urbanizado

SESTELO CABANELAS ROSA ***8042**

LOBAJEIRA SESTELO JOSÉ MANUEL ***6002**

LOBAJEIRA SESTELO CARLOS ***6080**

LOBAJEIRA SESTELO ALEJANDRO (HEREDEROS DE) ***6190**

LOBAJEIRA SESTELO BENITO ***6257**

86 7528804NH0472N 75288 4 AV. FISTERRA, A SERRA DE OUTES DEL RÍO FUENTES ANDRÉS PATRICIO MANUEL ***8877** Suelo sin edificar 421 Suelo sin edificar 20,09 Urbano Urbanizado

87 7528803NH0472N 75288 3 AV. FISTERRA, A SERRA DE OUTES LESTAYO TUBIO EUSTAQUIO (HEREDEROS DE) ***6031** Suelo sin edificar 441 Suelo sin edificar 20,26 Urbano Urbanizado

88 7528802NH0472N 75288 2 AV. FISTERRA 51, A SERRA DE OUTES POMBO VÁZQUEZ E HIJOS SL ***6430** Acera 1.697 Suelo sin edificar 10,18 Urbano Urbanizado

89 7528801NH0472N 75288 1 AV. FISTERRA, A SERRA DE OUTES CEREIJO TOBIO AVELINA MERCEDES ***5682** Cierre. Suelo sin edificar 2.773 Suelo sin edificar 97,10 Urbano Urbanizado

RODRÍGUEZ TUÑAS RAQUEL CELIA ***3129**

RODRÍGUEZ TUÑAS BLANCA MARÍA ***7882**

RODRÍGUEZ TUÑAS ROSA MARÍA ***0122**

RODRÍGUEZ TUÑAS NICANDRO JAVIER ***0122**

RODRÍGUEZ TUÑAS SANTIAGO ***2874**

RODRÍGUEZ TUÑAS MARÍA DOLORES ***4186**

RODRÍGUEZ TUÑAS FERNANDO ***7839**

RODRÍGUEZ TUÑAS IGNACIO ***9949**

VILLAVERDE NIETO JOAQUÍN ***8044**

CAMPOS MOURIS ISABEL ***9883**

92 7629007NH0472N 76290 7 AV. FISTERRA, A SERRA DE OUTES - - Suelo sin edificar 540 Suelo sin edificar 20,99 Urbano Urbanizado

93 7629006NH0472N 76290 6 AV. FISTERRA, A SERRA DE OUTES GARCÍA LEMA JAVIER ***1822** Suelo sin edificar 472 Suelo sin edificar 26,42 Urbano Urbanizado

94 7629003NH0472N 76290 3 AV. FISTERRA, A SERRA DE OUTES GONZÁLEZ GARCÍA MÓNICA MARÍA ***3920** Suelo sin edificar 305 Suelo sin edificar 15,95 Urbano Urbanizado

95 7629002NH0472N 76290 2 AV. FISTERRA, A SERRA DE OUTES VILLAVERDE PIÑEIRO BENIGNO - Suelo sin edificar 433 Suelo sin edificar 33,26 Urbano Urbanizado

CAMPOS MOURIS ISABEL ***9883**

VILLAVERDE NIETO JOAQUIN ***8044**

MOLINOS CAAMAÑO MARIA HERMINIA ***4660**

MOLINOS GARCIA JOSE ANSELMO ***1346**

98 15063B50200301 502 301 CUINAS, OUTES FERNÁNDEZ PAZ ANTONIA - Labor o Labradío secano 3.256 Agrario 4,57 Rústico Rural

Urbano Urbanizado

97 7629001NH0472N 76290 1 AV. FISTERRA, A SERRA DE OUTES Suelo sin edificar 155 Suelo sin edificar 23,13 Urbano Urbanizado

96 7629008NH0472N 76290 8 AV. FISTERRA, A SERRA DE OUTES Suelo sin edificar 194 Suelo sin edificar

0,67Suelo sin edificar Suelo sin edificar

19,88

UrbanizadoUrbano

91 7629004NH0472N 76290 4 AV. FISTERRA, A SERRA DE OUTES Suelo sin edificar 185 Suelo sin edificar 4,32 Urbano Urbanizado

AV. FISTERRA, A SERRA DE OUTES5762907629005NH0472N90 181

Rústico Rural

85 7528805NH0472N 75288 5 AV. FISTERRA, A SERRA DE OUTES Suelo sin edificar 228 Suelo sin edificar 11,59 UrbanizadoUrbano

80 15063B50200362 502 362 CONCHIÑAS, OUTES Matorral 390 Agrario 25,82

5,55 Rústico Rural79 15063B50200363 502 363 CONCHIÑAS, OUTES Matorral 576 Agrario

CLASE          

DE SUELO

Nº DE 

ORDEN
REF. CATASTRAL POLÍGONO PARCELA

SUP. CATASTRAL 

(m
2
)

LOCALIZACIÓN TITULAR CATASTRAL DNI (ABREVIADO) BIENES AFECTADOS
AFECCIONES (m2)



 

   

 

 

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550. OUTES CLAVE: AC/25/086.06 

ANEJO Nº13: EXPROPIACIONES 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 2 PARCELARIOS 

  



 62+120

 62+250 62+200 62+150

506.3414.741.084

506.3834.741.018

1 2
3

4

 62+350

 62+300

 62+250

506.443

4.740.970

506.513

4.741.000

7

8

9 10

11

12
13

14

16

17

18

19

20

21

2

3

4

5

6

15

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

A-13.2

9
EXPROPIACIONES4 8

1 : 400

1

1

803502

15063B50200803

2

806502

15063B50200806

3

807502

15063B50200807
4

919502

15063B50200919

5

921502

15063B50200921

6

923502

15063B50200923

SUPERFICIE AFECTADA

LÍNEA CATASTRO

--

-- ---
Nº POLÍGONO

Nº PARCELA
CATASTRO

Nº PARCELA
PROYECTO

LÍNEA DE DOMINIO PÚBLICO

LIMITE DE EXPROPIACIÓN



 62+500 62+450 62+400

506.558

4.741.035

506.642

4.741.067

22
23

24 25 26 27
20 21

 62+650

 62+600

 62+550

506.684

4.741.106

506.708
4.741.183

28

29

30

31
32

33
34 35

36

37

38
27

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

A-13.2

9
EXPROPIACIONES4 8

1 : 400

2

7

927502

15063B50200927

8

928502

15063B50200928

9

929502

15063B50200929

10

930502

15063B50200930

11

504502

15063B50200504
12

503502

15063B50200503

6

923502

15063B50200923
SUPERFICIE AFECTADA

LÍNEA CATASTRO

--

-- ---
Nº POLÍGONO

Nº PARCELA
CATASTRO

Nº PARCELA
PROYECTO

LÍNEA DE DOMINIO PÚBLICO

LIMITE DE EXPROPIACIÓN



 62+650  62+800 62+750 62+700

506.756

4.741.215

506.748

4.741.294

39 40 41

42

43 44

45

46
47 48 49 5038

 62+900 62+850 62+800

506.793

4.741.344

506.788

4.741.429

50 51

52

53 54 55

56

57 58 59 60 61

62 64

63

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

A-13.2

9
EXPROPIACIONES4 8

1 : 400

3

13

502502

15063B50200502 14

501502

15063B50200501

15

499502

15063B50200499

16

498502

15063B50200498

17

497502

15063B50200497 18

459502

15063B50200459

19

458502

15063B50200458

20

457502

15063B50200457 21

456502

15063B50200456

22

463502

15063B50200463 23

455502

000700800NH04B

16

498502

15063B50200498

SUPERFICIE AFECTADA

LÍNEA CATASTRO

--

-- ---
Nº POLÍGONO

Nº PARCELA
CATASTRO

Nº PARCELA
PROYECTO

LÍNEA DE DOMINIO PÚBLICO

LIMITE DE EXPROPIACIÓN



 63+050

 63+000

 62+950

506.808

4.741.495

506.859

4.741.545

61

62 64

63

65

66

67

68 69

73

72

74
75

76 77

78

79
80 81 82

83

84

85

86

70
71

 63+200
 63+150 63+100

506.890

4.741.605

506.883

4.741.664

506.941
4.741.703

84

85

86
87 88

89

90

91 92 93
94 95 96 97

98

99

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

A-13.2

9
EXPROPIACIONES4 8

1 : 400

4

24

455502

15063B50200455

25

454502

15063B50200454
27

452502

15063B50200452

26

453502

15
06

3B
50

20
04

53

28

451502

15063B50200451

29

450502

15063B50200450

30

449502

15063B50200449

31

448502

15063B50200448

32

447502

15063B50200447

33

446502

15063B50200446

34

445502
15

06
3B

50
20

04
45

35

444502

15063B50200444

36

443502

15063B50200443
37

442502

15063B50200442

23

455502

000700800NH04B

SUPERFICIE AFECTADA

LÍNEA CATASTRO

--

-- ---
Nº POLÍGONO

Nº PARCELA
CATASTRO

Nº PARCELA
PROYECTO

LÍNEA DE DOMINIO PÚBLICO

LIMITE DE EXPROPIACIÓN



 63+300

 63+250

 63+200

506.941

4.741.703

506.985

4.741.773

100
101 102 103

104 105

106
107

108
97

98

99

 63+450

 63+400

 63+350

507.034

4.741.806

507.102

4.741.846

109

110

111
112

113 114 115 116
117

118 119
122 123

124

125

126

127

108

121

120

128

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

A-13.2

9
EXPROPIACIONES4 8

1 : 400

5

38

441502

15063B50200441

39

440502

15063B50200440

40

3016502

15063B50203016

41

3018502

15063B50203018

42

-502

000304400NH04B

43

--

000304300NH04B
44

-502

000304200NH04B
45

413502

15063B50200413

46

--

000303800NH04B

37

442502

15063B50200442

39

440502

15063B50200440

SUPERFICIE AFECTADA

LÍNEA CATASTRO

--

-- ---
Nº POLÍGONO

Nº PARCELA
CATASTRO

Nº PARCELA
PROYECTO

LÍNEA DE DOMINIO PÚBLICO

LIMITE DE EXPROPIACIÓN



 63+600 63+550 63+500

507.121

4.741.899

507.127

4.741.996

130

131 132
133 134 135 136 137 138 139

140

141 142 143

127 129128

 63+750
 63+700

 63+650

507.177

4.742.044

507.176
4.742.126

143 144
145 146 147 148 149

150 151
152 153 154

223

224 225

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

A-13.2

9
EXPROPIACIONES4 8

1 : 400

6

47

--

000303700NH04B

48

3034502

15063B50203034

49

406502

15
06

3B
50

20
04

06

50

404/405502

000303200NH04B

51

2152502

15063B50202152

52

403502

15063B50200403

53

392502

15063B50200392

54

391502

15063B50200391

55

390502

15
06

3B
50

20
03

90

56

389502

15063B50200389 57

388502

15063B50200388

46

--

000303800NH04B

52

403502

15063B50200403

SUPERFICIE AFECTADA

LÍNEA CATASTRO

--

-- ---
Nº POLÍGONO

Nº PARCELA
CATASTRO

Nº PARCELA
PROYECTO

LÍNEA DE DOMINIO PÚBLICO

LIMITE DE EXPROPIACIÓN

98

301502

15063B50200301



 63+900

 63+850 63+800

 63+750

507.227

4.742.174

507.228

4.742.252

153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164

165

 64+000 63+950 63+900

507.290

4.742.300

507.295

4.742.368

165 166 167 168 169 170 171 172 173

174

175 176
177

178 179

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

A-13.2

9
EXPROPIACIONES4 8

1 : 400

7

58

387502

15
06

3B
50

20
03

87

59

386502

15
06

3B
50

20
03

86

60

385502

15
06

3B
50

20
03

85
61

375502

15063B50200375

62

374502

15063B50200374

63

373502

15063B50200373

64

372502

15063B50200372

65

371502

15063B50200371
66

4346502

15063B50204346

67

4347502

68

6231502

15063B50204347

15063B50206231

15063B50204348

69

4348502

70

3616645
1664536NH4916N

71

6247502

15063B50206247

57

388502

15
06

3B
50

20
03

88

63

373502

15063B50200373

SUPERFICIE AFECTADA

LÍNEA CATASTRO

--

-- ---
Nº POLÍGONO

Nº PARCELA
CATASTRO

Nº PARCELA
PROYECTO

LÍNEA DE DOMINIO PÚBLICO

LIMITE DE EXPROPIACIÓN



 64+150

 64+100

 64+050

507.358

4.742.412

507.368

4.742.493

178 179
180 181 182 183 184 185 186 187

188
189

190 191 192

 64+300 64+250 64+200

507.423

4.742.542

507.427

4.742.622

192 193 194

195 196 197

198
199 200 201

202 203

204 205

206 207

208 209 210

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

A-13.2

9
EXPROPIACIONES4 8

1 : 400

8

72

6246502

15063B50206246

73

6245502

15063B50206245

75

6249502

15063B50206249

76

4356502

15063B50204356 78

365502

15063B50200365

77

4357502

15
06

3B
50

20
43

57

79

363502

15063B50200363
80

362502

15063B50200362

81

361502

15063B50200361

82

360502

15063B50200360
83

175279

7527901NH0472N

84

675288

7528806NH0472N

85

575288

75
28

80
5N

H
04

72
N

86

475288

75
28

80
4N

H
04

72
N

87

375288

75
28

80
3N

H
04

72
N

88

275288

7528802NH0472N
89

175288

7528801NH0472N

SUPERFICIE AFECTADA

LÍNEA CATASTRO

--

-- ---
Nº POLÍGONO

Nº PARCELA
CATASTRO

Nº PARCELA
PROYECTO

LÍNEA DE DOMINIO PÚBLICO

LIMITE DE EXPROPIACIÓN

82

360502

15
06

3B
50

20
03

60

74

4352502

15
06

3B
50

20
62

45



 64+410 64+400 64+350

507.478

4.742.691

507.450

4.742.751
211 212

213 214
215 216 217 218 219 220 221

222

210

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

A-13.2

9
EXPROPIACIONES4 8

1 : 400

9

90

576290

7629005NH0472N

91

476290

7629004NH0472N

92

776290

7629007NH0472N

93

676290

7629006NH0472N

94

376290

7629003N
H

0472N

95

276290

7629002NH0472N 96

876290

7629008NH0472N
97

176290

7629001NH0472N

89

175288

7528801NH0472N

SUPERFICIE AFECTADA

LÍNEA CATASTRO

--

-- ---
Nº POLÍGONO

Nº PARCELA
CATASTRO

Nº PARCELA
PROYECTO

LÍNEA DE DOMINIO PÚBLICO

LIMITE DE EXPROPIACIÓN



 

   

 

 

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550. OUTES CLAVE: AC/25/086.06 

ANEJO Nº13: EXPROPIACIONES 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 3 FICHAS 

 



LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200803

4.766 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 803. CRUCEIRIÑO. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

VÍA COMUNICACIÓN DOMINIO PUBLICO Y PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 LABOR O LABRADÍO 1 106,29 m² 0 0 106,29 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 1

ESCALA  1 : 15.000

ESCALA  1 : 400

1

2

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  106,29 m²

ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

SECANO

3



LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200806

1.317 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 806. CRUCEIRIÑO. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

PRADO

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 PRADO 1 14,51 m² 0 0 14,51 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 2

ESCALA  1 : 300

1 FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  14,51 m²

ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

2

3

4



LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200807

2.168 m²

LG. VIRO POLÍGONO 502, PARCELA 807. AVARENTO. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

344 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR - TIERRA ARABLE

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 59,15 m² 0 0 59,15 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 3

ESCALA  1 : 400

1

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

2 3
4

LABOR -
- TIERRA ARABLE

SUP. AFECTADA :  59,15 m²



LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200919

2.176 m²

LG. VIRO. POLÍGONO 502, PARCELA 919. RETORTAS. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

INDUSTRIAL

43 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR - TIERRA ARABLE

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 51,83 m² 0 0 51,83 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 4

ESCALA  1 : 400

1

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  51,83 m²

ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

2 3

4

LABOR -
- TIERRA ARABLE

5



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200921

1.129 m²

LG. VIRO. POLÍGONO 502, PARCELA 921. RETORTAS. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR - TIERRA ARABLE

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 18,25 m² 0 0 18,25 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 5

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR -
- TIERRA ARABLE

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

1

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  18,25 m²

2 3

4



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200923

9.878 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 923. RETORTAS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 183,25 m² 0 0 183,25 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 6

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 1.000

1

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  183,25 m²

2

3

4

5



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200927

833 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 927. RETORTAS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

CAMINO PÚBLICO

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 156,69 m² 0 0 156,69 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 7

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 1.000

1

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  159,69 m²

2

3

4



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200928

1.212 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 928. LEIRAS GRANDES. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 20,11 m² 0 0 20,11 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 8

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 300

1

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  20,11 m²

2



LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200929

1.992 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 929. LEIRAS GRANDES. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 67,48 m² 0 0 67,48 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 9

ESCALA  1 : 600

1

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  67,48 m²

ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

2

3

LABOR O
LABRADÍO SECANO



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200930

2.022 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 930. LEIRAS GRANDES. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR - TIERRA ARABLE

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 24,61 m² 0 0 24,61 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 10

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR -
- TIERRA ARABLE

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  24,81 m²

1

2

3



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200504

1.550 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 504. TEMPERANS. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR - TIERRA ARABLE

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 26,16 m² 0 0 26,16 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 11

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR -
- TIERRA ARABLE

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  26,16 m²

1

2

3

4

5



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200503

914 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 503. TEMPERANS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 31,47 m² 0 0 31,47 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 12

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  31,47 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200502

883 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 502. TEMPERANS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 35,08 m² 0 0 35,08 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 13

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  35,08 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200501

1.065 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 501. TEMPERANS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 38,05 m² 0 0 38,05 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 14

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  38,05 m²

1

2

3



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200499

3.817 m²

LG. VIRO. POLÍGONO 502, PARCELA 499. TEMPERANS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 23,97 m² 0 0 23,97 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 15

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  23,97 m²

1

2

3

4
5

6



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200498

5.156 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 498. TEMPERANS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR - TIERRA ARABLE

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 169,19 m² 0 0 169,19 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 16

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR -
- TIERRA ARABLE

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 1.000

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  169,19 m²

1

4

2

3

5



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200497

200 m²

LG. VIRO. POLÍGONO 502, PARCELA 497. TEMPERANS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

PRADO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 PRADO 1 0,33 m² 0 0 0,33 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 17

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 200

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  0,33 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200459

630 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 459. TALLO CARABALLO. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 9,95 m² 0 0 9,95 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 18

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  9,95 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200458

670 m²

LG. VIRO. POLÍGONO 502, PARCELA 458. TALLO CARBALLO. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 17,41 m² 0 0 17,41 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 19

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  17,41 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200457

308 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 457. TALLO CARBALLO. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 21,51 m² 0 0 21,51 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 20

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  21,51 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200456

477 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 456. TALLO CARBALLO. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 33,86 m² 0 0 33,86 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 21

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  33,86 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200463

14.525 m²

LG. VIRO. POLÍGONO 502, PARCELA 463. TALLO CARBALLO. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

144 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

AGRARIO

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 PRADO 1 20,82 m² 0 0 20,82 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 22

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 300

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  20,82 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

000700800NH04B

800 m²

LG. VIRO. POLÍGONO 502, PARCELA 455. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 6,42 m² 0 0 6,42 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 23

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 300

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  6,42 m²

1

2
3

4
5



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200455

1.647 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 455. LAMEANS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 72,79 m² 0 0 72,79 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 24

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  72,79 m²

1
2

3

4

5

6



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200454

1.032 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 454. LAMEANS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 88,76 m² 0 0 88,76 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 25

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  88,76 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200453

229 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 453. LAMEANS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 16,71 m² 0 0 16,71 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 26

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 300

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  16,71 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200452

1.292 m²

LG. BRIÓN. POLÍGONO 502, PARCELA 452. LAMEANS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 49,55 m² 0 0 49,55 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 27

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  49,55 m²

1

2

3
4
5

6



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200451

1.671 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 451. LAMEANS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 60,04 m² 0 0 60,04 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 28

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  60,04 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200450

1.567 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 450. LAMEANS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 52,90 m² 0 0 52,90 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 29

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  52,90 m²

1

2

3



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200449

1.018 m²

LG. BRIÓN. POLÍGONO 502, PARCELA 449. LAMEANS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 6,41 m² 0 0 6,41 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 30

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 300

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  6,41 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200448

127 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 448. LAMEANS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

PRADO

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 PRADO 1 3,70 m² 0 0 3,70 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 31

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 300

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  3,70 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200447

2.212 m²

LG. BRIÓN ABAIXO. POLÍGONO 502, PARCELA 2447. LAMEANS. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR - TIERRA ARABLE

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 95,89 m² 0 0 95,89 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 32

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR -
- TIERRA ARABLE

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  95,89 m²

1

2

3

4



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200446

1.023 m²

LG. BRIÓN ABAIXO. POLÍGONO 502, PARCELA 446. XESTEIRA. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR - TIERRA ARABLE

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 40,90 m² 0 0 40,90 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 33

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR -
- TIERRA ARABLE

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  40,90 m²

1

3
2

4

5



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200445

703 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 445. XESTEIRA. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 1,76 m² 0 0 1,76 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 34

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 200

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  1,76 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200444

619 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 444. XESTEIRA. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 12,15 m² 0 0 12,15 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 35

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  12,15 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200443

560 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 443. XESTEIRA. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 10,61 m² 0 0 10,61 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 36

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  10,61 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200442

3.347 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 442. XESTEIRA. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 113,85 m² 0 0 113,85 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 37

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 1.000

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  113,85 m²

1

2

4

3

5

6

7



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200441

1.927 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 441. XESTEIRA. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 38,32 m² 0 0 38,32 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 38

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 1.000

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  38,32 m²

1
2

3

4
5



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200440

1.132 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 440. XESTEIRA. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR - TIERRA ARABLE

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 84,73 m² 0 0 84,73 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 39

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR -
- TIERRA ARABLE

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  84,73 m²

1

2

3



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50203016

3.237 m²

LG. BRIÓN. POLÍGONO 502, PARCELA 3016. ESPIÑO. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

SUELO SIN EDIFICAR

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 30,48 m² 0 0 30,48 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 40

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

SUELO SIN EDIFICAR

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  30,48 m²

1

2

3

4



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50203018

3.015 m²

LG. BRIÓN ABAIXO. POLÍGONO 502, PARCELA 3018. ESPIÑO. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

SUELO SIN EDIFICAR

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 25,95 m² 0 0 25,95 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 41

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

SUELO SIN EDIFICAR

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  25,95 m²

1

2

3

4



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

000304400NH04B

2.999 m²

LG. BRIÓN ABAIXO. POLÍGONO 502, 15063B5-0200414. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

RESIDENCIAL

384 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR - TIERRA ARABLE

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 6,83 m² 0 0 6,83 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 42

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

RESIDENCIAL

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  6,83 m²

1

2

3

4



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

000304300NH04B

161 m²

LG. BRIÓN ABAIXO 12  15063B5-0200414. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

RESIDENCIAL

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

RESIDENCIAL

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 RESIDENCIAL 1 27,06 m² 0 0 27,06 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 43

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  27,06 m²

1

2

3
4

5



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

000304200NH04B

3.475 m²

LG. BRIÓN ABAIXO. POLÍGONO 502 15063B5-0203017. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

RESIDENCIAL

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

RESIDENCIAL

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 RESIDENCIAL 1 32,99 m² 0 0 32,99 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 44

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  32,99 m²

1

4

2
3



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200413

5.544 m²

LG. BRIÓN ABAIXO. POLÍGONO 502, PARCELA 413. ESPIÑO. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR - TIERRA ARABLE

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 40,38 m² 0 0 40,38 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 45

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR -
- TIERRA ARABLE

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 1.000

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  40,38 m²

1

2

3

4



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

000304300NH04B

312 m²

LG. BRIÓN ABAIXO 12 15063B5-0200414. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

RESIDENCIAL

161 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

RESIDENCIAL

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 RESIDENCIAL 1 0,85 m² 0 0 0,85 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 46

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 200

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  0,85 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

000303700NH04B

320 m²

LG. BRIÓN ABAIXO 10 15063B5-0204327. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

RESIDENCIAL

320 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

RESIDENCIAL

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 RESIDENCIAL 1 14,99 m² 0 0 14,99 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 47

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  14,99 m²

1

2

3
4

5



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50203034

1.781 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 3034. TALO DO CONCHADO. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR - TIERRA ARABLE

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 20,84 m² 0 0 20,84 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 48

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR -
- TIERRA ARABLE

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  20,84 m²

1

2

3

4



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200406

2.773 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 406. RÍO TAMBRE.OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR - TIERRA ARABLE

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 2,93 m² 0 0 2,93 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 49

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR -
- TIERRA ARABLE

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 200

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  2,93 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

000303200NH04B

534 m²

LG. BRIÓN. POLÍGONO 502, PARCELA 404 y 405. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

RESIDENCIAL

246 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR - TIERRA ARABLE

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 13,66 m² 0 0 13,66 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 50

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR -
- TIERRA ARABLE

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 300

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  13,66 m²

1

2

3

4



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50202152

5.606 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 2152. TALO DO CONCHADO. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

RESIDENCIAL

317 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR - TIERRA ARABLE

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 51,54 m² 0 0 51,54 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 51

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR -
- TIERRA ARABLE

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 500

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  51,54 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200403

6.029 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 403. RÍO TAMBRE. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR - TIERRA ARABLE

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 43,60 m² 0 0 43,60 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 52

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR -
- TIERRA ARABLE

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  43,60 m²

1

2

3



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200392

3.498 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 392. SAA RIBEIRA. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR - TIERRA ARABLE

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 206,73 m² 0 0 206,73 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 53

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR -
- TIERRA ARABLE

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 1.000

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  206,73 m²

1

2

3

4

5



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200391

336 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 391. SAA RIBEIRA. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 69,11 m² 0 0 69,11 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 54

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  69,11 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200390

289 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 390. SOBREIRO. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 15,87 m² 0 0 15,87 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 55

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  15,87 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200389

718 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 389. SOBREIRO. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 46,06 m² 0 0 46,06 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 56

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  46,06 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200388

739 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 388. SOBREIRO. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 42,37 m² 0 0 42,37 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 57

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  42,37 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200387

733 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 733. SOBREIRO. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 34,01 m² 0 0 34,01 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 58

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  34,01 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200386

371 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 386. SOBREIRO. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 17,62 m² 0 0 17,62 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 59

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  17,62 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200385

802 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 385.SOBREIRO. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

VIAL PRIVADO

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 33,27 m² 0 0 33,27 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 60

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  33,27 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200375

1.093 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 375. SOBREIRO. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

VIAL PRIVADO

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 112,39 m² 0 0 112,39 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 61

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  112,39 m²

1

2

3

4
5



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200374

688 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 374. SOBREIRO. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 50,39 m² 0 0 50,39 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 62

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  50,39 m²

1

2

3



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200373

377 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 377. SOBREIRO. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 19,13 m² 0 0 19,13 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 63

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  19,13 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200372

309 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 309. SOBREIRO. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 9,45 m² 0 0 9,45 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 64

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LABOR O
LABRADÍO SECANO

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  9,45 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200371

1.919 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 371. SOBREIRO. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

MATORRAL

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 MATORRAL 1 6,16 m² 0 0 6,16 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 65

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  6,16 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50204346

562 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 4346. AGRO DA RIBERA. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

PINAR MADERABLE

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 PINAR MADERABLE 1 20,99 m² 0 0 20,99 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 66

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  20,99 m²

1

2

3



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50204347

196 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 4347. AGRO DA RIBEIRA. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

PINAR MADERABLE

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 PINAR MADERABLE 1 17,53 m² 0 0 17,53 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 67

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  17.53 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50206231

145 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 6231. AGRO DA RIBEIRA. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

MATORRAL

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 MATORRAL 1 22,98 m² 0 0 22,98 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 68

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 :3600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  22,98 m²

1

2

3



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50204348

71 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 4348. AGRO DA RIBEIRA. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

PINAR MADERABLE

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 PINAR MADERABLE 1 13,41 m² 0 0 13,41 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 69

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 300

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  13.41 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200366

488 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 366. CARRETERA. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

PINO NEGRAL MADERABLE

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 143,77 m² 0 0 143,77 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 70

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

PINO NEGRAL
MADERABLE

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  143,77 m²

1

2

3

4



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50206247

70 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 6247. CUNCHIÑAS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

PINO NEGRAL MADERABLE

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 26,26 m² 0 0 26,26 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 71

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

PINO NEGRAL
MADERABLE

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  26,26 m²

1

2

3



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50206246

72 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 6246. CUNCHIÑAS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

PINO NEGRAL MADERABLE

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 23,23 m² 0 0 23,23 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 72

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

PINO NEGRAL
MADERABLE

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  23,23 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50206245

67 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 6245. CUNCHIÑAS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

PINO NEGRAL MADERABLE

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 17,31 m² 0 0 17,31 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 73

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

PINO NEGRAL
MADERABLE

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  17,31 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50204352

9.593 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 4352. RÍO TAMBRE. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

MONTE BAJO

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 MONTE BAJO 1 4,25 m² 0 0 4.25 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 74

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  4,25 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50206249

92 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 6249. AGRO DA RIBEIRA. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

PINAR MADERABLE

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 PINAR MADERABLE 1 36,11 m² 0 0 36,11 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 75

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  36,11 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50204356

119 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 4356. AGRO DA RIBEIRA. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

PINAR MADERABLE

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 PINAR MADERABLE 1 11,92 m² 0 0 11,92 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 76

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  11,92 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50204357

350 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 350. AGRO DA RIBEIRA. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

PINAR MADERABLE

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 PINAR MADERABLE 1 3,92 m² 0 0 3,92 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 77

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 300

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  3,92 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200365

3.716 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 365. RÍO TAMBRE. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

PRADOS O PRADERAS

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 PRADOS O PRADERAS 1 17,53 m² 0 0 17,53 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 78

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  17,53 m²

1

2

3



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200363

576 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 363. CONCHIÑAS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

MATORRAL

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 MATORRAL 1 5,55 m² 0 0 5,55 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 79

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 300

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  5,55 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200362

390 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 362. CONCHIÑAS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

MATORRAL

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 MATORRAL 1 25,82 m² 0 0 25,82 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 80

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  25,82 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200361

90 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 361. CONCHIÑAS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

MATORRAL

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 MATORRAL 1 9,33 m² 0 0 9,33 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 81

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 300

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  9,33 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200360

477 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 360. CONCHIÑAS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

MATORRAL

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 MATORRAL 1 53,88 m² 0 0 53,88 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 82

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 500

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  53,88 m²

1

2

3



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

7527901NH0472N

447 m²

AVDA. FISTERRA. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

RESIDENCIAL

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

RESIDENCIAL

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 RESIDENCIAL 1 19,90 m² 0 0 19,90 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 83

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 300

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  19,90 m²
1

2
3

4

5

6

7



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

7528806NH0472N

995 m²

AVDA. FISTERRA. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

SUELO SIN EDIFICAR

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 SUELO SIN EDIFICAR 1 48,52 m² 0 0 48,52 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 84

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  48,52 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

7528805NH0472N

228 m²

AVDA. FISTERRA. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

SUELO SIN EDIFICAR

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 SUELO SIN EDIFICAR 1 11,59 m² 0 0 11,59 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 85

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 300

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  11,59 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

7528804NH0472N

421 m²

AVDA. FISTERRA. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

SUELO SIN EDIFICAR

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 SUELO SIN EDIFICAR 1 20,09 m² 0 0 20,09 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 86

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  20,09 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

7528803NH0472N

441 m²

AVDA. FISTERRA. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

SUELO SIN EDIFICAR

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 SUELO SIN EDIFICAR 1 20,26 m² 0 0 20,26 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 87

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  20,26 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

7528802NH0472N

1.697 m²

AVDA. FSTERRA 51. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

SUELO SIN EDIFICAR

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 SUELO SIN EDIFICAR 1 10,18 m² 0 0 10,18 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 88

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 500

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  10,18 m²

1

2
3

4 5



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

7528801NH0472N

2.773 m²

AVDA. FISTERRA. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

SUELO SIN EDIFICAR

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 SUELO SIN EDIFICAR 1 97,10 m² 0 0 97,10 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 89

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 800

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  97,10 m²

1

2

3

4



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

7629005NH0472N

181 m²

AVDA. FISTERRA. CRUCEIRIÑO. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

SUELO SIN EDIFICAR

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

VIAL PÚBLICO

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 SUELO SIN EDIFICAR 1 0,67 m² 0 0 0,67 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 90

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 200

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  0,67 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

7629004NH0472N

185 m²

AVDA. FISTERRA. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

SUELO SIN EDIFICAR

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 SUELO SIN EDIFICAR 1 4,32 m² 0 0 4,32 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 91

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 300

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  4,32 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

7629007NH0472N

540 m²

AVDA. FISTERRA. CRUCEIRIÑO. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

SUELO SIN EDIFICAR

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 SUELO SIN EDIFICAR 1 20,99 m² 0 0 20,99 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 92

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  20,99 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

7629006NH0472N000YT

472 m²

AVDA. FISTERRA. CRUCEIRIÑO. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

SUELO SIN EDIFICAR

RECTANGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 SUELO SIN EDIFICAR 1 26,42 m² 0 0 26,42 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 93

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  26,42 m²

1

3

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

7629003NH0472N

305 m²

AVDA. FISTERRA. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

SUELO SIN EDIFICAR

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 SUELO SIN EDIFICAR 1 15,95 m² 0 0 15,95 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 94

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  15,95 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

7629002NH0472N

433 m²

AVDA. FISTERRA. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

SUELO SIN EDIFICAR

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 SUELO SIN EDIFICAR 1 33,26 m² 0 0 33,26 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 95

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 600

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  33,26 m²

1

2

3



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

7629008NH0472N

194 m²

AVDA. FISTERRA. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

SUELO SIN EDIFICAR

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 SUELO SIN EDIFICAR 1 19,88 m² 0 0 19,88 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 96

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  19,88 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

7629001NH0472N

155 m²

AVDA. FISTERRA. OUTES (A CORUÑA)

URBANO

SUELO SIN EDIFICAR

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

SUELO SIN EDIFICAR

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

AC-550

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 SUELO SIN EDIFICAR 1 23,13 m² 0 0 23,13 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 97

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  23,13 m²

1

2



DATOS  DEL  PROYECTO

XANEIRO 2026

DATOS  CATASTRALES 

REF. CATASTRAL  :

SUPERFICIE :

LOCALIZACIÓN :

CLASE :

USO PRINCIPAL :

SUP. CONSTRUÍDA :

15063B50200301

3.256 m²

POLÍGONO 502, PARCELA 301. CUINAS. OUTES (A CORUÑA)

RÚSTICO

AGRARIO

0 m²

CARACTERÍSTICAS  DE  LA  FINCA

NATURALEZA  :

APROVECHAMIENTO  ACTUAL :

FORMA  Y  CONFIGURACIÓN :

LINDEROS  :

...

LABOR O LABRADÍO SECANO

IRREGULAR

NORTE  :

SUR  :

OESTE  :

ESTE  :

REGO

PARCELA PRIVADA

PARCELA PRIVADA

AC-550

AFECCIÓN

TIPO  DE  AFECCIÓN  : PARCIAL

SUBPARCELA APROVECHAMIENTO UNIDAD AFECCIÓN SERVIDUMBRE
AFECCIÓNTEMPORAL

TOTALOCUPACIÓN

0 1 4,57 m² 0 0 4,57 m²

DIVISIÓN  DE  LA  PARCELA  : ...

BIENES  AFECTADOS

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Nº  PARCELA  : 98

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

ESCALA  1 : 15.000

LÍNEA DE  AFECCIÓN

SUPERFICIE  DE  AFECCIÓN

ESCALA  1 : 400

LÍNEA DE  DOMINIO PÚBLICO

SUP. AFECTADA :  4,57 m²
1

2

3

LABOR O
LABRADÍO SECANO
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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es el de analizar los servicios existentes en la zona de actuación, establecer las posibles 

afecciones que se puedan producir y determinar las medidas oportunas al respecto.  

Así mismo se indican las comunicaciones que se considera oportuno realizar con las empresas y organismos que pudieran 

verse afectados por las obras. 

2. SERVICIOS EXISTENTES 

Para la determinación de los servicios existentes en la zona se partió de la siguiente información: 

 Trabajo de campo llevado a cabo durante la elaboración del levantamiento topográfico y visitas posteriores. 

 Datos descargados del INKOLAN con motivo de la redacción del presente proyecto. 

 Datos proporcionados por los servicios municipales del Concello de Outes. 

2.1. Servicios privados 

A través de la plataforma INKOLAN se ha descargado la información disponible sobre las compañías adscritas a este servicio 

que pudieran tener infraestructuras en la zona.   

CONCELLO PARROQUIAS 
DESCARGA 
INKOLAN 

Outes Roo (San Xoán) y Outes (San Pedro) GA2502376 

Tabla 1. Descarga de INKOLAN del proyecto. 

 

Tras analizar la información recibida, los servicios privados existentes en la zona de actuación son los siguientes:  

 UFD 

 Telefónica 

De UFD se diferencian líneas aéreas de media y baja tensión y líneas subterráneas de baja tensión. 

Respecto a los servicios de Telefónica se distinguen redes aéreas (representadas en los planos de INKOLÁN por los postes) 

y canalizaciones.  

Los servicios anteriores son según INKOLAN de ”carácter exclusivamente orientativo, de modo que la concreta ubicación de 

las instalaciones documentadas podría diferir de la reflejada en los planos y debe ser PREVIAMENTE contrastada en detalle 

con los operadores correspondientes”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha completado la información de INKOLÁN, con los postes de las redes aéreas y los 

registros de las líneas subterráneas observados en el levantamiento topográfico, y se ha comprobado si existe afección a los 

mismos con estos datos.  En cuanto a las redes subterráneas deberán ser localizadas in situ tras la limpieza y desbroce de la 

zona por la empresa contratista.  

En el Apéndice 1 al presente anejo se adjuntan las condiciones de las compañías y de INKOLAN. 

2.2. Servicios públicos 

Los servicios municipales presentes en la zona de actuación se obtienen de la información aportada por el Concello de Outes. 

Se trata de redes de abastecimiento y saneamiento, cuyo trazado preciso, más allá de que discurre por la margen derecha de 

la AC-550, se desconoce. Tampoco se tiene información sobre los diámetros de las canalizaciones. En campo, solamente se 

ha podido verificar la existencia de algunos de los pozos de ambas redes por lo que el trazado que figura en los planos es 

estimativo.  

  

Imagen 1. Abastecimiento, m. izdo. (P.K. 64+020, AC-550). Imagen 2. Saneamiento, m. dcho. (P.K. 64+105, AC-550). 

2.3. Representación de los servicios existentes 

Los servicios existentes, así como las reposiciones precisas, se han representado en los planos de servicios que se incluyen 

en el Documento Nº2 Planos. 

3. SERVICIOS AFECTADOS Y REPOSICIONES 

3.1. Relación de afecciones 

Según la información recopilada de los servicios existentes se comprueba que, de los de tipo aéreo, se afecta a diez postes 

de Telefónica, situados en los PP.KK. 62+252, 62+340, 63+445, 63+500, 63+552, 63+690, 64+056, 64+103, 64+120 y 

64+258, que tendrán que ser trasladados, en este caso, a cuenta de dicha compañía. En el Apéndice 3. Comunicaciones se 

incluye la información facilitada por Telefónica para estas afecciones. 

También será necesario reubicar nueve postes de la red eléctrica de UFD presentes en los PP.KK. 62+340, 62+382, 

62+820, 63+210, 63+510, 63+605, 64+185, 64+217 y 64+247 cuyo coste irá en el P.C.A. Estos trabajos incluyen el retensado 

de cables y dos puestas a tierra en los PP.KK. 63+210 y 63+605. Como en el caso de Telefónica, en el Apéndice 3 se 

adjuntan los planos y presupuesto de la solución recibida. 

En relación con la iluminación de la carretera, se deben retranquear tres postes en los PP.KK. 63+130, 63+170 y 63+210 con 

sus correspondientes luminarias. Adicionalmente hay que recolocar dos luminarias más, ubicadas en postes de la red 

eléctrica. 
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Respecto a los servicios subterráneos de abastecimiento y saneamiento se estima que pueden resultar afectados durante la 

ejecución del nuevo colector de drenaje por lo que en el presupuesto de ejecución material se han incluido dos partidas en 

previsión de dichos daños. 

Por último, será necesario realizar el reajuste de la cota de las tapas de algunos de los registros de servicios para 

adaptarlos a la geometría de la senda. 

3.2. Valoración de servicios afectados 

En este apartado se valora la reposición de los servicios a realizar por parte de las compañías privadas, que se incluirá en el 

Presupuesto para conocimiento de la administración (P.C.A.).  

Los trabajos consisten únicamente en el traslado y modificación de la red eléctrica de UFD, la cual no incluye 

soterramiento de la red. En base a lo anterior, el coste total, sin IVA, de reposiciones a realizar por UDF asciende a VEINTE 

MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (20.530,91 €). 

 

Tabla 2. Importe de los servicios afectados para el P.C.A. 

. 

El coste de la obra civil de la red de Telefónica está contemplado dentro del presupuesto de ejecución material, mientras que 

el resto del gasto lo asume dicha empresa por lo que no se incluye en el P.C.A. Las demás reposiciones también se han 

previsto con cargo al presupuesto de ejecución material del proyecto, por lo que las mediciones y su coste se incluyen en el 

capítulo de servicios y reposiciones del Documento Nº4. Presupuesto. 

4. NUEVOS SERVICIOS 

4.1. Red de telecomunicaciones 

Tomando como referencia la “Instrución 3/2021 para o deseño de sendas peonís-ciclistas en estradas de titularidade da 

Comunidade Autónoma de Galicia”, para minimizar las futuras afecciones a la senda como consecuencia de obras de 

telecomunicaciones se incluye un prisma hormigonado para dichos servicios a lo largo de toda la traza. El tramo principal 

consta de 2 tubos corrugados de polietileno de 75 mm de diámetro hasta el P.K. 62+615. A partir de ese punto, se incrementa 

el número a 4 tubos. El resto de conexiones y arquetas tipo H y M se reflejan el Documento Nº2 Planos. 

5. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

5.1. Concello de Outes 

Durante la redacción del proyecto se ha estado en contacto con el Concello de Outes para consensuar la solución adoptada. 

Esta coordinación debe mantenerse durante la ejecución de las obras. 

5.2. Empresas privadas gestoras de servicios  

A pesar de recogerse en el proyecto los servicios afectados, será necesario contactar con las empresas gestoras de servicios 

privados previa ejecución de las obras. El contratista deberá solicitar de nuevo los servicios a las compañías presentes en la 

zona para confirmar que no se producen afecciones en los mismos. La información que figura en el presente proyecto tiene 

carácter meramente indicativo. Además, se solicitará a UFD los puntos de conexión para la reposición del alumbrado. 

5.3. Instituto de Estudos do Territorio  

Respecto al Plan de Ordenación del Litoral (POL), la obra se localiza dentro de un sistema general territorial correspondiente 

con una carretera de la red viaria autonómica. Este vial, la AC-550, atraviesa en su mayoría, terrenos pertenecientes a la zona 

de mejora ambiental y paisajística salvo un tramo de 25 m de corredor ecológico en el Rego de Brión y otro tramo de 170 m 

de zona de protección ambiental costera entre los PP.KK. 63+930 y 64+100. Los usos de estas zonas se regulan en los 

artículos 55, 57 y 54 del POL en lo que respecta al suelo rústico. Las obras previstas se pueden encuadrar dentro del epígrafe 

46.3.a del Plan, que dice: 

“46.3 a) “Actividades vinculadas directamente con la conservación, utilización y disfrute del dominio público, del medio 

natural y del patrimonio cultural siempre que no conlleven la transformación de su carácter y quede garantizada la 

integridad de los valores objeto de protección”. 

El uso 3A del artículo 46 es una actividad permitida en todas las áreas POL, por lo que no precisa someterse al 

organismo competente en materia de paisaje como es el Instituto de Estudios del Territorio (IET), previsto en el artículo 51 

de dicho Plan. 

Adicionalmente, cabe destacar que los condicionantes recogidos en los artículos 63, 64 y 66 están garantizados ya que se 

sigue lo indicado en el artículo 23 , en donde se dice que “los itinerarios deberán realizarse, en la medida de lo posible, sobre 

la red de vías y caminos existentes” y “deberán contemplar el uso de medios alternativos al vehículo privado motorizado en 

función de las anteriores características de desplazamiento y la perspectiva de los colectivos vulnerables, como son el 

transporte (…) en bicicleta o peatonal”.  

5.4. Augas de Galicia  

Como se aprecia en la imagen anterior, las actuaciones proyectadas afectan directamente al cauce y a la zona inundable del 

arroyo Rego de Brión en el entorno del P.K. 63+735, así como a la zona de policía de cauces del arroyo Rego de Prado, 

próximo al P.K. 62+320, y del arroyo innominado del P.K. 62+985. Por otra parte, para el cruce de agua existen obras de 

drenaje transversal en la carretera que es necesario ampliar para la ejecución de la senda.  

En consecuencia, se solicitará autorización a Augas de Galicia para la ejecución de las obras en las zonas mencionadas 

ya que las actuaciones previstas no tienen la consideración de obra menor según el artículo tercero del Decreto 42/2020 de 

Modificación del Decreto 1/2015, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la planificación en materia de 

aguas de Galicia y se regulan determinadas cuestiones en desarrollo de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de 

Galicia. 

SERVICIOS AFECTADOS PROPIEDAD UBICACIÓN TIPO IMPORTE TOTAL (€)

Red eléctrica UDF Toda la traza
Retranqueo de postes 

y red aérea
20.530,91



    

 

 

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550. OUTES CLAVE: AC/25/086.06 

ANEJO Nº14: REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
 

 

01_14_Reposición de servicios y coordinación con otros organismos.docx                                            Página 4 de 4 

 

  

   

    

  

   

 

 

 

Imagen 3. Ámbito de la actuación (línea roja) respecto a los cursos fluviales, la policía de cauces y las zonas inundables. 

5.5. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

En base al artículo 39 de la Ley 5/2016 de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia, independientemente del bajo impacto 

detectado en el anejo nº12, el proyecto debe tramitarse ante el organismo competente en materia de patrimonio 

cultural (Xefatura Territorial de A Coruña do Servizo de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude) 

para obtener el necesario permiso para la ejecución de la obra proyectada. Antes y durante el proceso de ejecución de la 

senda, se debe mantener una adecuada coordinación con este organismo en relación con la afección a los bienes culturales 

localizados en el entorno. 

6. DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

Las actuaciones proyectadas se llevarán a cabo en terrenos de dominio público y en predios expropiados, donde no será 

necesario establecer servidumbres de paso u ocupaciones temporales en terrenos privados. 
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APÉNDICE 1. CONDICIONES INKOLÁN 

  









LEYENDA SIMBOLOGÍA 
DE LAS REDES PUBLICADAS
2024

NETS FOR SMART TERRITORIES



Leyenda Simbología de las Redes Publicadas

Plano InicialPlano Completo

Nota

Si esta simbología aparece en trazo grueso o discontinuo 
es que esta propuesta o proyecto de realizar

*CR  N*  Camara de Registro

*ARQ  N*  Arqueta

Trazado Prisma Canalización

Pedestar Hormig. para Armario

Poste

Arqueta o Camara de Registro

Canalización

Poste
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Leyenda Simbología de las Redes Publicadas

Plano InicialPlano Completo

Colores Trazo de Línea
Alta Tensión

Media Tensión

Baja Tensión

Cliente

Simbología
STR

CTD Interior

CTD Exterior

CTC Interior

CTC Exterior

Arqueta

Cruzamiento

Canalización Vacía

Apoyo Metalico

Línea Aérea

Línea Subterránea

Maniobras

Empalme C.S.

Botella

Emplame

Canalización

Puesta a Tierra

Arqueta Otros Serv.

Galería

Caja General B1

Caja General B2

Caja Seccionadora

Tubo

Colores
Alta y Media Tensión

Baja Tensión

Simbología
STR

CTD Interior

CTD Exterior

CTC Interior

CTC Exterior

Arqueta

Arqueta Otros Serv.
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Grupo Grupo



Leyenda Simbología de las Redes Publicadas

Plano InicialPlano Completo

Canalización de Gas (Presión)
Baja

Media A

Media B

Alta A

Alta B

Acometida

Material
AO - ACERO
PE - POLIETILENO
FD - FUNDICIÓN DÚCTIL
FG - FUNDICIÓN GRIS
FO - FIBROCEMENTO
PA - PLANCHA ASFALTADA
PV - CLORURO DE POLIVINILO

Canalización de Gas

Material
AO - ACERO
PE - POLIETILENO
FD - FUNDICIÓN DÚCTIL
FG - FUNDICIÓN GRIS
FO - FIBROCEMENTO
PA - PLANCHA ASFALTADA
PV - CLORURO DE POLIVINILO
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Tramos AT
Aéreo

Subterráneo

Tramos MT
Aéreo

Subterráneo

Tramos MT
Aéreo

Subterráneo

Trenzado

Tramos Fuera de Servicio
Aéreo

Subterráneo

Trazas
Aéreo

Subterráneo

Canalización

Indicador Conductor
Línea Conexión

Posición

Posición Conductor
Posición

Centros de Distribución
Empresa

Particular

Intemperie Empresa

Intemperie Particular

Punto de Entrega

Subestación
Extensión

Arquetas

Arquetas AT, MT, BT

PE

Leyenda Simbología de las Redes Publicadas

Plano Completo
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Tramos AT y MT Tramos BT Tramos Fuera de Servicio Trazas

Tramos AT y MT

Posición Empresa

Particular

Punto Entrega

Línea Conexión

Posición

Intemperie Empresa

Arquetas AT, MT, BT

Intemperie Particular PE

Extensión

Leyenda Simbología de las Redes Publicadas

Plano Inicial
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Leyenda Simbología de las Redes Publicadas

Plano InicialPlano Completo

Colores
Canalización

Acometida

Simbología

Válvula

Características
de la Canalización

Colores
Canalización

Simbología

Válvula
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Leyenda Simbología de las Redes Publicadas

Plano InicialPlano Completo

Red

Arqueta

Red Troncal

Arqueta Troncal

Red Capilar

Arqueta Capilar

Red Otros

Arqueta Otros

Lateral
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Leyenda Simbología de las Redes Publicadas

Plano InicialPlano Completo

Conducción de Agua

Colector de Saneamiento

Udal Sareak

Udal Sareak S.A

Agua
Conducción de Agua

Instalación Singular
(arqueta, bombeo, sala de válvulas o depósito)

Saneamiento
Colector de Saneamiento

Pozo de Saneamiento

Tubería

Acometida

Udal Sareak S.A
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Leyenda Simbología de las Redes Publicadas

Plano Completo

Zona de seguridad de 100 m. 
para voladuras y construcciones
con influencia eléctrica.

Zona de seguridad de 20 m. 
para obras, construcciones y 
edificaciones.
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Leyenda Simbología de las Redes Publicadas

Plano Completo

Simbología Abastecimiento
Embalses

Almenara

Acueducto

Cámaras
Abastecimiento / Roturas

Instalac. Agua Potable

Sifón

Muestreo Fijo

Elemento de Red

Fuente, Hidrante, Boca Riego

Pozo Captación Subterránea

Acometida

Tramo Canal

Tubo

Poligonal de Galería

Simbología Regenerada
Cámaras
Abastecimiento / Roturas

Instalac. Agua Regenerada

Fuente, Hidrante, Boca Riego

Muestreo Fijo

Elemento de Red

Acometida

Tubo

Simbología Saneamiento
Colector

Galería de Acceso

Rápido

Conexión Red Exterior

Aliviadero

Ventosa Saneamiento

IMBORNAL

EDAR

Tanques de Tormenta

Pozo

Estación de Bombeo

Cámara de Descarga

Arqueta de Rotura
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Leyenda Simbología de las Redes Publicadas

Plano Completo

Planta GNL

Planta AP

Planta GLP

Depósito GLP

Estación Regulación y Medida Aérea

Estación Regulación y Medida Subt.

Estación Medida Aérea

Estación Medida Subterránea

Estación Regulación Aérea

Estación Regulación Subterránea

Arqueta Telemedida

Leyenda Simbología Usada

Tubería APB

Tubería APA

Tubería MPB

Tubería APA

Tubería BP     

Tubería EJEC

Válvula Abierta

Válvula Cerrada

Toma Balón Abierta

Arqueta Visitable

Vaina

Válvula Acometida Abierta

Válvula Acometida Cerrada

Acometida Doméstica

Acometida Comercial

Acometida Industrial

Acometida ATR

Fuente Alimentación

Ánodo Sacrificio

Toma Potencial

Reducción

Respiradero
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Leyenda Simbología de las Redes Publicadas

Plano Completo

Canalización

Cámara Registro

Arqueta H, JC, 2M, JM

Arqueta 2, JG, 3G

Pedestar Genérico

Nodo Galería
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Leyenda Simbología de las Redes Publicadas

Plano InicialPlano Completo

Red

Acero

Polietileno

Red

Acero

Polietileno
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Leyenda Simbología de las Redes Publicadas

Plano InicialPlano Completo

Tramos AT / Propiedad
Particulares
UF Subterráneos
UF Aéreos

Tramos MT / Propiedad
Particulares
UF Subterráneos
UF Aéreos

Tramos BT / Propiedad
Particulares
UF Subterráneos

Canalizaciones
UF Distribución

Generador

Apoyos AT
Particulares

UF Distribución

C. Transformación
Particulares

UF Distribución

Caja General de Protección
CGP Unión Fenosa Distribución

Planimetria Sub.
Particulares

UF Distribución

Red Alta Tensión

Red Media y baja Tensión

Canalización

Subestación

Centro de Transformación

CGP 

Apoyos Alta Tensión
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Leyenda Simbología de las Redes PublicadasNETS FOR SMART TERRITORIES

Plano InicialPlano Completo

Canalización

Arqueta

Canalización

Arqueta



Leyenda Simbología de las Redes Publicadas

Plano InicialPlano Completo

Canalización Prevista

Canalización Existente

Local

Caseta

C.T.

Cabina

Armario Exterior

Poste

Salida Lateral

Arqueta

Canalización Prevista

Canalización Existente

Local

Caseta

C.T.

Cabina

Armario Exterior

Poste

Salida Lateral

Arqueta
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Leyenda Simbología de las Redes Publicadas

Plano Completo

Vano AT Aéreo

Vano AT Subterráneo

Vano MT Aéreo

Vano MT Subterráneo

Vano BT Aéreo

Vano BT Subterráneo

Vano BT Desconocido

CT / CS

Apoyo

Subestación

Arqueta

Cambio de Cable

ADU

Agarre BT

Apoyo BT

Arqueta BT

AV08

Caja Protección y Media

Derivación BT

Punto Medida BT

Generador BT

Caja General de Protección

ADU

AV08

CGM

CGP
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Leyenda Simbología de las Redes PublicadasNETS FOR SMART TERRITORIES

Plano Completo

Baja Tensión

Infraestructura

Comunicaciones

Red Aérea

Red Subterránea

Acometidas

Cajas de Maniobra

Centro de Transformación

Centro de Transformación

Canalización en Servicio

Arqueta en Servicio

Canalización en Proyecto

Arqueta en Proyecto

Apoyo Baja Tensión

Apoyo Alta Tensión

Apoyo Alta Tensión

Fibra Óptica Aérea

Fibra Óptica Subterránea

CT SALES LA 
IGLESIA

CT SALES LA 
IGLESIA SE COLUNGA

SE COLUNGA

Alta Tensión
Red Aérea en Servicio

Red Subterránea en Servicio
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de que en la zona de afección no exista la cartografía
1:1000 se deberá utilizar la 1:5000.
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CCondicionantes Particulares UFD Distribución Electricidad, S.A. 
   
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en 

los trabajos en proximidad de instalaciones propiedad de UFD Distribución Electricidad, S.A., 

(en adelante UFD):  

 
 

 La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo 

responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.  

 El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones de alta, media 

y baja tensión propiedad de UFD.   

 Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo, correspondiendo a lo 

registrado en nuestros archivos hasta el día de la fecha. Dichos planos pueden no 

corresponderse con la realidad. No pueden interpretarse como garantía absoluta de la 

ubicación precisa de las instalaciones representadas. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de UFD al 

proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en 

que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.  

 En la zona solicitada pueden existir redes eléctricas, que no sean propiedad de UFD, cuyos 

trazados no se reflejan con fiabilidad en los planos anexados, por lo que deberán acudir al 

titular de las mismas para conocer exactamente su ubicación y trazado.  

 Igualmente se indica que en las proximidades de las redes eléctricas pueden existir otras 

canalizaciones complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán 

extremarse las precauciones cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.  

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de UFD deberá 

tener en el lugar de trabajo los planos de las instalaciones existentes en la zona.  

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a 

tres a meses contados desde la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios 

existentes para garantizar la actualización de la información.   

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones eléctricas, 

arquetas, ventilaciones o tapas de acceso, garantizándose en todo momento el acceso a 

las instalaciones a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación 

adecuados.  

 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de arquetas, ventilaciones o tapas de acceso a 

instalaciones, será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las 

instalaciones afectadas libres de materiales de obra.  
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 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las 

obras a realizar sean canalizaciones (gas, comunicaciones, agua, etc.), se tendrá en 

cuenta la exigencia de distancias mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos 

entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente (RD223/2008, REBT 2002, 

RD1955/2000) Se adjunta tabla resumen:  

 
En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe 

informarse a UFD, para adoptar las medidas de protección que se consideren 

convenientes. 

Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales, quedando prohibido 

por razones de seguridad la utilización de medios mecánicos, permitiéndose 

exclusivamente el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.   

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones UFD se reserva el derecho a 

emprender las acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las 

indemnizaciones a que haya lugar.  
 Todos los daños a personas e instalaciones de UFD o de sus clientes que pudieran 

producirse como consecuencia de las obras, serán por cuenta y riesgo del promotor o 

ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de suministro eléctrico.  
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 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos 

laborales, le informamos de los riesgos de las instalaciones eléctricas:  

 
o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación 

de actividades empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, UFD 

informa a la empresa solicitante que las instalaciones representadas en los planos 

adjuntos se encuentran en régimen normal de explotación, es decir, CON tensión y 

CON carga.  

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias 

de acuerdo a los condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas 

otras que pudieran ser necesarias en función de los riesgos de la actividad a 

desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas preventivas derivadas 

del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.  

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá cumplir, además de la normativa 

general de prevención de riesgos laborales, específicamente con lo dispuesto en el RD 

1627/1997 sobre obras de construcción, y en el RD 614/2001 sobre protección de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

 

En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a 

realizar por los trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo 

responsabilidad de ésta o de sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la 

adopción de las medidas preventivas que sean necesarias. 

 

Adicionalmente se adjunta el Documento de Información de Riesgos DIR11, relativo a 

Líneas Eléctricas Subterráneas, con el objeto de proporcionar, tanto a los trabajadores 

propios, como a las empresas que acceden a las instalaciones, la información de riesgos y 

medidas preventivas, así como las medidas de emergencia a aplicar en caso de urgencia, 

de las instalaciones tipo de UFD Distribución Electricidad, S.A., (en adelante UFD). 
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 Para cualquier aclaración sobre la información descargada de la plataforma Inkolan 
acerca de las instalaciones propiedad de UFD durante la fase de obra, rogamos lo 

soliciten a través del siguiente enlace 

https://www.ufd.es/instaladores/trabajos-particulares-con-afeccion-a-la-red-de-ufd/solicito-

informacion-sobre-la-red-de-ufd/ 

 

 Si fuera necesario: 
 trabajar en las proximidades instalaciones de alta tensión (AT)  
 descubrir o cruzar instalaciones propiedad de UFD  

debe solicitarnos la realización de trabajo en proximidad a través del siguiente enlace 

https://www.ufd.es/instaladores/trabajos-particulares-con-afeccion-a-la-red-de-ufd/solicito-

una-actuacion-en-la-red-por-trabajos/ 

 

 Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones para la 

correcta ejecución de las obras, se deberá realizar con carácter previo al inicio de las obras 

la correspondiente solicitud de modificación de instalaciones a través del portal 

http://www.ufd.es/, y después Conexiones a la red, Registrarse en la aplicación y después 

Mi Conexión a la red, Solicitar una conexión a la red, Modificar el trazado de una línea 

actual.  

 Deberá comunicarse a UFD la aparición de cualquier registro o accesorio 
complementario de la instalación eléctrica o que presumiblemente se crea pueda 
formar parte de ella, incluso cuando no esté definido en los planos de servicios 

suministrados. Dicha comunicación se realizará al número 900 333 999 (24 horas durante 
todos los días del año). 

 Se comunicará a UFD el hecho de qué instalaciones eléctricas hayan quedado al 
descubierto total o parcialmente consecuencia de la ejecución de los trabajos, llamando 

al número 900 333 999 (24 horas durante todos los días del año). El contratista 

procederá a proteger y soportar las canalizaciones eléctricas de acuerdo a las indicaciones 

dadas por UFD. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible.  

 Ponemos a su disposición el teléfono de nuestro Centro de Atención al Cliente para que 

comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900 333 999 (24 
horas durante todos los días del año). 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE 
EN EL LUGAR DE TRABAJO.   
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1. OBJETO 
 
Proporcionar, tanto a los trabajadores propios, como a las empresas que acceden a las 
instalaciones, la información de riesgos y medidas preventivas, así como las medidas de 
emergencia a aplicar en caso de urgencia, de las instalaciones tipo de UFD Distribución 
Electricidad, S.A., (en adelante UFD). 
Esta información, conjuntamente con el Estudio/Estudio Básico de Seguridad y Salud, o según 
proceda, con los documentos de Seguridad y Salud entregados a la firma del contrato también será 
utilizada por las empresas que realizan obras o prestan servicios a UFD, para la redacción del Plan 
de Seguridad y Salud, o bien el documento de Evaluación de Riesgos y Planificación de Medidas 
Preventivas. 
 
 
2. DEFINICIONES 
 
2.1 Descripción de la instalación. 
 
Agrupación de conductores eléctricos, bajo envolvente aislante, en grupo de tres, que transportan 
energía eléctrica bajo tierra.  
 

 
 
2.2 Características de la instalación. 
 
Hay que distinguir los siguientes tipos de cables. 

 Según el tipo de aislamiento 
a) Aislamiento en papel impregnado en aceite viscoso. 
b) Aislamiento de polietileno reticulado. 

 
 Según el nivel de tensión 

a) de BAJA tensión con valor de tensión nominal hasta 1Kv 
b) de MEDIA tensión con valores de tensión nominal de 15 Kv, 20 Kv o 45 Kv 

 
Los cables utilizados en las líneas eléctricas subterráneas son de tipo aislado y su instalación será 
de los siguientes tipos. 
 
Cables directamente enterrados. Los cables empleados en redes subterráneas están constituidos 
por un conductor, generalmente de aluminio y ocasionalmente de cobre, y diferentes capas de 
aislantes. El aislante es papel impregnado de una mezcla a base de aceite mineral, polietileno o 
polietileno reticulado. 
Los cables estarán debidamente apantallados y protegidos contra la corrosión que pueda provocar 
el terreno donde se instalen o la producida por corrientes erráticas, y tendrán resistencia mecánica 
suficiente para soportar mejor los esfuerzos a que puedan ser sometidos. Podrán ser unipolares o 
tripolares. 
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Se tiene que evitar toda actuación exterior sobre los cables subterráneos, tales como trabajos de 
excavadoras, martillos perforadores, etc.  
 
Accesorios.  
 

 Empalme es el accesorio que garantizan la conexión entre dos cables para formar un 
circuito continuo. 

 Terminal del cable es el dispositivo montado en el extremo de un cable para garantizar la 
unión eléctrica con otras partes de la red y mantener el aislamiento hasta el punto de 
conexión. 

 
Instalación cables subterráneos. 
 

 Enterrados directamente en el terreno.  
Las canalizaciones de cables se realizarán por terrenos de dominio público en suelo urbano, 
en este tipo de instalación se cumplirán los siguientes requisitos reglamentarios: La 
profundidad hasta la parte superior del cable más próximo a la superficie no será menor de 
0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en calzada. Sobre el fondo de la zanja existirá una capa 
de arena con un espesor mínimo de 5cm y por encima del cable otra de 10 cm de espesor. 
Para proteger el cable frente a excavaciones, los cables tendrán una protección mecánica y 
una cinta de señalización que advierta de la existencia de riesgo eléctrico. 
No se empleará este tipo de canalización en cruzamiento bajo calzada. 

 
  En canalización entubada.  

Este tipo de canalización será el que se utilice de forma prioritaria. Los tubos irán alojados 
en zanjas cuya anchura mínima estará comprendida entre 20-40-60 cm según transcurran 
bajo acera, borde de calzada o cruce de calzada, y profundidad entre 80-140 cm según el 
número de cables a alojar. En todo momento la profundidad mínima a la parte superior del 
tubo más próxima a la superficie del suelo no será menor de 60 cm en el caso de 
canalización bajo acera, ni de 80 cm bajo calzada. 

 
  Cables al aire o alojados en galerías: ( DIR 14) 

 
 Galerías visitables: Las galerías visitables dispondrán de pasillos de circulación de 0,90 

m de anchura mínima y 2 m de altura mínima, debiéndose justificar las excepciones 
puntuales. En los puntos singulares, entronques, pasos especiales, accesos de personal, 
etc., se estudiarán tanto el correcto paso de canalizaciones como la seguridad de 
circulación de las personas. Los accesos a la galería quedarán cerrados de forma que se 
impida la entrada de personas ajenas al servicio, pero que permita la salida del personal 
que esté en su interior. Deberán disponerse de accesos en las zonas extremas de las 
galerías.  

 
La ventilación de las galerías será suficiente para asegurar que el aire se renueve a fin 
de evitar acumulaciones de gas y condensaciones de humedad y así, contribuir a que la 
temperatura máxima de la galería sea compatible con los servicios que contenga. Esta 
temperatura no sobrepasará los 40 ºC. Cuando la temperatura ambiente no permita 
cumplir este requisito, la temperatura en el interior de la galería no será superior a 50 
ºC. No se instalarán cables eléctricos en galerías donde existan conducciones de gases o 
líquidos inflamables. 
Los cables, que serán preferentemente de tipo no propagador de incendio, deberán estar 
fijados a las paredes o a estructuras de la galería mediante elementos de sujeción 
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(regletas, bandejas,…). Dispondrá de una única instalación de tierra accesible a lo largo 
de la galería, donde se conectarán todos los elementos metálicos. 
  
Cuando la longitud de la galería visitable sea superior a 400 m, además de los requisitos 
anteriores, dispondrán de iluminación fija, de instalaciones fijas de detección de gas (con 
sensibilidad mínima de 300 ppm.), de accesos de personal cada 400 m como máximo, 
alumbrado de señalización interior para informar de las salidas y referencias, tabiques 
de sectorización contra incendios (RF 120) con puertas cortafuegos (RF 90) cada 1.000 m 
como máximo, según ITC-LAT06. 
Los cables deberán estar fijados a las paredes o a estructuras de la galería mediante 
elementos de sujeción (regletas, bandejas,…). Dispondrá de una única instalación de 
tierra accesible a lo largo de la galería, donde se conectarán todos los elementos 
metálicos. 
 

 Galerías o zanjas registrables, en la que no está prevista la circulación de personal y las 
tapas de registro precisan de medios mecánicos para su manipulación. 
 

 Atarjeas o canales revisables. 
 

 En bandejas, soportes, palomillas o directamente sujetos a la pared 
 

2.3 Paso de aéreo a subterráneo. 
 

En el caso de un tramo subterráneo intercalado en una línea aérea se instalarán pararrayos 
autoválvulas en cada uno de sus extremos como elementos de protección contra sobretensiones, 
cuya conexión será lo más corta posible, sin curvas pronunciadas y garantizando el nivel de 
aislamiento del elemento a proteger. En el paso aéreo a subterráneo, se instalará un dispositivo de 
seccionamiento cuando la longitud de la línea subterránea sea superior a 500 m. 

Cuando el cable subterráneo esté destinado a alimentar un centro de transformación de cliente se 
instalará un seccionador ubicado en el poste más próximo a la conexión aéreo subterráneo o en el 
propio centro de transformación siempre que esté montado en una unidad funcional y de transporte 
separada del transformador. En cualquier caso el seccionador quedará a menos de 50 m de la 
conexión aéreo subterránea.  

El cable subterráneo en el tramo aéreo de subida hasta la línea aérea irá protegido con un tubo de 
plástico rígido de la resistencia mecánica adecuada, cuyo interior será liso para facilitar la 
instalación o sustitución del cable o circuito averiado. Dicho tubo se obturará por la parte superior 
para evitar la entrada de agua y se empotrará en la cimentación del apoyo, sobresaliendo 2,5 m por 
encima del nivel del terreno. El diámetro del tubo será como mínimo 1,5 veces el diámetro de la 
terna de cables. 

 
2.4 Fotografías y esquemas. 
 
Las fotografías y esquemas que se muestran seguidamente no presuponen tipo 
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Cable subterráneo unipolar Cable subterráneo unipolar 

 

 
Cable Aislamiento XLPE/EPR. Pantalla tubo aluminio corrugado 

 

 
Cable Aislamiento XLPE/EPR. Pantalla alambres de cobre 

 

 
 Cable Aislamiento papel impregnado en aceite 
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Terminales 

  
Cables en galería visitable 

 

  
Cables en canalización entubada 

 

  
Cables enterrados directamente en el terreno 
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3 RIESGOS DE LA INSTALACION. MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
3.1 Caída de personas al mismo nivel. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Caídas al mismo nivel. 
Origen y forma Acceso y permanencia en la instalación. 

Medidas preventivas Observar que el pavimento de la instalación se encuentra en buen 
estado y no existen restos de sustancias que puedan provocar 
caídas. 
Extremar las precauciones ante la presencia de obstáculos 
(tuberías, cables tendidos por el suelo, etc.) 
En zonas donde la iluminación no sea suficiente emplear equipos 
portátiles de alumbrado que garanticen los niveles adecuados 
para el trabajo a realizar. 
Notificar a los representantes de UFD las anomalías detectadas en 
las instalaciones que puedan repercutir en la seguridad de las 
personas o bienes, para la adopción de acciones correctoras. 
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3.2 Caída de personas a distinto nivel. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Caída a distinto nivel. 
Origen y forma Acceso a galerías con escaleras. 

Medidas preventivas Observar que las escaleras de acceso, se encuentran en buen 
estado. 
Notificar a los representantes de UFD las anomalías detectadas en 
las instalaciones que puedan repercutir en la seguridad de las 
personas o bienes, para la adopción de acciones correctoras. 

 
3.3 Desprendimientos, desplomes, derrumbes e inundaciones. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Derrumbe de la instalación. 
Origen y forma Acceso y permanencia en galerías. 

Medidas preventivas Observar el buen estado de la galería. Siempre que sea posible 
tener conocimiento de la instalación antes de acceder a ella. 
Antes de iniciar los trabajos en una galería se deberán constatar 
las posibles vías de salida. 
Si existe posibilidad de inundaciones, se suspenderán los trabajos 
en caso de fuertes lluvias. 
Notificar a los representantes de UFD las anomalías detectadas en 
las instalaciones que puedan repercutir en la seguridad de las 
personas o bienes, para la adopción de acciones correctoras. 

 
3.4 Choques y golpes. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Choques y golpes. 
Origen y forma Partes salientes de la instalación. 

Canaletas de conducción de cables a baja altura. 
Medidas preventivas Utilización obligatoria de casco de seguridad.  

Utilización obligatoria de calzado de seguridad. 
Observar que existe una adecuada iluminación interior. En caso de 
que esta resulte insuficiente (zonas de sombra, luminarias 
fundidas,…) dotar a los trabajadores de sistemas de iluminación 
portátil que garanticen los niveles adecuados al trabajo a realizar. 

 
3.5 Atrapamiento. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Atrapamiento. 
Origen y forma Apertura y cierre tapas de acceso. 

Medidas preventivas Utilizar las herramientas adecuadas (palancas, llaves, etc.) para 
abrir las tapas de acceso a las galerías. 
Utilización obligatoria calzado de seguridad y guantes de 
protección mecánica.  

3.6 Cortes. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Corte en manos. 
Origen y forma Partes salientes de la instalación. 

Canaletas de conducción de cables a baja altura. 
Medidas preventivas Utilización obligatoria guantes de protección mecánica. 
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3.7 Riesgo eléctrico. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Riesgo eléctrico por contactos directos. 
Origen y forma Contacto eléctrico directo con el conductor en la ejecución de 

trabajos de obra civil, excavación, etc. 
Contacto accidental con partes activas en tensión. 

Medidas preventivas En los trabajos de apertura de zanjas se solicitará a UFD antes de 
su inicio, información sobre la existencia de Líneas Subterráneas y 
si procede se solicitará el descargo y/o régimen especial de la 
instalación. Se utilizará equipo de localización y discriminación de 
cables subterráneos con objeto de identificar la instalación. Queda 
prohibido cualquier contacto con medios mecánicos que puedan 
dañar la cubierta del conductor. Para evitar cualquier contacto 
eléctrico directo:  

- Trabajos con excavadoras: podrán trabajar hasta la 
distancia de 1 metro del cable. 

- Trabajos con martillos neumáticos: se podrá trabajar hasta 
la distancia de 0,5 metros del cable.  

- Trabajos con herramientas manuales: desde cualquier 
distancia hasta la protección mecánica del cable, sin llegar 
al contacto con el aislamiento del conductor. 

Se protegerán los cables con protección mecánica adecuada, 
tableros, mantas, tubos cortados u otros.  
No se moverán, ni tocarán los cables sin tener confirmación de 
descargo y/o régimen especial de la instalación. 
Extremar las precauciones en caso de cables de aceite. NNo se 
manipularán cables de aceite sino se ha solicitado un descargo.  
Siempre que no se pueda garantizar el cumplimiento de las 5 
reglas de oro, se utilizará, incluso con la instalación des 
energizada, los equipos de protección individual para trabajos en 
tensión: Casco con pantalla dieléctrica, guantes mecánicos, 
ignífugos y dieléctricos, ropa ignifuga que cubra todo el cuerpo, 
cabeza y cuello. 
Aislamiento de conductores y envolventes conforme reglamentos 
electrotécnicos de aplicación. 
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3.8 Sobreesfuerzos. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Sobreesfuerzos. 
Origen y forma Apertura y cierre tapas de acceso. 

Medidas preventivas Utilizar las herramientas adecuadas (palancas, llaves, etc.) para 
abrir las tapas de acceso a las galerías. 
Utilizar guantes de protección mecánica. 

 
Riesgo Sobreesfuerzos. 

Origen y forma Manipulación de mangueras de cable. 
Medidas preventivas Realizar cambios frecuentes de postura, intentando evitar giros y 

permanecer largos periodos de tiempo en posiciones asimétricas. 
 
3.9 Explosiones. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Explosión. 
Origen y forma Sobrecalentamiento de la instalación. Formación de atmósferas 

con riesgo de incendio o explosión. 
Medidas preventivas Mantener un adecuado orden y limpieza en las instalaciones. 

Antes de iniciar los trabajos en una galería se deberán constatar 
las posibles vías de salida. 
Comprobar mediante detectores de gases los niveles de LEL 
 

 
Riesgo Explosión. 

Origen y forma Cables de aceite. 
Medidas preventivas Antes de iniciar los trabajos revisar el estado de los cables para 

intentar detectar posibles fallos de aislamiento (perdida de aceite) 
No se manipularán cables de aceite sino se ha solicitado un 
descargo.  
Extremar las precauciones al manipular y/o trabajar en 
proximidad de este tipo de líneas. 

 
3.10 Incendios. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Incendio. 
Origen y forma Sobrecalentamiento de la instalación. Formación de atmósferas 

con riesgo de incendio o explosión. 
Medidas preventivas Disponer en los vehículos de un mínimo de un extintor de eficacia 

89B y 6Kg de agente extintor... 
Se prohibirá la utilización en el interior de equipos de combustión 
interna. 
Antes de iniciar los trabajos en una galería se deberán constatar 
las posibles vías de salida. 
Los trabajos se realizarán conforme las normas y procedimientos 
de UFD junto lo exigido en la legislación vigente. 
 

 
3.11 Encierro involuntario. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Encierro involuntario. 
Origen y forma Aislamiento o incomunicación en recintos cerrados.   
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Medidas preventivas Conocimiento de las características de la galería o túnel. 
Vigilancia externa adecuada o medios de comunicación con el 
exterior. 
Antes de iniciar los trabajos en una galería se deberán constatar 
las posibles vías de salida. 
Los trabajos se realizarán conforme las normas y procedimientos 
de UFD, junto lo exigido en la legislación vigente. 
 

 
3.12 Agresión de animales. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Agresión de animales. 
Origen y forma Mordedura de animales.  

Medidas preventivas Realizar inspecciones previas para evitar este riesgo, observando 
la zona de trabajo para detectar presencia de animales o insectos. 
En caso de ser atacado por un ser vivo, actuar con rapidez en los 
primeros auxilios especificando el tipo de animal.  

 
3.13 Ventilación. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Atmósfera no respirable por falta de oxígeno en el aire. 
Origen y forma Falta de ventilación en la instalación. 

Medidas preventivas Si existe ventilación, se procede periódicamente a la revisión y 
mantenimiento de los sistemas mecánicos. 
Se comprueba periódicamente el correcto funcionamiento de las 
extracciones. 
Antes de iniciar los trabajos en una galería se deberán constatar 
las posibles vías de salida. 
Comprobar mediante detectores de gases el nivel de O2, no 
pudiendo ser inferior al 19% 
En caso de duda sobre la presencia de gases no respirables, 
tóxicos o explosivos, se suspenderán los trabajos hasta que se 
asegure una atmósfera adecuada. 
Se usarán ventiladores y/o extractores en aquellos trabajos que 
puedan originar gases tóxicos, tales como soldadura o pintura. 
Los trabajos se realizarán conforme las normas y procedimientos 
de UFD, junto lo exigido en la legislación vigente. 
 

 
Riesgo Atmósfera no respirable por concentración en aire de gases 

tóxicos. 
Origen y forma Falta de ventilación en la instalación. 
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Medidas preventivas Si existe ventilación, se procede periódicamente a la revisión y 
mantenimiento de los sistemas mecánicos. 
Se comprueba periódicamente el correcto funcionamiento de las 
extracciones. 
Antes de iniciar los trabajos en una galería se deberán constatar 
las posibles vías de salida. 
En caso de duda sobre la presencia de gases no respirables, 
tóxicos o explosivos, se suspenderán los trabajos hasta que se 
asegure una atmósfera adecuada. 
Se usarán ventiladores y/o extractores en aquellos trabajos que 
puedan originar gases tóxicos, tales como soldadura o pintura. 
 

 
3.14 Iluminación. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Iluminación fija y portátil. 
Origen y forma Falta de iluminación o iluminación deficiente. 

Medidas preventivas Observar que la iluminación es adecuada al trabajo a desarrollar. 
Reposición de luminarias en mal estado. 
Utilización de iluminación auxiliar portátil cuando la fija sea 
insuficiente, y cuando sea necesario con sistemas específicos de 
seguridad (transformadores de seguridad, cuadros portátiles con 
interruptores magnetotérmicos,…). 

 
3.15 Agentes químicos. Medidas preventivas. 
 

Riesgo Agentes químicos (fibrocemento). 
Origen y forma Realización de excavaciones, zanjas. 
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Medidas preventivas En caso de detectar la existencia de fibrocemento, se paralizarán los 
trabajos y se notificará dicha presencia a la unidad de UFD 
responsable de los trabajos. 
Los trabajos se realizarán en función de los protocolos definidos 
según RD 396/2006, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 
Identificar la zona claramente “PELIGRO, POSIBLE PRESENCIA DE 
AMIANTO” o similar. 
Si la exposición al amianto es esporádica y material no friable (la 
degradación del material no es posible con la mano, por ejemplo 
fibrocemento): 
Se realizará un muestreo y una evaluación de la exposición al amianto 
para saber la posible contaminación ambiental. Si no se pudiera 
realizar dicho muestreo se tomarán como referencias para la toma 
de medidas preventivas los datos expuestos en la Tabal A.2-1 de la 
guía técnica del reglamento RD 396/1997.  
Siempre que se trabaje en presencia de fibrocemento se usarán 
medios y herramientas manuales con el fin de propagar lo mínimo las 
fibras. 
Si es posible se incorporará aspiración localizada. 
Se tomarán las medidas de protección, higiene personal indicadas en 
el propio real decreto. Como mínimo aunque la medida sea favorable 
(menor que el VLA-ED de 0.1f/cm3), se utilizarán traje de protección 
química desechables, guantes y cubrezapatos (protección química de 
ropa y calzado completa), mascarilla con filtro antipartículas FPP3, 
lavabo a dispositivo similar para la limpieza de los trabajadores. 
Antes de abandonar la zona de trabajo, se quitarán todo el material 
desechable y se tratará como residuo, se limpiaran las manos y la 
cara. 
Prohibido, comer, beber, fumar en la zona de trabajo u otra acción 
que implique tener contacto con los guantes, manos, etc. con vías de 
penetración de las fibras. 
Cada empresa que ejecute trabajos con exposición laboral a amianto 
(producción de fibras por rotura, perforación, etc. del material) 
incluirá en su evaluación de riesgos las medidas a tomar, siguiendo 
como guía lo indicado en el apéndice 3 de la Guía Técnica Exposición 
al amianto. 
El material nunca tocará el suelo, se colocará encima de plásticas (en 
capas) y se hará la gestión del residuo de la forma correspondiente. 
Si supera la medición la cantidad de amianto de 0.75 f/cm3, el trabajo 
deberá realizarlo una empresa gestora de residuos especializada en 
amianto (RERA). Seguirán las pautas indicadas en el RD 396/1997 
sobre el plan de trabajo y demás medidas preventivas indicadas. 

 
4 CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS 
 
 
4.1 Condiciones para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
Los trabajos a ejecutar en líneas subterráneas con cables aislados o en sus proximidades se 
realizarán atendiendo, según proceda, a las siguientes técnicas y procedimientos. 
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Condicionantes Particulares Nedgia Galicia, S.A. 

 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter 

orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Galicia, S.A., Nedgia 

Redes Distribución de Gas, S.A., Gas Natural Redes GLP, S.A. y/o Gas Natural Transporte SDG, S.L. (en 

adelante NEDGIA): y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede 

ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones 

grafiadas 

 
Con relación a su solicitud, puesto que la información solicitada es aproximada, les comunicamos que en la zona 

que nos indican, no se dispone de información de red existente actualmente de NEDGIA, según los datos 

registrados en nuestros archivos actualmente. 

 
No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en 

cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas. 

 
 La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 
razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 
redes de NEDGIA. 

 Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses 
de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua- 
lización de la información. 

 El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per- 
juicios a nuestras instalaciones. 

 En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 
incluido en los planos anexados. 

 La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela- 
ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 
anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 
solicitud de la información a través de la plataforma de internet. Las direcciones de envío de esta docu- 
mentación son las siguientes: 
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SERVICIOS TÉCNICOS ZONA DE 
INFLUENCIA 

PERSONA 
DE 

CONTACTO 

 
TELÉFONO E-MAIL(*) DIRECCIÓN 

 
  Ana Mouriño Costa  

690190853 
  

C. Operativo Lugo Provincia Lugo   siniciosd@nedgia.es Avd. Madrid 7 Bajo (27002 - Lugo) 
  Esteban Alonso Fragela 695219830   

   
Carlos Manuel García 

Rodríguez 
 
 

Miguel Pena Díaz 

 
 

630746766 

  

C. Operativo Coruña 
Coruña, Ferrol y 
áreas próximas. 

 siniciosd@nedgia.es 
Avenida Arteixo 171 pl 01 (15008 
A Coruña) 

  630746929   

   
 
Helena Barreiro Comedeiro 

   

 
C. Operativo Santiago 

de Compostela 

Santiago de 
Compostela 

y áreas próximas 

 
 
 

Marcos 

Fernández Fernández 

690128901 
 
 
 
 

682039046 

 
 

siniciosd@nedgia.es 

 
Calle Lisboa – Edificio Área 
Central, Local 31, H-I-J Polígono 
Fontiñas pl. 01 15703, 
Santiago de Compostela – A 
Coruña 

   
Óscar Alvariñas 

Villaverde 

Diego Iglesias Monroy 

 
Álvaro Mallón López 

 
 

653816879 

  

 
C. Operativo Vigo 

Provincia de 
Pontevedra 

 
606191701 

 
siniciosd@nedgia.es 

Travesía de Vigo 204 pl. PB 
(36207 Vigo) 

  
682039044 

  

C. Operativo Ourense Provincia 
Ourense Jesús Calvo Bajo 649741140 siniciosd@nedgia.es Calle Batundeira, 2 pl. 01 (32960 

Ourense) 

 

 
(*) Indicar en el Asunto: INICIO / MUNICIPIO / Persona de contacto 

 
 Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

 El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas. 

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 
servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja. 

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100 
naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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 Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi- 
damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

 Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

 Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza- 
mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

 En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

 Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 
gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 
y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

 Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem- 
bocaría en una perforación de la tubería. 

 Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor- 
tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 
mismo. 

 En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 
de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 

  En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 
gas no supere los 30 mm por segundo. 

 La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 
de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

 Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 
de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 
definido en los planos de servicios suministrados. 

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 
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 Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 
de obra. 

 En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

 Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 
suministro de gas. 

 Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni- 
mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 
se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 
tabla resumen: 

 
 

DISTANCIA 
 

RANGO 
 

CRUCE 
 

PARALELISMO 

 
 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

 
 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 

 
En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 
o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

 Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

 Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 
o lateralmente requerirán especial atención. 



5 de 9 

 

 

 
 Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici- 

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala- 
ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 
de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra- 
bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 
necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de NEDGIA 
para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750 (24 ho- 
ras durante todos los días del año) 

 
 
 
 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 
EL LUGAR DE TRABAJO 
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CONDICIONANTES TÉCNICOS. 
 
Nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología de obra, 
o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones de 
gas existentes en la zona. 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con nosotros y que nos faciliten su documentación 
(planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de gas natural en la 
siguiente dirección de correo electrónico: 
SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com 
 
 
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES. 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al 
inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia 
el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar 
el pago de la cantidad establecida.  
Las solicitudes deben dirigirse a la web de la distribuidora: 
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente 
 
 
 
 
Nedgia Galicia, S.A. 
Nedgia Redes Distribución de Gas, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
Gas Natural Transporte SDG, S.L. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 

 
 

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos:............................................................ 

Dirección: .............................................................................................................................................. 

Tel:............................................................... 
Fax:.............................................................. 

- Razón Social de la empresa 
ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 

 
- Domicilio de la empresa 

ejecutora de las obras: ................................................................................................................... 
 

- Lugar de las obras: ........................................................................................................................ 

- Denominación de la obra: .............................................................................................................. 
 

- Objeto de la obra: ........................................................................................................................... 

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ......................................................................................... 

- Duración prevista de las obras: ..................................................................................................... 
 

- Nombre del Jefe de Obra: ............................................................................................................. 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: .................................................................................... 

- Observaciones: .............................................................................................................................. 
 

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Galicia, S.A., Nedgia Redes Dis- 
tribución de Gas, S.A. Gas Natural Redes GLP, S.A. y Gas Natural Transporte SDG, S.L., y utilizarlas 
adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los trabajos que 
se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de .......... 

Empresa Constructora 
P.P. 

 
 
 

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCION DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 
NEGRO 
En la cartografía disponible en INKOLAN correspondiente a las redes de distribución de NEDGIA, se identifi- 

cará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente al objeto de facilitar su identificación previa 

antes del inicio de la obra: 

 
Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 
El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 
de color negro para la distribución de gas. 

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 
servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja. 

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100 
naranja: 

▪ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

▪ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
 



SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE 
SERVICIOS AFECTADOS

Condiciones Particulares

Edición 1
Ene - 2023

Hoja 1 de 1

1 Comunicación de no afección

Una vez analizada su petición, le comunicamos que, actualmente y de acuerdo con los datos que 
constan en el registro existente en Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A. (Begasa), no existen
infraestructuras de nuestra propiedad que puedan afectar a su proyecto constructivo.

No obstante, los datos facilitados no deben ser interpretados como garantía absoluta de responder 
con exactitud a la realidad de la situación, que por diversas razones puede haber cambiado. Así 
pues, no son responsabilidad de Begasa las discordancias que, en su caso, pudieran existir, 
debiendo comunicárnoslas de forma inmediata para que puedan adoptarse las medidas de 
seguridad oportunas.

Si necesitan una información más precisa deberán indicárnoslo para que se realice un estudio 
pormenorizado de las posibles afecciones por parte de una empresa especializada.



    

 

 

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550. OUTES CLAVE: AC/25/086.06 

ANEJO Nº14: REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
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APÉNDICE 2. PLANOS DE SERVICIOS EXISTENTES 

  



 62+250 62+200 62+150

 62+120

506.3414.741.084

506.3834.741.018

 62+350

 62+300

 62+250

506.443

4.740.970

506.513

4.741.000

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

CAJA GENERADORA DE PROTECCIÓN

TRAMOS B.T. SUBTERRÁNEOS

TRAMOS M.T. AÉREOS

TRAMOS B.T. AÉREOS

4 8

1 : 400

1

A-14.2 SERVICIOS EXISTENTES

27 RED DE UNIÓN FENOSA



 62+500 62+450 62+400

506.558

4.741.035

506.642

4.741.067

 62+650

 62+600

 62+550

506.684

4.741.106

506.708
4.741.183

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

CAJA GENERADORA DE PROTECCIÓN

TRAMOS B.T. SUBTERRÁNEOS

TRAMOS M.T. AÉREOS

TRAMOS B.T. AÉREOS

4 8

1 : 400

2

A-14.2 SERVICIOS EXISTENTES

27 RED DE UNIÓN FENOSA



 62+650  62+800 62+750 62+700

506.756

4.741.215

506.748

4.741.294

 62+900 62+850 62+800

506.793

4.741.344

506.788

4.741.429

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

CAJA GENERADORA DE PROTECCIÓN

TRAMOS B.T. SUBTERRÁNEOS

TRAMOS M.T. AÉREOS

TRAMOS B.T. AÉREOS

4 8

1 : 400

3

A-14.2 SERVICIOS EXISTENTES

27 RED DE UNIÓN FENOSA



 63+050

 63+000

 62+950

506.808

4.741.495

506.859

4.741.545

 63+200
 63+150 63+100

506.890

4.741.605

506.883

4.741.664

506.941
4.741.703

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

CAJA GENERADORA DE PROTECCIÓN

TRAMOS B.T. SUBTERRÁNEOS

TRAMOS M.T. AÉREOS

TRAMOS B.T. AÉREOS

4 8

1 : 400

4

A-14.2 SERVICIOS EXISTENTES

27 RED DE UNIÓN FENOSA



 63+300

 63+250

 63+200

506.941

4.741.703

506.985

4.741.773

 63+450

 63+400

 63+350

507.034

4.741.806

507.102

4.741.846

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

CAJA GENERADORA DE PROTECCIÓN

TRAMOS B.T. SUBTERRÁNEOS

TRAMOS M.T. AÉREOS

TRAMOS B.T. AÉREOS

4 8

1 : 400

5

A-14.2 SERVICIOS EXISTENTES

27 RED DE UNIÓN FENOSA



 63+600 63+550 63+500

507.121

4.741.899

507.127

4.741.996

 63+750
 63+700

 63+650

507.177

4.742.044

507.176
4.742.126

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

CAJA GENERADORA DE PROTECCIÓN

TRAMOS B.T. SUBTERRÁNEOS

TRAMOS M.T. AÉREOS

TRAMOS B.T. AÉREOS

4 8

1 : 400

6

A-14.2 SERVICIOS EXISTENTES

27 RED DE UNIÓN FENOSA



 63+900

 63+850 63+800

 63+750

507.227

4.742.174

507.228

4.742.252

 64+000 63+950 63+900

507.290

4.742.300

507.295

4.742.368

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

CAJA GENERADORA DE PROTECCIÓN

TRAMOS B.T. SUBTERRÁNEOS

TRAMOS M.T. AÉREOS

TRAMOS B.T. AÉREOS

4 8

1 : 400

7

A-14.2 SERVICIOS EXISTENTES

27 RED DE UNIÓN FENOSA



 64+150

 64+100

 64+050

507.358

4.742.412

507.368

4.742.493

 64+300 64+250 64+200

507.423 4.742.542

507.427

4.742.622

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

CAJA GENERADORA DE PROTECCIÓN

TRAMOS B.T. SUBTERRÁNEOS

TRAMOS M.T. AÉREOS

TRAMOS B.T. AÉREOS

4 8

1 : 400

8

A-14.2 SERVICIOS EXISTENTES

27 RED DE UNIÓN FENOSA



 64+410 64+400 64+350

507.478

4.742.691

507.450

4.742.751

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

CAJA GENERADORA DE PROTECCIÓN

TRAMOS B.T. SUBTERRÁNEOS

TRAMOS M.T. AÉREOS

TRAMOS B.T. AÉREOS

4 8

1 : 400

9

A-14.2 SERVICIOS EXISTENTES

27 RED DE UNIÓN FENOSA



 62+250 62+200 62+150

 62+120

506.3414.741.084

506.3834.741.018

 62+350

 62+300

 62+250

506.443

4.740.970

506.513

4.741.000

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

CÁMARA DE REGISTRO DE TELEFÓNICA

ARQUETA TELEFÓNICA

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA

POSTE DE TELEFÓNICA

4 8

1 : 400

10

A-14.2
27

SERVICIOS EXISTENTES
RED DE TELEFONICA



 62+500 62+450 62+400

506.558

4.741.035

506.642

4.741.067

 62+650

 62+600

 62+550

506.684

4.741.106

506.708
4.741.183

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

CÁMARA DE REGISTRO DE TELEFÓNICA

ARQUETA TELEFÓNICA

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA

POSTE DE TELEFÓNICA

4 8

1 : 400

11

A-14.2
27

SERVICIOS EXISTENTES
RED DE TELEFONICA



 62+650  62+800 62+750 62+700

506.756

4.741.215

506.748

4.741.294

 62+900 62+850 62+800

506.793

4.741.344

506.788

4.741.429

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

CÁMARA DE REGISTRO DE TELEFÓNICA

ARQUETA TELEFÓNICA

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA

POSTE DE TELEFÓNICA

4 8

1 : 400

12

A-14.2
27

SERVICIOS EXISTENTES
RED DE TELEFONICA



 63+050

 63+000

 62+950

506.808

4.741.495

506.859

4.741.545

 63+200
 63+150 63+100

506.890

4.741.605

506.883

4.741.664

506.941
4.741.703

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

CÁMARA DE REGISTRO DE TELEFÓNICA

ARQUETA TELEFÓNICA

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA

POSTE DE TELEFÓNICA

4 8

1 : 400

13

A-14.2
27

SERVICIOS EXISTENTES
RED DE TELEFONICA



 63+300

 63+250

 63+200

506.941

4.741.703

506.985

4.741.773

 63+450

 63+400

 63+350

507.034

4.741.806

507.102

4.741.846

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

CÁMARA DE REGISTRO DE TELEFÓNICA

ARQUETA TELEFÓNICA

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA

POSTE DE TELEFÓNICA

4 8

1 : 400

14

A-14.2
27

SERVICIOS EXISTENTES
RED DE TELEFONICA



 63+600 63+550 63+500

507.121

4.741.899

507.127

4.741.996

 63+750
 63+700

 63+650

507.177

4.742.044

507.176
4.742.126

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

CÁMARA DE REGISTRO DE TELEFÓNICA

ARQUETA TELEFÓNICA

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA

POSTE DE TELEFÓNICA

4 8

1 : 400

15

A-14.2
27

SERVICIOS EXISTENTES
RED DE TELEFONICA



 63+900

 63+850 63+800

 63+750

507.227

4.742.174

507.228

4.742.252

 64+000 63+950 63+900

507.290

4.742.300

507.295

4.742.368

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

CÁMARA DE REGISTRO DE TELEFÓNICA

ARQUETA TELEFÓNICA

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA

POSTE DE TELEFÓNICA

4 8

1 : 400

16

A-14.2
27

SERVICIOS EXISTENTES
RED DE TELEFONICA



 64+150

 64+100

 64+050

507.358

4.742.412

507.368

4.742.493

 64+300 64+250 64+200

507.423

4.742.542

507.427

4.742.622

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

CÁMARA DE REGISTRO DE TELEFÓNICA

ARQUETA TELEFÓNICA

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA

POSTE DE TELEFÓNICA

4 8

1 : 400

17

A-14.2
27

SERVICIOS EXISTENTES
RED DE TELEFONICA



 64+410 64+400 64+350

507.478

4.742.691

507.450

4.742.751

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES

CÁMARA DE REGISTRO DE TELEFÓNICA

ARQUETA TELEFÓNICA

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA

POSTE DE TELEFÓNICA

4 8

1 : 400

18

A-14.2
27

SERVICIOS EXISTENTES
RED DE TELEFONICA



 62+250 62+200 62+150

 62+120

506.3414.741.084

506.3834.741.018

 62+350

 62+300

 62+250

506.443

4.740.970

506.513

4.741.000

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES4 8

1 : 400

19

POZO DE ABASTECIMIENTO

POZO DE SANEAMIENTO

RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE

RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE

ARQUETA INDETERMINADA

27

A-14.2 SERVICIOS EXISTENTES
RED DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y OTROS REGISTROS



 62+500 62+450 62+400

506.558

4.741.035

506.642

4.741.067

 62+650

 62+600

 62+550

506.684

4.741.106

506.708
4.741.183

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES4 8

1 : 400

20

POZO DE ABASTECIMIENTO

POZO DE SANEAMIENTO

RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE

RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE

ARQUETA INDETERMINADA

27

A-14.2 SERVICIOS EXISTENTES
RED DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y OTROS REGISTROS



 62+650  62+800 62+750 62+700

506.756

4.741.215

506.748

4.741.294

 62+900 62+850 62+800

506.793

4.741.344

506.788

4.741.429

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES4 8

1 : 400

21

POZO DE ABASTECIMIENTO

POZO DE SANEAMIENTO

RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE

RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE

ARQUETA INDETERMINADA

27

A-14.2 SERVICIOS EXISTENTES
RED DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y OTROS REGISTROS



 63+050

 63+000

 62+950

506.808

4.741.495

506.859

4.741.545

 63+200
 63+150 63+100

506.890

4.741.605

506.883

4.741.664

506.941
4.741.703

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES4 8

1 : 400

22

POZO DE ABASTECIMIENTO

POZO DE SANEAMIENTO

RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE

RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE

ARQUETA INDETERMINADA

27

A-14.2 SERVICIOS EXISTENTES
RED DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y OTROS REGISTROS



 63+300

 63+250

 63+200

506.941

4.741.703

506.985

4.741.773

 63+450

 63+400

 63+350

507.034

4.741.806

507.102

4.741.846

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES4 8

1 : 400

23

POZO DE ABASTECIMIENTO

POZO DE SANEAMIENTO

RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE

RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE

ARQUETA INDETERMINADA

27

A-14.2 SERVICIOS EXISTENTES
RED DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y OTROS REGISTROS



 63+600 63+550 63+500

507.121

4.741.899

507.127

4.741.996

 63+750
 63+700

 63+650

507.177

4.742.044

507.176
4.742.126

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES4 8

1 : 400

24

POZO DE ABASTECIMIENTO

POZO DE SANEAMIENTO

RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE

RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE

ARQUETA INDETERMINADA

27

A-14.2 SERVICIOS EXISTENTES
RED DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y OTROS REGISTROS



 63+900

 63+850 63+800

 63+750

507.227

4.742.174

507.228

4.742.252

 64+000 63+950 63+900

507.290

4.742.300

507.295

4.742.368

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES4 8

1 : 400

25

POZO DE ABASTECIMIENTO

POZO DE SANEAMIENTO

RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE

RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE

ARQUETA INDETERMINADA

27

A-14.2 SERVICIOS EXISTENTES
RED DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y OTROS REGISTROS



 64+150

 64+100

 64+050

507.358

4.742.412

507.368

4.742.493

 64+300 64+250 64+200

507.423

4.742.542

507.427

4.742.622

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES4 8

1 : 400

26

POZO DE ABASTECIMIENTO

POZO DE SANEAMIENTO

RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE

RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE

ARQUETA INDETERMINADA

27

A-14.2 SERVICIOS EXISTENTES
RED DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y OTROS REGISTROS



 64+410 64+400 64+350

507.478

4.742.691

507.450

4.742.751

CONSULTOR: AUTOR DO PROXECTO:

ALEJANDRO PEÑA LÓPEZ

DIRECTOR DO PROXECTO: ESCALAS: TÍTULO: CLAVE: NÚMERO DE PLANO: DESIGNACIÓN DO PLANO:

FOLLA:

DATA:

NÚMERO DE PÁXINA:

XANEIRO 2026

DE

UTE SERYE-L2

AC/25/086.060 m.m. m.
CARLOS LEFLER GULLÓN

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE.
ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550, OUTES4 8

1 : 400

27

POZO DE ABASTECIMIENTO

POZO DE SANEAMIENTO

RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE

RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE

ARQUETA INDETERMINADA

27

A-14.2 SERVICIOS EXISTENTES
RED DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y OTROS REGISTROS
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CONCELLO DE OUTES  

(RED DE ABASTECIMIENTO) 
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FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550. OUTES CLAVE: AC/25/086.06 

ANEJO Nº14: REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 
 

 

Abastecimiento.docx                                             
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CONCELLO DE OUTES  

(RED DE SANEAMIENTO) 
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TELEFÓNICA 

(RED DE TELECOMUNICACIONES) 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente anejo para dar cumplimiento a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que 

en el apartado 1 del artículo 233 establece que los proyectos han de contar con un programa de desarrollo de los trabajos o 

plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. 

En este anejo se analizan los recursos necesarios para la ejecución de las obras, y los rendimientos previstos, llegándose a 

una programación en el tiempo que se plasma en un diagrama de barras, en el que se indica además la previsión de 

inversiones mensuales. 

2. UNIDADES BÁSICAS 

Se establecen en primer lugar, las unidades básicas para la ejecución de las obras, que son las que condicionarán el ritmo y 

el plazo de ejecución: 

 Desbroces 

 Demoliciones y desmontajes 

 Excavaciones  

 Rellenos 

 Pavimentos de hormigón 

 Pavimentos de mezclas bituminosas 

 Bordillos 

 Marcos de drenaje 

 Tuberías 

 Arquetas, sumideros y pozos 

 Señales y báculos 

 Barandilla 

 Prismas de redes de servicios 

 Revegetación 

3. RECURSOS Y RENDIMIENTOS 

Para las unidades básicas consideradas se establecen los medios y recursos necesarios, y se estiman unos rendimientos 

medios en condiciones normales de trabajo. 

Teniendo en cuenta lo establecido en la publicación del MOPU “Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria 

en obras de carretera” y la experiencia en obras similares, se estima para cada equipo un determinado número de días de 

utilización al mes. Con estas estimaciones de rendimientos y horas de trabajo, se pueden deducir, en base a las mediciones, 

los plazos necesarios para la ejecución de las unidades básicas, que marcarán los plazos totales de las obras. 

A continuación, se indican los equipos y rendimientos estimados para las unidades básicas. 

3.1. Desbroces 

Esta unidad básica comprende todo tipo de desbroces, incluso posibles talas. Se prevé el trabajo de un equipo. 

El equipo estará compuesto por una pala cargadora sobre neumáticos, un tractor sobre cadenas, una motosierra, un camión 

basculante y un camión grúa. 

El rendimiento estimado es de 500 m2/día 

3.2. Demoliciones y desmontajes 

Esta unidad básica comprende todo tipo de demoliciones, desmontaje de cierres, bordillos, biondas y señales, cortes de 

pavimento y retirada de firmes asfálticos. Se prevé el trabajo de un equipo. 

El equipo estará compuesto por una retroexcavadora, un martillo picador, un camión basculante, herramientas de corte, 

además de maquinaria auxiliar. 

El rendimiento estimado es: 

 Demoliciones 200 m2/día 

 Desmontajes 200 m/día 

3.3. Excavaciones 

Se consideran en esta unidad básica todo tipo de excavaciones incluidas en el proyecto, a realizar a cielo abierto. 

Se prevé el trabajo de un equipo, formado por una retroexcavadora, una pala cargadora sobre neumáticos y un camión 

basculante. 

El rendimiento medio diario estimado es de 500 m3/día. 

3.4. Rellenos 

En el caso del relleno se prevé el trabajo de un equipo formado por un bulldozer, un compactador y un camión, además de 

maquinaria auxiliar. 

El rendimiento medio estimado es de 500 m3/día 

3.5. Pavimentos de hormigón 

Se prevé el trabajo de un equipo formado por un camión, una extendedora de hormigón y una regla vibrante, con un 

rendimiento de 40 m3/día 

3.6. Pavimentos de mezclas bituminosas 

Se prevé el trabajo de un equipo formado por una máquina extendedora, un volquete, un camión volquete y un rodillo 

compactador, con un rendimiento de 800 t/día 
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3.7. Bordillos 

Se prevé el trabajo de un equipo formado por una cuadrilla y un camión para el transporte, además de maquinaria auxiliar, 

con un rendimiento de 100m/día. 

3.8. Marcos de drenaje 

Se prevé el trabajo de un equipo formado por un camión articulado y una grúa, con un rendimiento de 8 m/día. 

3.9. Tuberías 

Para la instalación de tuberías se estima la participación de una cuadrilla y un camión con grúa. El rendimiento esperado es 

de 100 m/día. 

3.10. Arquetas, sumideros y pozos 

Para la ejecución de arquetas y sumideros se estima la participación de un equipo formados cada uno por mano de obra y un 

camión con grúa. El rendimiento esperado es de 6 ud/día. 

3.11. Marcas viales 

Para el pintado de las marcas viales se estima la participación de un equipo y una máquina de pintura vial. El rendimiento 

esperado es de 10.000 m/día. 

3.12. Señales y báculos 

Para la instalación de señales y báculos se estima la participación de un equipo con varias cuadrillas y un camión con grúa. El 

rendimiento esperado es de 10 ud/día. 

3.13. Barandilla 

Para la instalación de la barandilla se estima la participación de un equipo formado por cuadrillas de mano de obra, un camión 

con grúa, y un equipo de soldadura para los anclajes. El rendimiento esperado es de 60 m/día. 

3.14. Prismas de redes de servicios 

Para la ejecución de los prismas de servicios se estima la participación de dos equipos formados cada uno por un camión con 

grúa, una retroexcavadora y un camión basculante. El rendimiento esperado es de 160 m/día. 

3.15. Revegetación 

Para el extendido de tierra vegetal y la ejecución del césped se estima la participación de una cuadrilla, con un rendimiento 

esperado de 500 m2/día. 

4. TIEMPOS DE EJECUCIÓN 

A partir de los datos de rendimientos diarios, comparados con las mediciones del presupuesto, se pueden calcular los plazos 

parciales para completar cada obra elemental del proyecto.  

Hay que tener en cuenta que al rendimiento teórico obtenido a partir de la composición del equipo de trabajo que aparece en 

el descompuesto de cada unidad, se deberá aplicar un coeficiente reductor. Dicho coeficiente tendrá en cuenta una serie de 

factores que provocan que el rendimiento real sea inferior al teórico, como pueden ser: las posibles condiciones adversas en 

las que se tendrán que desarrollar los distintos trabajos, las condiciones del terreno, la coordinación entre los operarios de la 

distinta maquinaria que desarrollen actividades complementarias y la climatología, que puede reducir los días útiles de trabajo 

al mes. 

En la tabla adjunta se indican los rendimientos teóricos por equipo y los rendimientos reales, en función del coeficiente 

reductor considerado y del número de equipos que se estima se pondrán en juego. 

Una vez establecido el tiempo necesario para ejecutar cada obra elemental debe establecerse el diagrama de precedencias 

entre cada una de ellas, que quedará reflejado en un Diagrama de Gantt. 

 

5. PLAZO FINAL DE LAS OBRAS Y DIAGRAMA DE GANTT 

A continuación, se detalla el Diagrama de Gantt, cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación previsto para las diferentes 

tareas o actividades a lo largo de un tiempo total determinado que, en este caso, suponen un total de DOCE (12) meses. 

UNIDADES BÁSICAS
Nº 

Equipos

Coeficiente 

reductor 

Plazos 

parciales 

(Días)

DESBROCES 5.000 m2 500 m2/día 1 500 m2/día 0,80 400 m2/día 14

DEMOLICIONES 1.600 m2 200 m2/día 1 200 m2/día 0,80 160 m2/día 11

DESMONTAJES 250 m 200 m/día 1 200 m3/día 0,80 160 m/día 3

EXCAVACIONES 3.000 m3 500 m3/día 1 500 m3/día 0,50 250 m3/día 13

RELLENOS 1.500 m3 500 m3/día 1 500 m3/día 0,50 250 m3/día 7

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 1.200 m3 40 m3/día 1 40 m3/día 0,70 28 m3/día 44

PAVIMENTOS DE M.BITUMINOSAS 20 t 800 t/día 1 800 t/día 0,80 640 t/día 1

BORDILLOS 2.400 m 100 m/día 1 100 m/día 0,70 70 m/día 35

MARCOS DE DRENAJE 25 m 8 m/día 1 8 m/día 0,80 6 m/día 5

TUBERÍAS 2.600 m 100 m/día 1 100 m/día 0,75 75 m/día 36

ARQUETAS, SUMIDEROS Y POZOS 200 ud 6 ud/día 1 6 ud/día 0,75 5 ud/día 45

MARCAS VIALES 5.000 m 10.000 m/día 1 10.000 m/día 0,80 8.000 ud/día 2

SEÑALES Y BÁCULOS 30 ud 10 ud/día 1 10 ud/día 0,85 9 Ud/día 5

BARANDILLA 15 m 60 m/día 1 60 m/día 0,85 51 m/día 1

PRISMAS DE REDES DE SERVICIOS 4.500 m 160 m/día 2 320 m/día 0,75 240 m/día 20

REVEGETACIÓN 1.700 m2 500 m2/día 1 500 m2/día 0,50 250 m2/día 8

TOTAL: 248

 SENDA EN LA AC-550 ENTRE VIRO Y A SERRA DE OUTES

TIEMPOS DE EJECUCIÓN

Medición 

redondeada 

de Proyecto

Rendimiento 

teórico diario 

p/equipo

Rendimiento 

teórico diario

Rendimiento 

diario real 
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6. PLAN DE OBRA 

 

 

 

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 TOTALES TOTALES TOTALES

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 40.495,13 48.189,20 58.308,94

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 78.162,42 93.013,28 112.546,07

3 FIRMES Y PAVIMENTOS 322.532,59 383.813,78 464.414,68

4 DRENAJE 242.334,92 288.378,55 348.938,05

5 SEÑALIZACIÓN , BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 26.146,11 31.113,87 37.647,78

6 ORDENACIÓN ECOLÓGICA, ESTÉTICA Y PAISAJÍSTICA 12.969,49 15.433,69 18.674,77

7 SERVICIOS Y REPOSICIONES 146.912,75 174.826,17 211.539,67

8 GESTIÓN DE RESIDUOS 20.000,00 23.800,00 28.798,00

9 SEGURIDAD Y SALUD 10.000,00 11.900,00 14.399,00

10 VARIOS 3.500,00 4.165,00 5.039,65

903.053,41

1.074.633,55

1.300.306,60

2.178,84 2.178,84

583,33 583,33 583,33 583,33 583,33 583,33

20.247,57

19.540,61 19.540,61

1.666,67

19.540,61

1.080,79

1.666,67

2.178,84 2.178,84 2.178,84

833,33

1.080,79 1.080,79

1.666,67

1.080,79

1.666,67

833,33

80.633,15

1.080,79

1.666,67

833,33

2.178,84 2.178,84 2.178,84

1.666,67 1.666,67

60.583,73 60.583,73

16.323,64 16.323,64

102.790,94 22.083,27

833,33 833,33 833,33833,33 833,33

1.666,67

60.583,73

2.178,842.178,84

60.583,73

2.178,84

16.323,64 16.323,64 16.323,64 16.323,64 16.323,64 16.323,64 16.323,64

PBL-IVA PBLPEM

MES 1 MES 5MES 3MES 2

PLAN DE OBRA 

PROYECTO SENDA AC-550 (OUTES)
MES 12MES 6 MES 8 MES 10 MES 11MES 4

1.080,791.080,79 1.080,79 1.080,79

20.247,57

19.540,61

1.080,79

72.721,67

26.279,09

31.797,70

903.053,41

1.074.633,55

102.896,09 122.321,22

189.434,87 434.077,31311.756,09

148.008,68

377.224,87 1.300.306,60525.233,55

1.048.354,46

31.797,70

159.188,97 364.770,85

46.131,14

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (ACUMULADO)

86.467,30 102.790,94

104.711,93 229.216,20

26.590,53

26.590,53

31.642,73

31.642,73

38.287,71

38.287,71

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (PARCIAL)

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (PARCIAL)

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (ACUMULADO) 261.979,91

122.321,22PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA (PARCIAL) 54.896,05

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA (ACUMULADO) 86.538,79

66.424,22 124.504,27 148.008,68

163.883,48

528.654,33

195.021,34

629.098,66

235.975,83

761.209,38

MES 7

80.633,15

1.080,79

1.666,67

833,33

102.716,42

631.370,75

122.232,54

751.331,20

147.901,37

909.110,75

80.633,15

102.716,42

734.087,17

122.232,54

873.563,74

147.901,37

1.057.012,12

MES 9

80.633,15

1.080,79

1.666,67

833,33

102.716,42

836.803,59

122.232,54

995.796,28

147.901,37

1.204.913,49

2.178,84

1.666,67

833,33

22.083,27

858.886,87

26.279,09

1.022.075,37

31.797,70

1.236.711,20 1.268.508,90

1.666,67

833,33

22.083,27

880.970,14

26.279,09
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1. INTRODUCCIÓN 

Se redacta el presente Anejo para dar cumplimiento a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. En 

el artículo 233 de la citada Ley se establece, haciendo referencia al contenido de los proyectos, que “deberán comprender, al 

menos: d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de los 

descompuestos". 

Costes directos 

Se consideran los siguientes: 

- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervenga directamente en la ejecución de la 

unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad o que sean necesarios 

para su ejecución. 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc, que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.  

Costes indirectos 

Se consideran costes indirectos los que no sean imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, 

tales como: instalaciones de oficinas a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones de obreros, sistema de control de calidad, 

así como los devengados por el personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga 

directamente en la ejecución de unidades concretas, tales como ingeniero, ayudante, encargados, vigilantes, etc. 

2. MANO DE OBRA 

El proyecto se ubica en la provincia de A Coruña, por lo que el cálculo de los diferentes conceptos retributivos aplicables a las 

distintas categorías estudiadas se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el Convenio colectivo para el sector de la 

construcción de A Coruña (2022-2026), publicado en el BOP el 18 de julio de 2023. Las horas de trabajo según el calendario 

para este año son 1.736. 

Se ha empleado la tabla salarial para el año 2024, publicada en el BOP el 16 de enero de 2024. El coste horario de la mano 

de obra se incrementa en un 3% para tener en cuenta las posibles subidas salariales del convenio para el 2025.  

Los costes horarios se han evaluado de acuerdo con las Órdenes Ministeriales de 14 de marzo de 1.969, 27 de abril de 1.971 

y 21 de mayo de 1.979. La fórmula que dispone la última de las citadas Órdenes Ministeriales para el cálculo de los costes 

horarios es: 

C = 1,40 x A + B 

Siendo: 

C = En euros/hora, expresa el coste para la empresa. 

A = En euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

B = En euros/hora, es la retribución del trabajador de carácter no salarial. 

Las retribuciones para el cálculo del coste horario de cada categoría profesional son las siguientes: 

a) De carácter salarial 

 Salario base 

 Gratificaciones extraordinarias (verano y Navidad) 

 Vacaciones 

 Plus de asistencia 

b) Retribuciones de carácter no salarial 

 Plus de distancia y transporte 

 Dietas (se aplica a todas las categorías profesionales una dieta completa en los días efectivamente 
trabajados de 34 €, según convenio) 

A continuación, se incluyen los resultados para los costes horarios de cada categoría profesional, tras aplicar lo indicado 

anteriormente:
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II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Titulado 

Superior

Titulado 

Medio

Jefe de 

Personal

Jefe de 

sección

Encargado 

de Obra
Capataz Oficial de 1ª Oficial de 2ª Ayudante

Peón 

especial

Peón 

ordinario

Salario Base 2.250,30 1.793,40 1.714,50 1.560,60 1.331,10 1.183,80 1.158,00 1.132,50 1.097,70 1.090,50 1.067,70

Plus salarial (Asistencia) 215,16 215,16 215,16 215,16 215,16 215,16 215,16 215,16 215,16 215,16 215,16

Paga de julio 3.036,27 2.459,54 2.359,96 2.167,70 1.877,77 1.710,49 1.674,01 1.642,49 1.589,99 1.581,69 1.552,89

Paga de navidad 3.036,27 2.459,54 2.359,96 2.167,70 1.877,77 1.710,49 1.674,01 1.642,49 1.589,99 1.581,69 1.552,89

Vacaciones 3.036,27 2.459,54 2.359,96 2.167,70 1.877,77 1.710,49 1.674,01 1.642,49 1.589,99 1.581,69 1.552,89

Coste anual (1) 36.228,87 29.472,78 28.306,14 26.036,46 22.642,17 20.520,03 20.126,79 19.751,73 19.211,43 19.107,33 18.770,13

Horas de trabajo  (2) 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736

(1)/(2) 20,87 16,98 16,31 15,00 13,04 11,82 11,59 11,38 11,07 11,01 10,81

"A" COSTES SALARIALES - CORUÑA - (A PARTIR DE TABLA DE RETRIBUCIONES 2024)

NIVELES

Retrib.total de carácter salarial: A

CONCEPTO

Coste horario Coste horario Coste horario

(1,4xA) + B 1%(1.4xA+B) (Euros)

(euros) IMPREVISTOS TOTAL 

II T itulado Superior 20.87 29.22 1.20 4.25 5.45 34.67 0.35 35.01

III T itulado Medio 16.98 23.77 0.97 4.25 5.22 28.99 0.29 29.28

IV Jefe de Personal 16.31 22.83 0.94 4.25 5.19 28.02 0.28 28.30

V Jefe de sección 15.00 21.00 0.85 4.25 5.10 26.10 0.26 26.36

VI Encargado de Obra 13.04 18.26 0.75 4.25 5.00 23.26 0.23 23.49

VII Capataz 11.82 16.55 0.74 4.25 4.99 21.54 0.22 21.76

VIII Oficial de 1ª 11.59 16.23 0.73 4.25 4.98 21.21 0.21 21.42

IX Oficial de 2ª 11.38 15.93 0.72 4.25 4.97 20.90 0.21 21.10

X Ayudante 11.07 15.49 0.70 4.25 4.95 20.44 0.20 20.64

XI Peón especial 11.01 15.41 0.70 4.25 4.95 20.36 0.20 20.56

XII Peón ordin. 10.81 15.14 0.68 4.25 4.93 20.07 0.20 20.27

Dietas
NIVEL A 1,4 x A

22.41

Total

Plus 

Extrasalarial 

(Distancia y 

Transporte)

B

COSTE HORARIO DE MANO DE OBRA - CORUÑA 2025

Coste horario 

incrementado 3% 

(Euros)

TOTAL 

22.07

21.74

21.26

21.18

20.87

36.06

30.16

29.14

27.15

24.20
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3. MAQUINARIA 

Para obtener el coste horario de la maquinaria se ha recurrido a la base de precios de referencia de la Axencia Galega de 

Infraestruturas.  

4. MATERIALES 

Para establecer el coste de los materiales que intervienen en la composición de los precios, se ha utilizado la base de precios 

de la Axencia Galega de Infraestruturas, y éstos se han contrastado con los precios de mercado en la zona en la que se van a 

llevar a cabo los trabajos. Se repercute en los mismos el coste de su transporte a obra y no se incluyen impuestos que vayan 

a ser tenidos en cuenta al obtener el presupuesto base de licitación.  

5. COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 

Para la obtención de los precios unitarios se siguió lo prescrito en el artículo 130 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. Para la estimación de los costes indirectos se adaptan los criterios expresados en 

la Orden de 12 de junio de 1968. Dicha orden no se encuentra vigente pero no ha sido sustituida por otra de similares 

contenidos por lo que se aplica lo allí expresado como método para determinar los costes indirectos. 

Con los datos obtenidos en los apartados anteriores se confeccionan los cuadros de mano de obra, maquinaria y materiales, 

obteniéndose a partir de ellos el coste directo de las distintas unidades de obra.  

El porcentaje que corresponde a los costes indirectos estará compuesto de dos sumandos. Para obtener el valor del primer 

sumando K1, se calcula el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe de los 

costes directos de la obra, resultando K1=5.  

El sumando K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que se fija en el 1%, conforme señala el artículo 12 de la 

referida Orden del 12 de junio de 1968 para obras terrestres.  

Con eso se obtiene finalmente: 

K = K1 + K2 = 5 + 1 = 6 

Adoptamos por lo tanto como porcentaje de costes indirectos el 6%. 

6. CÁLCULO DE PRECIOS 

El cálculo de los precios se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para la ejecución de las 

distintas unidades de obra, de acuerdo con la fórmula expresada a continuación:  

dC
100

K
1P 










 

P = precio de ejecución material de la unidad correspondiente 

K = porcentaje que corresponde a los costes indirectos 

Cd = coste directo de la unidad  
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APÉNDICE 1. MANO DE OBRA 

  



1 Oficial 1ª construcción. 22,07 1.559,8282 h 34.425,41
2 Oficial 2ª construcción. 21,74 18,1417 h 394,40
3 Peón especializado construcción. 21,18 1.487,6283 h 31.507,97
4 Peón ordinario construcción. 20,87 1.869,6565 h 39.019,73
5 Encargado de obra construcción. 24,20 151,9390 h 3.676,92
6 Oficial 1ª instalador 22,07 0,6000 h 13,24
7 Peón especializado instalador 21,18 0,6000 h 12,71
8 Oficial jardinero 21,74 80,1120 h 1.741,63
9 Jardinero. 21,18 83,0000 h 1.757,94

10 Peón jardinero. 17,36 22,2000 h 385,39

Importe total: 112.935,34

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total



    

 

 

FOMENTO DA MOBILIDADE SOSTIBLE. ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-550. OUTES CLAVE: AC/25/086.06 

ANEJO Nº16: ESTIMACIÓN DE PRECIOS 

 

 

01_16_Estimación de precios.docx                                             

 

  

   

    

  

   

 

 

 

APÉNDICE 2. MAQUINARIA  

  



1 Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m 155,91 3,1652 m3 493,49
2 Codal eucalipto ø 120 mm 0,45 1.266,0800 m 569,74
3 Panel met 50 usos 0,24 7.241,8960 m2 1.738,06
4 Exp gel gom 2 ppl prf ø45mm 24cm 2,60 543,1422 kg 1.412,17
5 Nagolita encartuchada 2,03 1.267,3318 kg 2.572,68
6 Martillo picador aire comprimido 1,50 2,5000 h 3,75
7 Martillo rompedor+compresor 32CV 8,13 66,0247 h 536,78
8 Martillo rompedor el 1320 2.2kw 4,25 40,9675 h 174,11
9 Equipo oxicorte 8,70 3,5679 h 31,04

10 Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm 52,00 89,2160 h 4.639,23
11 Camión 10m3 tracc tot c/grúa16tm 60,00 6,4600 h 387,60
12 Grúa móvil 15m+3.5m Q14 tm 102,00 1,5400 h 157,08
13 Grúa móvil tt 45m+21m Q100 tm 250,50 3,0050 h 752,75
14 Motosier profesional, 4,3-5,2 CV 3,41 25,5999 h 87,30
15 Grupo elcgn gsl 500 kVA monof/trif 7,58 0,0026 h 0,02
16 Compresor aire gsl 75CV8000l/min 8,00 2,5000 h 20,00
17 Compresor móvil diesel pistones 700 kPa 17,42 103,5375 h 1.803,62
18 Planta hormigón 90 m3/h 96,27 1,3065 h 125,78
19 Camión hmgnera 10 m3 53,25 101,4780 h 5.403,70
20 Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm 2,03 60,8868 h 123,60
21 Vibrd neum agj ø40-99 9000-15000rpm 1,40 71,0000 h 99,40
22 Camión hmgnera 8 m3 48,15 1,6220 h 78,10
23 Tractor s/ cadenas c/ conv par 123 Kw 65,89 15,0999 h 994,93
24 Tractor s/ cadenas c/ conv par 230 Kw 125,95 9,4090 h 1.185,06
25 Retro orugas 261CV 850-3250 l 90,00 35,8627 h 3.227,64
26 Retro neumáticos 91CV 290-720 l 60,00 2,7000 h 162,00
27 Retro neumáticos 125CV500-1350 l 60,00 2,5000 h 150,00
28 Retro neumáticos 136CV230-1150 l 60,00 241,7527 h 14.505,16
29 Retroexcavadora mixta 7.6 t 60,00 14,9300 h 895,80
30 Retroexcavadora hidráulica s/ruedas 19,5 t 73,28 26,6294 h 1.951,40
31 Retro 20-38 tm c/mart rompedor 85,00 47,0882 h 4.002,50
32 Retro/crgra 4x4 78CV 47,00 39,1930 h 1.842,07
33 Retro/crgra 4x4 89CV 50,00 12,9000 h 645,00
34 Cargadora orugas 132 CV 1720 l 60,00 0,2635 h 15,81
35 Crgra neum art 213 CV 3500 l 65,00 55,1595 h 3.585,37
36 Crgra neum art 232 CV 3800 l 68,00 41,3703 h 2.813,18
37 Crgra cadenas transm mecán 1,60 m3 49,68 15,0999 h 750,16
38 Motoniveladora 129 CV 90,00 9,4090 h 846,81
39 Motoniveladora bastidor articulado 138 kw 64,30 17,3689 h 1.116,82
40 Extendedora 83,20 0,2635 h 21,92
41 Barredora 104,00 0,2635 h 27,40
42 Pisón vibrante gsl 38.5x40cm 100kg 7,00 119,3320 h 835,32
43 Pavimentadora horm s/ cad c/ encof desliz 225 kW 239,05 101,4780 h 24.258,32
44 Plan vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg 3,78 56,5000 h 213,57
45 Rodillo vibrd db 69cm 700kg 8,00 2,5000 h 20,00
46 Rodillo vibrd s/neum 10 t 34,00 19,0814 h 648,77
47 Compactador vibrante liso un cilindro 15 t 47,22 0,7689 h 36,31
48 Compactador ruedas múltiples autopropulsado 54,88 0,2635 h 14,46
49 Cortadora jnt gasl 8CV ø350 5,13 83,2750 h 427,20
50 Máquina autopropulsada pintado pavimento 46,26 65,3240 h 3.021,89
51 Máquina manual pintado pavimento 29,94 1,6890 h 50,57
52 Fresadora 297 kW 149,62 0,0870 h 13,02

53 Barredora y aspirador polvo 104,09 0,1740 h 18,11
54 Bomba el port sumg aguas suc 54 kW 11,63 28,9696 h 336,92
55 Mini-retrocargadora c/ barredora 43,07 0,0250 h 1,08
56 Planta discontinua mezcla asfáltica caliente 160 t/h 9,77 0,2635 h 2,57
57 Camión dumper 17tm10m3 tracc tot 50,00 3,3000 h 165,00
58 Camión dumper 25tm16m3 tracc tot 67,00 66,2542 h 4.439,03
59 Cabeza tracc c/bañera 35tm 24m3 75,00 1,0541 h 79,06
60 Camión cisterna riego c/lanza 9000 l 64,00 9,6149 h 615,35
61 Camión cisterna riego c/lanza 10000 l 68,00 41,3677 h 2.813,00
62 Camión cisterna riego c/rampa 9000 l 79,00 10,0100 h 790,79
63 Camión c/ caja basculante 4x4 221 kW 75,00 442,8410 h 33.213,08
64 Camión c/ caja basculante 4x2 199 kW 67,00 25,1665 h 1.686,16
65 Camión c/ caja basculante 6x6 258 kW 88,00 41,5981 h 3.660,63
66 Dump dcrg hidr 1.8m3 Q3000 4x4 9,50 4,8000 h 45,60

Importe total: 137.354,84
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APÉNDICE 3. MATERIALES 

  



1 Encofrado madera vis arq, pz, cun, caz o rigl 23,48 178,2500 m2 4.185,31
2 Encofrado madera ocu arq, pz, cun, caz o rigl 21,68 62,7500 m2 1.360,42
3 Arqueta telefonía prefabricada tipo H incluso tapa

metálica 356,50 32,0000 ud 11.408,00
4 Arqueta telefonía prefabricada tipo M incluso tapa

metálica 155,52 9,0000 ud 1.399,68
5 Cuerda plástico N-5 guía cable 0,15 8.818,9500 m 1.322,84
6 Soporte separador 75 mm. 4 aloj. 0,33 3.618,0000 ud 1.193,94
7 Soporte separador 125 mm. 4 aloj. 0,55 7,5000 ud 4,13
8 Geocompuesto de refuerdo HaTelit XP XS o

equivalente 2,68 94,0905 m2 252,16
9 Material térreo para relleno impermeable de

ataguía, en obra 4,50 50,0000 m3 225,00
10 Saco terrero de polipropileno de 1,00 m3 de

capacidad 7,25 50,0000 m2 362,50
11 Hormigón HF-4.0 central 148,94 1.024,9278 m3 152.652,75
12 Clip mecánico de 90º de derivación 160 mm 93,97 51,0000 ud 4.792,47
13 Tierra vegetal 100-500m3 0,80 381,8000 m3 305,44
14 Barrera plástica New Jersey TD1 186,00 15,0000 u 2.790,00
15 Pate acero + poliprop p/pozo 4,62 534,0000 u 2.467,08
16 Tubo H.A. DN 800 mm clase 60 p/drenaje 96,54 21,0000 m 2.027,34
17 Cono horm pref D=600 a 1000 mm p/ pozo 41,00 96,0000 u 3.936,00
18 Anillo pref HM D=1000 mm h=1 m p/ pozo registro 70,16 133,5000 u 9.366,36
19 Agua 0,70 976,3404 m3 683,44
20 Cemento CEM II/B-M (P-V-L) 32,5 N UNE-EN 197-1

granel 110,87 0,1150 t 12,75
21 Cemento II/B-V 42,5 R granel 128,72 1,3065 t 168,17
22 Pigmento de tierra natural 4,43 4.053,9000 kg 17.958,78
23 Mampuestos de piedra caliza 19,56 21,4770 m3 420,09
24 HM-20/B/40/X0 de central 104,75 288,5090 m3 30.221,32
25 HM-20/B/20/X0 de central 106,03 739,2515 m3 78.382,84
26 HM-25/B/20/X0 de central 110,24 11,5000 m3 1.267,76
27 Lechada cemento 1:2 108,97 0,1150 m3 12,53
28 Mortero cto/are M-5 3-5 maq 63,82 23,3150 m3 1.487,96
29 Mortero cto/are M-5 0-3 man 193,29 5,7500 m3 1.111,42
30 Mortero mixto M-5 118,09 10,6000 m3 1.251,75
31 HNE-20/B/20 CEM II/B-V 32,5 R 95,06 2,4000 m3 228,14
32 Arena silícea 0-5mm rio lvd 6,41 448,6246 t 2.875,68
33 Morrillo 40-80 mm silíceo 6,94 17,6814 t 122,71
34 Árido machaqueo 0/6 mm 8,99 6,4880 m3 58,33
35 Árido machaqueo 0/12 mm 8,89 9,7320 m3 86,52
36 Zahorra tipo ZA-0/32 7,95 311,8445 t 2.479,16
37 Suelo seleccionado 2,12 6.656,2540 t 14.111,26
38 Sustrato vegetal fertilizante 0,06 1.998,0000 kg 119,88
39 Filler 75,74 0,6039 t 45,74
40 Árido de machaqueo 0-6 mm mezclas bituminosas 10,33 6,0390 t 62,38
41 Árido de machaqueo 6-12 mm mezclas bituminosas 10,05 3,6234 t 36,42
42 Árido de machaqueo 12-18 mm mezclas bituminosas 10,05 1,4274 t 14,35
43 Punta a p/const 17x70 caja 3kg 0,79 31,6520 kg 25,01
44 Perno acodado ø 35 M30 c/ tuer 1,50 16,3500 kg 24,53
45 Mallazo ME 15x15 ø 10-10 6,94 678,3000 m2 4.707,40
46 Fijación barandilla a obra 5,94 15,0000 u 89,10
47 Cable Cu flex RV-K 0,6/1 kV 3Gx2,5 mm2 2,09 42,0000 m 87,78
48 Cable Cu rígido RZ 0,6/1kV 2x6 mm2 tendido aéreo 5,10 150,0000 m 765,00

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
49 Tubo curvable PE db pared D=75 mm 2,18 8.808,4500 m 19.202,42
50 Tubo curvable PE db pared D=125 mm 3,78 10,5000 m 39,69
51 Cinta señalizadora 0,14 2.706,9000 m 378,97
52 Tb PVC ríg ø90mm 3,68 1,5000 m 5,52
53 Arqueta H pref 30x30 cm 14,49 25,0000 u 362,25
54 Báculo ilu a alt 12 espesor 4 592,80 3,0000 u 1.778,40
55 Tubo fundición dúctil Ø100 mm 41,54 50,0000 m 2.077,00
56 Tubo fundición dúctil Ø125 mm 51,88 50,0000 m 2.594,00
57 PP acc fundición Ø100 mm 31,18 50,0000 u 1.559,00
58 PP acc fundición Ø125 mm 38,28 50,0000 u 1.914,00
59 Tub pe ad PE-100 PN 10 DE 110 14,61 50,0000 m 730,50
60 Tub pe ad PE-100 PN 16 DE 75 10,11 50,0000 m 505,50
61 Tub pe ad PE-100 PN 16 DE 90 14,66 50,0000 m 733,00
62 PP acc tb PE ad PE-100 PN 10 DE 110 5,37 50,0000 u 268,50
63 PP acc tb PE ad PE-100 PN 16 DE 75 3,72 50,0000 u 186,00
64 PP acc tb PE ad PE-100 PN 16 DE 90 5,38 50,0000 u 269,00
65 Codo de 90º PVC ø int 90 mm 6,83 3,0000 u 20,49
66 Marco pref 2.00 x 1.00 m, h<4 m 448,91 24,0400 u 10.791,80
67 Tapa y marco de fundición de 40X40 47,55 20,0000 u 951,00
68 Tapa y marco fund ø 60 cm 134,04 98,2000 u 13.162,73
69 Tubo san PVC Ø160 mm 8,24 80,0000 m 659,20
70 Tubo san PVC Ø250 mm 19,90 100,0000 m 1.990,00
71 Tubo san PVC Ø315 mm 30,65 1.828,3000 m 56.037,40
72 Tubo san PVC Ø400 mm 50,11 100,0000 m 5.011,00
73 Tubo san PVC Ø630 mm 124,26 292,2500 m 36.314,99
74 Rejilla fundición abatible 56,75 96,0000 u 5.448,00
75 Tubo PVC corrg db pared Ø160 mm 17,41 384,0000 u 6.685,44
76 Codo 45º PVC corrug db paerd Ø160 mm 28,59 96,0000 u 2.744,64
77 Geot no-tej polie a-punz 200g/m2 1,15 100,0000 m2 115,00
78 Barandilla de madera 69,40 15,0000 m 1.041,00
79 Señal peligro tri lado=1350 mm Clase RA2 128,13 7,0000 u 896,91
80 Señal proh obl cir Ø=900 mm Clase RA2 110,06 3,0000 u 330,18
81 Señal orientación refl 40x245 cm 254,58 2,0000 u 509,16
82 Poste de 80x40 mm galvanizado 11,53 54,5000 u 628,39
83 Microesferas de vidrio 0,96 617,1520 kg 592,47
84 Pintura reflexiva acrílica acuosa 1,98 142,0920 kg 281,34
85 Pintura reflexiva termoplástica caliente 1,20 911,9040 kg 1.094,28
86 Tornillería y piezas especiales 4,80 28,0000 u 134,40
87 Bordillo rct hormigón 90x25x15 3,97 35,0000 m 138,95
88 Bordillo tipo senda hormigón prefabricado 7,02 2.314,0000 u 16.244,28
89 Betún asfáltico tipo BC50/70 724,56 0,4900 t 355,03
90 Mastic BM c/ elastómeros 1,98 2.536,9500 kg 5.023,16
91 Producto filmógeno 459,00 1,0148 t 465,79
92 Emu asf C60B3 ADH rie adh 678,44 0,0500 t 33,92
93 Pav táctil adv de color gris 9,03 120,7500 m2 1.090,37
94 Tutor bambú 150 cm Ø 10/12 mm 0,06 37,0000 u 2,22
95 Abono liber lenta 9.5-7-10 1,97 166,0000 kg 327,02
96 Abono liber lenta 20-5-8 1,69 27,7500 kg 46,90
97 Fresno (Fraxinus excelsior) en contenedor (60-100 cm) 6,91 37,0000 u 255,67
98 Mezcla semill hidros Mezcla 1 2,28 49,8000 kg 113,54
99 Canon vertido RNP no pétreos 0,30 1.509,9900 t 453,00

100 Canon residuos 0,30 4.959,6680 t 1.487,90
101 Estaca madera h=2 m 10x10 cm 9,50 525,4000 u 4.991,30
102 Bala paja 100x50x37 cm 1,65 90,0000 kg 148,50

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total



103 Gasóleo B 0,85 0,5007 l 0,43
104 Fuel-oil pesado 2.7 S tipo 1 0,66 1,8445 kg 1,22
105 Señal refl tri peligro 135cm 190,26 2,0000 u 380,52
106 Señal refl circular proh ø90cm 126,46 2,0000 u 252,92
107 Señal refl man paso/p proh ø30cm 37,62 0,8000 u 30,10
108 Pnl dir refl fle rj/bl 195x45 107,73 1,2000 u 129,28
109 Caballete señales 70-90-ø60cm 23,38 2,0000 u 46,76
110 Caballete señales 135-ø90cm 26,58 2,0000 u 53,16
111 Juego pies paneles en T 19,57 2,4000 u 46,97
112 Cono señ vial 70cm refl 22,84 20,0000 u 456,80
113 Grupo semafórico 2.145,00 0,2000 u 429,00
114 Cascada luminosa 44,28 0,4000 u 17,71

Importe total: 570.035,61

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
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APÉNDICE 4. AUXILIARES 

  



MMMW64a t de Planta discontinua mezcla asfáltica caliente 160 t/h

Planta discontinua para mezcla asfáltica caliente  160 t/h.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

PWWW.3a l Gasóleo B 0,85 1,9000 1,62
PWWW.4a kg Fuel-oil pesado 2.7 S tipo 1 0,66 7,0000 4,62

MMMW63a h Planta discontinua mezcla asfáltica cali… 9,77 1,0000 9,77
MMMT.4ca h Crgra neum art 232 CV 3800 l 68,00 0,0100 0,68

MMMG.1cd h Grupo elcgn gsl 500 kVA monof/trif 7,58 0,0100 0,08
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 22,07 0,0100 0,22
MOOA.1c h Peón especializado construcción 21,18 0,0200 0,42

Importe: 17,41

UCME.4a m3 de Excavación zanja terr. s/ clasf.

Excavación en zanja en terreno sin clasificar por medios mecánicos y explosivos, con
agotamiento de aguas, p.p. de entibación y medios auxiliares, i/ calicatas previas para la
localización de servicios, carga y transporte de material resultante a vertedero o lugar de
empleo, a cualquier distancia.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MMMG.3a h Compresor móvil diesel pistones 700 kPa 17,42 0,0080 0,14
MMMW51d h Bomba el port sumg aguas suc 54 kW 11,63 0,0080 0,09

MMTG16a h Camión c/ caja basculante 4x4 221 kW 75,00 0,0320 2,40
MMMT.1bd h Retro neumáticos 136CV230-1150 l 60,00 0,0160 0,96

MMMD.2ba h Martillo rompedor el 1320 2.2kw 4,25 0,0040 0,02
MMET16f m2 Panel met 50 usos 0,24 2,0000 0,48

MMGE.1ebb kg Exp gel gom 2 ppl prf ø45mm 24cm 2,60 0,1500 0,39
MMGE.8a kg Nagolita encartuchada 2,03 0,3500 0,71
PWGR.4a t Canon residuos 0,30 1,0000 0,30

MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 22,07 0,0320 0,71
Importe: 6,20

UCME.6b m3 de Excavación cimientos tie

Excavación en cimientos, pozos o similar en tierras por medios mecánicos (martillo picador),
con agotamiento de aguas, p.p. de entibación y medios auxiliares, i/ carga y transporte de
material resultante a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

MMMG.3a h Compresor móvil diesel pistones 700 kPa 17,42 0,0080 0,14
MMMW51d h Bomba el port sumg aguas suc 54 kW 11,63 0,0080 0,09

MMTG17a h Camión c/ caja basculante 6x6 258 kW 88,00 0,0450 3,96
MMMT.1bd h Retro neumáticos 136CV230-1150 l 60,00 0,0150 0,90

PWGR.4a t Canon residuos 0,30 1,0000 0,30
MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 22,07 0,0150 0,33

Importe: 5,72

Código Designación Importe
(Euros)

UCMR10aa m3 de Relleno loc. zanjas suelo selecionado procedente de la excavación

Relleno localizado en trasdós de zanjas o cimientos con suelos seleccionados procedentes
de excavación, mediante medios mecánicos, i/ transporte, extendido, humectación y
compactación.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

PBAA.1a m3 Agua 0,70 0,1000 0,07
MMTG16a h Camión c/ caja basculante 4x4 221 kW 75,00 0,0660 4,95

MMMT.4ca h Crgra neum art 232 CV 3800 l 68,00 0,0170 1,16
MMMT.1bd h Retro neumáticos 136CV230-1150 l 60,00 0,0330 1,98
MMMT10ca h Pisón vibrante gsl 38.5x40cm 100kg 7,00 0,0330 0,23

MMTG.8a h Camión cisterna riego c/lanza 10000 l 68,00 0,0170 1,16
MOOA.1f h Encargado de obra construcción 24,20 0,0080 0,19

MOOA.1d h Peón ordinario construcción 20,87 0,0330 0,69
Importe: 10,43

UEHH.4a m3 de Hormigón en masa HM-20

Hormigón en masa HM-20 vertido, vibrado y colocado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

PBRG.9a m3 Árido machaqueo 0/6 mm 8,99 0,8000 7,19
PBRG.9b m3 Árido machaqueo 0/12 mm 8,89 1,2000 10,67
PBAC.7a t Cemento II/B-V 42,5 R granel 128,72 0,2000 25,74
PBAA.1a m3 Agua 0,70 0,1500 0,11

MMMH11b h Camión hmgnera 8 m3 48,15 0,2000 9,63
MMMH.5c h Planta hormigón 90 m3/h 96,27 0,2000 19,25
MOOA.1c h Peón especializado construcción 21,18 0,4000 8,47

Importe: 81,06

UIEB15a-m u de Arqueta H pref 30x30 cm

Arqueta de hormigón prefabricada de dimensiones interiores 30x30 cm, con tapa
prefabricada de hormigón o rejilla de fundición clase D-400, i/ excavación y relleno de
trasdós compactado.
Código Ud Descripción Precio Cantidad

PIEC71a u Arqueta H pref 30x30 cm 14,49 1,2500 18,11
PISA93bb u Tapa y marco de fundición de 40X40 47,55 1,0000 47,55
MMME.6a h Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm 52,00 0,0500 2,60

MMMT.1bd h Retro neumáticos 136CV230-1150 l 60,00 0,1000 6,00
MOOA.1f h Encargado de obra construcción 24,20 0,0500 1,21

MOOA.1a h Oficial 1ª construcción 22,07 1,0000 22,07
Importe: 97,54

Código Designación Importe
(Euros)
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1 ECSV12a m3 Hormigón ciclópeo en cimientos

Hormigón ciclópeo formado por el 25% de mampuestos de piedra
caliza y el 75% de hormigón HM-20 con árido de diámetro máximo
40 mm, consistencia blanda y clase general de exposición X0
elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de achiques,
picado y compactado.

PBPC.2abb 1,0500 m3 106,03 111,33HM-20/B/20/X0 de central
PBIC.6a 0,3000 m3 19,56 5,87Mampuestos de piedra caliza
MOOA.1d 0,6250 h 20,87 13,04Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 130,24 7,81

Total por m3 ............: 138,05

Son CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m3.

2 ETMW.1ab m2 Entibación ligera zanja h>2m

Entibación ligera en zanja a más de 2 m de profundidad.

PBUC.1b 0,0500 kg 0,79 0,04Punta a p/const 17x70 caja 3kg
MMEM.1a 0,0050 m3 155,91 0,78Tabla encf pin an10-20cm lg 2.5m
MMEM19c 2,0000 m 0,45 0,90Codal eucalipto ø 120 mm
MOOA.1a 0,4500 h 22,07 9,93Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,7000 h 20,87 14,61Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 26,26 1,58

Total por m2 ............: 27,84

Son VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m2.

3 N-PA.001 u GESTIÓN DE RESIDUOS

Sin descomposición 18.867,92
6,0000 % Costes indirectos 18.867,92 1.132,08

Total por u ............: 20.000,00

Son VEINTE MIL EUROS por u.

4 N-PA.002 u SEGURIDAD Y SALUD

Sin descomposición 9.433,96
6,0000 % Costes indirectos 9.433,96 566,04

Total por u ............: 10.000,00

Son DIEZ MIL EUROS por u.

5 N-PA.003 PA Estudio geotécnico complementario

Partida alzada a justificar para la realización de una campaña
geotécnica del terreno con prospecciones (sondeos, calicatas...) y
ensayos de laboratorio para la caracterización de los materiales.

Sin descomposición 3.301,89
6,0000 % Costes indirectos 3.301,89 198,11

Total por PA ............: 3.500,00

Son TRES MIL QUINIENTOS EUROS por PA.

Precios descompuestos Página 1

Num. Código Ud Descripción Total

6 N-PD.001 m2 Geocompuesto de refuerzo de asfalto

Geocompuesto de refuerzo de asfalto con recubrimiento bituminoso
tipo HaTelit XP SP o equivalente para utilizar como sistema de
antirreflexión de fisuras, formado por geomalla de Polivinil-alcohol y
geotextil no tejido de muy bajo gramaje fabricado de polipropileno.
Incluso colocación y solapes

MOOA.1a 0,0200 h 22,07 0,44Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,0200 h 20,87 0,42Peón ordinario construcción
N-MAT.001 1,0500 m2 2,68 2,81Geocompuesto de refuerdo HaTelit

XP XS o equivalente
6,0000 % Costes indirectos 3,67 0,22

Total por m2 ............: 3,89

Son TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2.

7 N-PD.002 ud Montaje y desmontaje de ataguía provisional aguas arriba de la ODT

Montaje y desmontaje de ataguía provisional para retención del
caudal y desvío aguas arriba de la ODT, formada por sacos terreros
de fibra de polipropileno con asas reforzadas, de 1 m3 de
capacidad, rellenos de material térreo arcilloso, incluso p.p. de
lámina geotextil de 190 g/m2 para envolver el material térreo del
núcleo y p.p. de retirada del material de la ataguía, rematada

MOOA.1f 8,0000 h 24,20 193,60Encargado de obra construcción
MOOA.1a 8,0000 h 22,07 176,56Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 8,0000 h 20,87 166,96Peón ordinario construcción
MMMT.1be 8,0000 h 60,00 480,00Retroexcavadora mixta 7.6 t
MMTG16a 8,0000 h 75,00 600,00Camión c/ caja basculante 4x4 221

kW
PNIA.2c 100,0000 m2 1,15 115,00Geot no-tej polie a-punz 200g/m2
N-MAT.002 50,0000 m3 4,50 225,00Material térreo para relleno

impermeable de ataguía, en obra
N-MAT.003 50,0000 m2 7,25 362,50Saco terrero de polipropileno de

1,00 m3 de capacidad
6,0000 % Costes indirectos 2.319,62 139,18

Total por ud ............: 2.458,80

Son DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS por ud.

8 N-PD.003 u Retirada de poste de hormigón con luminaria

Desmontaje y retirada de poste de hormigón, empotrado al
pavimento; incluyendo p.p. de desconexión al cableado eléctrico,
desmontaje de lámparas y pantallas si procede, rotura del
pavimento y la carga y transporte de material resultante a gestor
autorizado o lugar de empleo a cualquier distancia.

MMMD.2aa 0,2500 h 8,13 2,03Martillo rompedor+compresor 32CV
MMMT.1af 0,2500 h 90,00 22,50Retro orugas 261CV 850-3250 l
MMTG16a 0,2500 h 75,00 18,75Camión c/ caja basculante 4x4 221

kW
MMME.6a 2,4100 h 52,00 125,32Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm
MOOA.1a 0,0200 h 22,07 0,44Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,0200 h 20,87 0,42Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 169,46 10,17

Total por u ............: 179,63

Son CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por u.

Precios descompuestos Página 2

Num. Código Ud Descripción Total



9 N-PD.004 m3 Pavimento hormigón HF-4.0 sin colorear

Pavimento de hormigón HF-4.0 elaborado en central, según
Instrucción 3/2021, con cemento de bajo calor de hidratación, i/
extendido, vibrado, regleado, curado con producto filmógeno,
estriado o ranurado y p.p. juntas. incluida la ejecución de un tramo
de prueba de 4 m. de longitud a aprobar por la Dirección de Obra.

N-MAT.004 1,0100 m3 148,94 150,43Hormigón HF-4.0 central
PUVM45a 2,5000 kg 1,98 4,95Mastic BM c/ elastómeros
PUVM47a 0,0010 t 459,00 0,46Producto filmógeno
MMMH.8b 0,1000 h 53,25 5,33Camión hmgnera 10 m3
MMMT11a 0,1000 h 239,05 23,91Pavimentadora horm s/ cad c/

encof desliz 225 kW
MMMH10bb 0,0600 h 2,03 0,12Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm
MOOA.1a 0,2000 h 22,07 4,41Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,3000 h 20,87 6,26Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 195,87 11,75

Total por m3 ............: 207,62

Son DOSCIENTOS SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m3.

10 N-PD.005 m3 Pavimento hormigón HF-4.0 coloreado

Pavimento de hormigón HF-4.0 elaborado y coloreado en central,
según Instrucción 3/2021, con cemento de bajo calor de hidratación,
i/ extendido, vibrado, regleado, curado con producto filmógeno,
estriado o ranurado y p.p. juntas. incluida la ejecución de un tramo
de prueba de 4 m. de longitud a aprobar por la Dirección de Obra.

N-MAT.004 1,0100 m3 148,94 150,43Hormigón HF-4.0 central
PUVM45a 2,5000 kg 1,98 4,95Mastic BM c/ elastómeros
PUVM47a 0,0010 t 459,00 0,46Producto filmógeno
PBAI23a 10,0000 kg 4,43 44,30Pigmento de tierra natural
MMMH.8b 0,1000 h 53,25 5,33Camión hmgnera 10 m3
MMMT11a 0,1000 h 239,05 23,91Pavimentadora horm s/ cad c/

encof desliz 225 kW
MMMH10bb 0,0600 h 2,03 0,12Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm
MOOA.1a 0,2000 h 22,07 4,41Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,3000 h 20,87 6,26Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 240,17 14,41

Total por m3 ............: 254,58

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por m3.

11 N-PD.006 m2 Refuerzo de pavimento con mallazo 15x15x10

Refuerzo de pavimento mediante malla electrosoldada ME 15X15 Ø
10 B500T colocada en obra, incluso alambre de atar y separadores.

MOOA.1d 0,0100 h 20,87 0,21Peón ordinario construcción
PEAM.3be 1,0500 m2 6,94 7,29Mallazo ME 15x15 ø 10-10
MMME.6b 0,0100 h 60,00 0,60Camión 10m3 tracc tot c/grúa16tm

6,0000 % Costes indirectos 8,10 0,49

Total por m2 ............: 8,59

Son OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2.

Precios descompuestos Página 3

Num. Código Ud Descripción Total

12 N-PD.007 m Canlz san PVC Ø315 mm SN4

Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas
residuales SN4, de diámetro exterior 315 mm, unión por junta elástica,
de 7.70 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir
descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR;
instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP,
i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.

PISS.1bj-m 1,0000 m 30,65 30,65Tubo san PVC Ø315 mm
PBRA.1abab 0,1360 t 6,41 0,87Arena silícea 0-5mm rio lvd
MOOA.1a 0,0800 h 22,07 1,77Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,1600 h 21,18 3,39Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 36,68 2,20

Total por m ............: 38,88

Son TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.

13 N-PD.008 u Sumidero clase D-400 30x70 cm

Sumidero clase D-400 de dimensiones interiores 0.70 x 0.30 m con
rejilla de fundición abatible, con apertura de hueco, relleno de
trasdós compactado, juntas de estanqueidad, material de sellado,
incluso p.p. de tubería de 160 mm de diámetro, piezas especiales de
conexión y puesta a cota con HM-20, instalado según normas UNE
EN 124 o equivalente.

PBPC.2aba 0,7500 m3 104,75 78,56HM-20/B/40/X0 de central
PISS91cb 1,0000 u 28,59 28,59Codo 45º PVC corrug db paerd

Ø160 mm
PISS75a 1,0000 u 56,75 56,75Rejilla fundición abatible
PISS90b 4,0000 u 17,41 69,64Tubo PVC corrg db pared Ø160 mm
EEEM17a 1,5000 m2 23,48 35,22Encofrado madera vis arq, pz, cun,

caz o rigl
MMMT12ba 0,1250 h 3,78 0,47Plan vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg
MMTP.1baac 0,0500 h 9,50 0,48Dump dcrg hidr 1.8m3 Q3000 4x4
MMMT.1bd 0,0500 h 60,00 3,00Retro neumáticos 136CV230-1150 l
MOOA.1f 0,1250 h 24,20 3,03Encargado de obra construcción
MOOA.1c 0,5000 h 21,18 10,59Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 286,33 17,18

Total por u ............: 303,51

Son TRESCIENTOS TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por u.

14 N-PD.009 u Derivación acoplada mecánica tipo "Click" de 160 mm

Unidad de derivación acoplada mecánica tipo "CLICK" de PVC de
160 mm de diámetro para conexión con red de pluviales.

MOOA.1a 0,1000 h 22,07 2,21Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,3000 h 20,87 6,26Peón ordinario construcción
N-MAT.005 1,0000 ud 93,97 93,97Clip mecánico de 90º de derivación

160 mm
6,0000 % Costes indirectos 102,44 6,15

Total por u ............: 108,59

Son CIENTO OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por u.

Precios descompuestos Página 4

Num. Código Ud Descripción Total



15 N-PD.010 m Canlz san PVC Ø630 mm SN4

Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas
residuales SN4, de diámetro exterior 630 mm, unión por junta elástica,
de 15.40 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir
descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR;
instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP,
i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.

PISS.1bm-m 1,0000 m 124,26 124,26Tubo san PVC Ø630 mm
PBRA.1abab 0,2040 t 6,41 1,31Arena silícea 0-5mm rio lvd
MOOA.1a 0,1000 h 22,07 2,21Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,2000 h 21,18 4,24Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 132,02 7,92

Total por m ............: 139,94

Son CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
m.

16 N-PD.011 m Canlz san PVC Ø315 mm SN4 c/ref. hormigón

Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas
residuales SN4 reforzada con hormigón, de diámetro exterior 315
mm, unión por junta elástica, de 7.70 mm de espesor, según
UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según
NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/envuelta en hormigón con 10 cm de espesor
en la base y 20 cm por encima del tubo y juntas de conexión de
tubería.

PISS.1bj-m 1,0000 m 30,65 30,65Tubo san PVC Ø315 mm
PBPC.2aba 0,3000 m3 104,75 31,43HM-20/B/40/X0 de central
MOOA.1a 0,1200 h 22,07 2,65Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,2000 h 21,18 4,24Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 68,97 4,14

Total por m ............: 73,11

Son SETENTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por m.

17 N-PD.012 m Zanja canalización telef. 4x75 mm.

Zanja para canalización telefónica de 0,45x0,80 mm, para 4 tubos de
polietileno de alta densidad corrugado de 75 mm de
diámetro(interior liso), embebidos en dado de hormigón HM-20.
Incluso excavación en cualquier tipo de terreno (incluyendo roca),
cinta de señalización, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda
guía para cables, relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada
al 95% del P.N., ejecutado según normas de la C.T.N.E.

PBPC.2abb 0,1225 m3 106,03 12,99HM-20/B/20/X0 de central
PIEB17aa 4,2000 m 2,18 9,16Tubo curvable PE db pared D=75

mm
PIEB19a 1,0500 m 0,14 0,15Cinta señalizadora
MT5521 1,5000 ud 0,33 0,50Soporte separador 75 mm. 4 aloj.
MT5027 4,2000 m 0,15 0,63Cuerda plástico N-5 guía cable
MOOA.1a 0,0110 h 22,07 0,24Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,0110 h 20,87 0,23Peón ordinario construcción
UCME.4a 0,3600 m3 6,20 2,23Excavación zanja terr. s/ clasf.
UCMR10aa 0,2250 m3 10,43 2,35Relleno loc. zanjas suelo

selecionado procedente de la
excavación

6,0000 % Costes indirectos 28,48 1,71

Total por m ............: 30,19

Son TREINTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m.

Precios descompuestos Página 5

Num. Código Ud Descripción Total

18 N-PD.016 m Canlz san PVC Ø630 mm SN4 c/ref. hormigón

Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas
residuales SN4 reforzada con hormigón, de diámetro exterior 630
mm, unión por junta elástica, de 15.40 mm de espesor, según
UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95ºC, certificado AENOR; instalación para enterrar en zanja según
NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP, i/envuelta en hormigón con 10 cm de espesor
en la base y 20 cm por encima del tubo y juntas de conexión de
tubería.

PISS.1bm-m 1,0000 m 124,26 124,26Tubo san PVC Ø630 mm
PBPC.2aba 0,5530 m3 104,75 57,93HM-20/B/40/X0 de central
MOOA.1a 0,1200 h 22,07 2,65Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,2400 h 21,18 5,08Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 189,92 11,40

Total por m ............: 201,32

Son DOSCIENTOS UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

19 N-PD.017 u Terminación para ODT PK 63+735

Terminación para ODT situada en el PK 63+735 consistente en
boquilla más aletas y solera para la obra de drenaje transversal
compuesta por dos marcos en paralelo de 1 m de alto y 2 metros de
ancho, con hormigón en cimientos y alzados, i/ excavación,
encofrado y desencofrado.

PBPC.2abb 4,7500 m3 106,03 503,64HM-20/B/20/X0 de central
EEEM17a 4,0000 m2 23,48 93,92Encofrado madera vis arq, pz, cun,

caz o rigl
EEEM17b 5,0000 m2 21,68 108,40Encofrado madera ocu arq, pz, cun,

caz o rigl
MMMT10ca 5,5000 h 7,00 38,50Pisón vibrante gsl 38.5x40cm 100kg
MMMT.3c 2,5000 h 50,00 125,00Retro/crgra 4x4 89CV
MMME.6a 2,5000 h 52,00 130,00Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm
MOOA.1f 2,0000 h 24,20 48,40Encargado de obra construcción
MOOA.1c 6,0000 h 21,18 127,08Peón especializado construcción
MOOA.1d 6,0000 h 20,87 125,22Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 1.300,16 78,01

Total por u ............: 1.378,17

Son MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por u.

20 N-PD.018 u Reubicacicón de señal vertical existente

Reubicacion de señal vertical existente, incluso p.p. de demolición
de dado de cimentación, transporte de material sobrante a
vertedero, dado de cimentación, elementos de sujección y anclaje,
restauración o aprovechamiento parcial de elementos, repintado o
remarcaje, totalmente ejecutada.

MOOA.1a 1,0000 h 22,07 22,07Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 1,0000 h 20,87 20,87Peón ordinario construcción
MMMT.1be 0,2000 h 60,00 12,00Retroexcavadora mixta 7.6 t
PUSS16bb 1,0000 u 11,53 11,53Poste de 80x40 mm galvanizado
PUSS51a 1,0000 u 4,80 4,80Tornillería y piezas especiales
UEHH.4a 0,1000 m3 81,06 8,11Hormigón en masa HM-20

6,0000 % Costes indirectos 79,38 4,76

Total por u ............: 84,14

Son OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por u.

Precios descompuestos Página 6
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21 N-PD.019 m3 Carga y extendido de tierra vegetal

Carga en acopio, transporte, vertido y extendido de tierra vegetal,
previamente extraida en obra, enriquecida con fertilizantes, con
medios manuales y/o mecánicos, totalmente colocada y regada.

N-MAT.006 1,1500 m3 0,80 0,92Tierra vegetal 100-500m3
MMTG17a 0,0250 h 88,00 2,20Camión c/ caja basculante 6x6 258

kW
MMMT.4ba 0,0200 h 65,00 1,30Crgra neum art 213 CV 3500 l
MOOJ.1a 0,1500 h 21,74 3,26Oficial 2ª jardinero

6,0000 % Costes indirectos 7,68 0,46

Total por m3 ............: 8,14

Son OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m3.

22 N-PD.020 m Barrera provisional New JERSEY TD-1

Colocación y retirada de barrera provisional tipo TD-1 para
balizamiento, todas las veces que requiera de la obra, y p.p.de
amortización de la barrera incluso relleno de arena, totalmente
instalado.

N-MAT.007 0,1000 u 186,00 18,60Barrera plástica New Jersey TD1
6,0000 % Costes indirectos 18,60 1,12

Total por m ............: 19,72

Son DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

23 N-PD.021 u Montaje luminaria existente sobre báculo

Montaje de luminaria existente sobre báculo, incluso conexionado y
p/p de cable trenzado de cobre para tendidos aéreos tensados o
posados, tipo RZ con conductor de cobre rígido (con contenido en
cobre reciclado), tensión asignada 0,6/1 kV, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), alta resistencia a la intemperie, clase de
reacción al fuego Fca y diseñado según UNE 21030-2.

PIEB.6ab 30,0000 m 5,10 153,00Cable Cu rígido RZ 0,6/1kV 2x6 mm2
tendido aéreo

MMME10aa 0,2000 h 102,00 20,40Grúa móvil 15m+3.5m Q14 tm
MOOA.1c 0,5000 h 21,18 10,59Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 183,99 11,04

Total por u ............: 195,03

Son CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por u.

24 N-PD.022 m3 Excavación todo tipo de terreno en cajeos

Excavación en cualquier tipo de terreno (sin incluir explosivos), en
tierra vegetal o en saneos, a cielo abierto, incluso medidas auxiliares
de protección, clasificación, carga, transporte y descarga de los
productos sobrantes en vertedero o lugar de empleo. En el caso de
la tierra vegetal incluye el mantenimiento de acopios hasta su
empleo en obra.

MMTG17a 0,0250 h 88,00 2,20Camión c/ caja basculante 6x6 258
kW

MMMT.1bf 0,0200 h 73,28 1,47Retroexcavadora hidráulica
s/ruedas 19,5 t

MMMT.4ba 0,0200 h 65,00 1,30Crgra neum art 213 CV 3500 l
PWGR.4a 1,0000 t 0,30 0,30Canon residuos
MOOA.1a 0,0100 h 22,07 0,22Oficial 1ª construcción

6,0000 % Costes indirectos 5,49 0,33

Total por m3 ............: 5,82

Son CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m3.
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25 N-PD.023 m2 Rasanteo coronación explanada

Rasanteo y refino, de la superficie de coronación de explanada en
calzada, en terreno sin clasificar, así como aporte, con zahorra, del
material necesario y retirada del sobrante a vertedero o lugar de
empleo, extendido, humectación y compactación.

MMMT.1bd 0,0020 h 60,00 0,12Retro neumáticos 136CV230-1150 l
MMMT10ca 0,0020 h 7,00 0,01Pisón vibrante gsl 38.5x40cm 100kg
PBAA.1a 0,1000 m3 0,70 0,07Agua
PBRT.3b 0,0400 t 7,95 0,32Zahorra tipo ZA-0/32
MOOA.1a 0,0200 h 22,07 0,44Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,0200 h 20,87 0,42Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 1,38 0,08

Total por m2 ............: 1,46

Son UN EURO CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2.

26 N-PD.024 m Zanja canalización telef. 1x75 mm.

Zanja para canalización telefónica de 0,3x0,80 mm, para 1 tubo de
polietileno de alta densidad corrugado de 75 mm de
diámetro(interior liso), embebido en dado de hormigón HM-20.
Incluso excavación en cualquier tipo de terreno (incluyendo roca),
cinta de señalización, cuerda guía para cables, relleno de la capa
superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25
cm, compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de la
C.T.N.E.

PBPC.2abb 0,0615 m3 106,03 6,52HM-20/B/20/X0 de central
PIEB17aa 1,0500 m 2,18 2,29Tubo curvable PE db pared D=75

mm
PIEB19a 1,0500 m 0,14 0,15Cinta señalizadora
MT5027 1,0500 m 0,15 0,16Cuerda plástico N-5 guía cable
MOOA.1a 0,0110 h 22,07 0,24Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,0110 h 20,87 0,23Peón ordinario construcción
UCME.4a 0,2400 m3 6,20 1,49Excavación zanja terr. s/ clasf.
UCMR10aa 0,1780 m3 10,43 1,86Relleno loc. zanjas suelo

selecionado procedente de la
excavación

6,0000 % Costes indirectos 12,94 0,78

Total por m ............: 13,72

Son TRECE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

27 N-PD.025 m Zanja canalización telef. 2x75 mm.

Zanja para canalización telefónica de 0,45x0,80 mm, para 2 tubos de
polietileno de alta densidad corrugado de 75 mm de
diámetro(interior liso), embebidos en dado de hormigón HM-20.
Incluso excavación en cualquier tipo de terreno (incluyendo roca),
cinta de señalización, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda
guía para cables, relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada
al 95% del P.N., ejecutado según normas de la C.T.N.E.

PBPC.2abb 0,0920 m3 106,03 9,75HM-20/B/20/X0 de central
PIEB17aa 2,1000 m 2,18 4,58Tubo curvable PE db pared D=75

mm
PIEB19a 1,0500 m 0,14 0,15Cinta señalizadora
MT5521 1,5000 ud 0,33 0,50Soporte separador 75 mm. 4 aloj.
MT5027 2,1000 m 0,15 0,32Cuerda plástico N-5 guía cable
MOOA.1a 0,0110 h 22,07 0,24Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,0110 h 20,87 0,23Peón ordinario construcción
UCME.4a 0,3600 m3 6,20 2,23Excavación zanja terr. s/ clasf.
UCMR10aa 0,2250 m3 10,43 2,35Relleno loc. zanjas suelo

selecionado procedente de la
excavación
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6,0000 % Costes indirectos 20,35 1,22

Total por m ............: 21,57

Son VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

28 N-PD.026 m Zanja canalización telef. 2x125 mm.

Zanja para canalización telefónica de 0,45x0,80 mm, para 2 tubos de
polietileno de alta densidad corrugado de 125 mm de
diámetro(interior liso), embebidos en dado de hormigón HM-20.
Incluso excavación en cualquier tipo de terreno (incluyendo roca),
cinta de señalización, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda
guía para cables, relleno de la capa superior con tierras
procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm, compactada
al 95% del P.N., ejecutado según normas de la C.T.N.E.

PBPC.2abb 0,0920 m3 106,03 9,75HM-20/B/20/X0 de central
PIEB17da 2,1000 m 3,78 7,94Tubo curvable PE db pared D=125

mm
PIEB19a 1,0500 m 0,14 0,15Cinta señalizadora
MT5521b 1,5000 ud 0,55 0,83Soporte separador 125 mm. 4 aloj.
MT5027 2,1000 m 0,15 0,32Cuerda plástico N-5 guía cable
MOOA.1a 0,0110 h 22,07 0,24Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,0110 h 20,87 0,23Peón ordinario construcción
UCME.4a 0,3600 m3 6,20 2,23Excavación zanja terr. s/ clasf.
UCMR10aa 0,2250 m3 10,43 2,35Relleno loc. zanjas suelo

selecionado procedente de la
excavación

6,0000 % Costes indirectos 24,04 1,44

Total por m ............: 25,48

Son VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.

29 N-PD.027 m2 Encachado de piedra 40/80 25 cm hormigonado

Encachado de piedra silícea 40/70 de 25 cm de espesor,
i/extendido, compactado y vertido de hormigón en masa HM-20
para tapar los huecos.

PBRG.3abb 0,3420 t 6,94 2,37Morrillo 40-80 mm silíceo
PBPC.2abb 0,1000 m3 106,03 10,60HM-20/B/20/X0 de central
MOOA.1d 0,4000 h 20,87 8,35Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 21,32 1,28

Total por m2 ............: 22,60

Son VEINTIDOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m2.

30 N-PD.028 u Terminación tubo D=800 mm

Boquilla más aletas y solera para tubo de 800 mm de diámetro, con
hormigón en cimientos y alzados, i/ excavación, encofrado y
desencofrado.

PBPC.2abb 2,7500 m3 106,03 291,58HM-20/B/20/X0 de central
EEEM17a 3,7500 m2 23,48 88,05Encofrado madera vis arq, pz, cun,

caz o rigl
EEEM17b 3,7500 m2 21,68 81,30Encofrado madera ocu arq, pz, cun,

caz o rigl
MMMT10ca 2,0000 h 7,00 14,00Pisón vibrante gsl 38.5x40cm 100kg
MMMT.3c 1,0000 h 50,00 50,00Retro/crgra 4x4 89CV
MMME.6a 1,0000 h 52,00 52,00Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm
MOOA.1f 0,5000 h 24,20 12,10Encargado de obra construcción
MOOA.1c 2,0000 h 21,18 42,36Peón especializado construcción
MOOA.1d 2,0000 h 20,87 41,74Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 673,13 40,39

Total por u ............: 713,52

Son SETECIENTOS TRECE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por u.
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31 N-PD.029 m Pint. banda continua 5 cm en bordillo color azul

Pintado manual sobre bordillo de banda continua de 5 cm de ancho
con pintura en color azul. Incluso barrido y limpieza de la superficie.

PUSS42a 0,0540 kg 1,98 0,11Pintura reflexiva acrílica acuosa
MOOA.1a 0,0500 h 22,07 1,10Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,0500 h 20,87 1,04Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 2,25 0,14

Total por m ............: 2,39

Son DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m.

32 N-PD.030 ud Pint. símbolo Xunta en bordillo

Pintado de símbolo de la Xunta sobre bordillo según las dimensiones
indicadas por la dirección de obra en colores azul y blanco, con
pintura reflexiva acrílica, incluso barrido, preparación de la
superficie y p.p. de medios auxiliares (chapa metálica troquelada).

PUSS42a 0,0720 kg 1,98 0,14Pintura reflexiva acrílica acuosa
MOOA.1a 0,5500 h 22,07 12,14Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,5500 h 20,87 11,48Peón ordinario construcción
%MA 3,0000 % 23,76 0,71Medios auxiliares

6,0000 % Costes indirectos 24,47 1,47

Total por ud ............: 25,94

Son VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por ud.

33 N-PD.031 m Barandilla de madera (cumple orden TMA/851/2021)

Suministro y montaje de barandilla de madera de pino pinaster,
tratada para exterior, de 110 cm de altura, compuesta por
pasamanos y larguero de 9,5x4,5 cm, formada por postes de 9x9 cm
cada 250 cm con taco de 9x9 intermedio de 9x9 cm, y 15 balaustres
de 6 cm de diámetro colocados de manera que los huecos sean
como máximo de 10 cm. La barandilla irá empotrada en el
pavimento 20cm o se utilizarán cazoletas de metal. Incluye
excavación y cimentación, totalmente colocada y terminada.

PUSM29a 1,0000 m 69,40 69,40Barandilla de madera
PFDB.1d 1,0000 u 5,94 5,94Fijación barandilla a obra
PBPC.2abb 0,1000 m3 106,03 10,60HM-20/B/20/X0 de central
MOOA.1f 0,0100 h 24,20 0,24Encargado de obra construcción
MOOA.1c 0,2000 h 21,18 4,24Peón especializado construcción
MOOA.1d 0,2000 h 20,87 4,17Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 94,59 5,68

Total por m ............: 100,27

Son CIEN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m.
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34 N-PD.032 u Arqueta canalización telef tipo M

Arqueta tipo M de telefonía, de dimensiones según planos de
detalle, incluso tapa metálica homologada, excavación de zanja en
cualquier tipo de terreno (incluyendo roca), 10 cm de hormigón de
limpieza HM-20, embocadura de conductos, relleno lateralmente de
tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a
vertedero. Realizado según criteros de la compañía suministradora.

PBPC.2abb 0,0180 m3 106,03 1,91HM-20/B/20/X0 de central
MT0523 1,0000 ud 155,52 155,52Arqueta telefonía prefabricada tipo

M incluso tapa metálica
MOOA.1a 0,8500 h 22,07 18,76Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,8500 h 20,87 17,74Peón ordinario construcción
UCME.4a 0,1620 m3 6,20 1,00Excavación zanja terr. s/ clasf.

6,0000 % Costes indirectos 194,93 11,70

Total por u ............: 206,63

Son DOSCIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por u.

35 N-PD.033 u Arqueta canalización telef tipo H

Arqueta tipo H de telefonía, de dimensiones según planos de detalle,
incluso tapa metálica homologada, excavación de zanja en
cualquier tipo de terreno (incluyendo roca), 10 cm de hormigón de
limpieza HM-20, embocadura de conductos, relleno lateralmente de
tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a
vertedero. Realizado según criteros de la compañía suministradora.

PBPC.2abb 0,0830 m3 106,03 8,80HM-20/B/20/X0 de central
MT0522b 1,0000 ud 356,50 356,50Arqueta telefonía prefabricada tipo

H incluso tapa metálica
MOOA.1a 1,1000 h 22,07 24,28Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 1,1000 h 20,87 22,96Peón ordinario construcción
UCME.4a 1,1000 m3 6,20 6,82Excavación zanja terr. s/ clasf.

6,0000 % Costes indirectos 419,36 25,16

Total por u ............: 444,52

Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS por u.

36 N-PD.034 m Canlz san PVC Ø250 mm SN4

Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas
residuales SN4, de diámetro exterior 250 mm, unión por junta elástica,
de 6.20 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir
descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR;
instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP,
i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.

PISS.1bi-m 1,0000 m 19,90 19,90Tubo san PVC Ø250 mm
PBRA.1abab 0,1290 t 6,41 0,83Arena silícea 0-5mm rio lvd
MOOA.1a 0,1500 h 22,07 3,31Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,1500 h 21,18 3,18Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 27,22 1,63

Total por m ............: 28,85

Son VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.
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37 N-PD.035 m Canlz san PVC Ø400 mm SN4

Canalización de saneamiento en tubería de PVC teja para aguas
residuales SN4, de diámetro exterior 400 mm, unión por junta elástica,
de 9.80 mm de espesor, según UNE-EN1401-1, capaz de resistir
descargas intermitentes de agua a 95ºC, certificado AENOR;
instalación para enterrar en zanja según NTE/ISA-9, PG-3 y PTSP,
i/solera de material granular y juntas de conexión de tubería.

PISS.1bk-m 1,0000 m 50,11 50,11Tubo san PVC Ø400 mm
PBRA.1abab 0,1420 t 6,41 0,91Arena silícea 0-5mm rio lvd
MOOA.1a 0,0900 h 22,07 1,99Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,2200 h 21,18 4,66Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 57,67 3,46

Total por m ............: 61,13

Son SESENTA Y UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m.

38 N-PD.036 u Acometida red general saneamiento

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 4 m., formada por: excavación
mecánica de zanja en terrenos de consistencia dura, colocación de
tubería de PVC de pared compacta de color teja, tipo SN-4, con un
diámetro de 160 mm. y unión por junta elástica UNE-EN 1401, arqueta
prefabricada de hormigón de 30x30 cm interiores con tapa y marco
de fundición, conexión a pozo de registro o directa a tubo mediante
injerto estanco, recubierta de hormigón HM-20, tapado posterior,
retirada y transporte de sobrantes a vertedero autorizado.

PISS.1bg-m 4,0000 m 8,24 32,96Tubo san PVC Ø160 mm
PBPC.2aba 0,3600 m3 104,75 37,71HM-20/B/40/X0 de central
UIEB15a-m 1,0000 u 97,54 97,54Arqueta H pref 30x30 cm
MMMT13bb 0,1250 h 8,00 1,00Rodillo vibrd db 69cm 700kg
MMMT.1bc 0,1250 h 60,00 7,50Retro neumáticos 125CV500-1350 l
MMME.6a 0,1250 h 52,00 6,50Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm
MMMD.1b 0,1250 h 1,50 0,19Martillo picador aire comprimido
MMMG.2cd 0,1250 h 8,00 1,00Compresor aire gsl 75CV8000l/min
MOOA.1f 0,1000 h 24,20 2,42Encargado de obra construcción
MOOA.1c 1,0000 h 21,18 21,18Peón especializado construcción
MOOA.1d 1,0000 h 20,87 20,87Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 228,87 13,73

Total por u ............: 242,60

Son DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por u.

39 N-PD.037 u Recrecido pozos o arquetas

Recrecido de pozos o arquetas con coronación de hormigón en
masa HM-20 de 20 cm de espesor, corte con sierra, incluso picado
perimetral de superficies, encofrado, hormigonado, con
recuperación de tapa o si es necesario, suministro e instalación de
una nueva.

PBPM11b 0,2000 m3 118,09 23,62Mortero mixto M-5
PBPC.2aba 0,1000 m3 104,75 10,48HM-20/B/40/X0 de central
PISA94bc 0,2000 u 134,04 26,81Tapa y marco fund ø 60 cm
EEEM17b 0,5000 m2 21,68 10,84Encofrado madera ocu arq, pz, cun,

caz o rigl
MMMW.1a 0,5000 h 5,13 2,57Cortadora jnt gasl 8CV ø350
MMMH10db 0,5000 h 1,40 0,70Vibrd neum agj ø40-99

9000-15000rpm
MMMD.2aa 0,5000 h 8,13 4,07Martillo rompedor+compresor 32CV
MMMG.3a 0,5000 h 17,42 8,71Compresor móvil diesel pistones 700

kPa
MMMT.1bd 0,2500 h 60,00 15,00Retro neumáticos 136CV230-1150 l
MOOA.1a 1,0000 h 22,07 22,07Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,2500 h 20,87 5,22Peón ordinario construcción
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6,0000 % Costes indirectos 130,09 7,81

Total por u ............: 137,90

Son CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por u.

40 N-PD.038 u Desplazamiento de boca de pozo o arqueta

Desplazamiento de boca de entrada a pozo de registro o arqueta
mediante el picado picado perimetral de superficies, recuperación
de la tapa, excavación, colocación de un nuevo cono prefabricado
de hormigón, relleno y compactado y recolocación y puesta a cota
de tapa.

PBPM11b 0,2000 m3 118,09 23,62Mortero mixto M-5
PASD34b 1,0000 u 41,00 41,00Cono horm pref D=600 a 1000 mm

p/ pozo
PBPC.2aba 0,1000 m3 104,75 10,48HM-20/B/40/X0 de central
EEEM17b 0,5000 m2 21,68 10,84Encofrado madera ocu arq, pz, cun,

caz o rigl
MMME.6a 0,5000 h 52,00 26,00Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm
MMMW.1a 0,5000 h 5,13 2,57Cortadora jnt gasl 8CV ø350
MMMH10db 0,5000 h 1,40 0,70Vibrd neum agj ø40-99

9000-15000rpm
MMMD.2aa 0,5000 h 8,13 4,07Martillo rompedor+compresor 32CV
MMMG.3a 0,5000 h 17,42 8,71Compresor móvil diesel pistones 700

kPa
MMMT.1bd 0,2500 h 60,00 15,00Retro neumáticos 136CV230-1150 l
MOOA.1a 1,2500 h 22,07 27,59Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,3500 h 20,87 7,30Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 177,88 10,67

Total por u ............: 188,55

Son CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por u.

41 N-PD.039 m Canlz. abas. fundición DN 100

Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición
dúctil, diámetro nominal 100 mm, presión normalizada 60 kg/cm2,
NTE/IFA-1; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA-11, PG-3
y PTAA, i/solera de material granular, y pp. de piezas auxiliares
(codos, tés, bridas,...), anclajes, banda de señalización y medios
auxiliares.

PIFA.1b 1,0000 m 41,54 41,54Tubo fundición dúctil Ø100 mm
PBRA.1abab 1,0500 t 6,41 6,73Arena silícea 0-5mm rio lvd
PIFA.4b 1,0000 u 31,18 31,18PP acc fundición Ø100 mm
PIEB19a 1,0500 m 0,14 0,15Cinta señalizadora
PBPC.2aba 0,0100 m3 104,75 1,05HM-20/B/40/X0 de central
MOOA.1a 0,2700 h 22,07 5,96Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,2700 h 21,18 5,72Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 92,33 5,54

Total por m ............: 97,87

Son NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.
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42 SSVB.1ca u Señal refl. triangular peligro 135 s/caball

Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero
galvanizada prelacada de 135 cm de lado, 1.8 mm de espesor y
borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada
sobre caballete, considerando 5 usos.

PZCS.1ca 0,2000 u 190,26 38,05Señal refl tri peligro 135cm
PZCS.9b 0,2000 u 26,58 5,32Caballete señales 135-ø90cm
MOOA.1c 0,0500 h 21,18 1,06Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 44,43 2,67

Total por u ............: 47,10

Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por u.

43 SSVB.2ba u Señal refl. circular proh. ø90 s/caball

Señal de trafico circular de prohibición en chapa de acero
galvanizada prelacada 90 cm de diametro, 1.8 mm de espesor y
borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada
sobre caballete de 70-90 cm, considerando 5 usos.

PZCS.2ba 0,2000 u 126,46 25,29Señal refl circular proh ø90cm
PZCS.9a 0,2000 u 23,38 4,68Caballete señales 70-90-ø60cm
MOOA.1c 0,0500 h 21,18 1,06Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 31,03 1,86

Total por u ............: 32,89

Son TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por u.

44 SSVB.3b u Señal refl. manual ø30 cm

Señal manual de trafico circular, por una cara permite el paso y lo
prohibe por la otra, en chapa de acero galvanizada prelacada 30
cm de diametro, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas
adhesivas reflectantes, considerando 5 usos.

PZCS.3b 0,2000 u 37,62 7,52Señal refl man paso/p proh ø30cm
6,0000 % Costes indirectos 7,52 0,45

Total por u ............: 7,97

Son SIETE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por u.

45 SSVB.4a u Grupo semafórico

Grupo semafórico tipo TL-1, incluye columnas galvanizadas,
semáforos repetidores de tres lentes, regulador electrónico en
armario, manguera antihumedad, caja acometida, pequeño
material de puesta a tierra, i/ puesta en funcionamiento y retirada.

PZCS23a 0,2000 u 2.145,00 429,00Grupo semafórico
MOOA.1c 0,0500 h 21,18 1,06Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 430,06 25,80

Total por u ............: 455,86

Son CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por u.
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46 SSVB.6aaaa u Panel direccional refl. flechas rj/bl 195x45

Panel direccional de tráfico estrecho de chapa de acero
galvanizada prelacada con flechas rojas y blancas de 195x45 cm de
dimensiones, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas
adhesivas reflectantes, colocado sobre soportes, considerando 5
usos.

PZCS.6aaa 0,2000 u 107,73 21,55Pnl dir refl fle rj/bl 195x45
PZCS10a 0,4000 u 19,57 7,83Juego pies paneles en T
MOOA.1c 0,1500 h 21,18 3,18Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 32,56 1,95

Total por u ............: 34,51

Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por u.

47 SSVB16cb u Cono señ. vial h=70 cm refl.

Cono de PVC para señalización vial de 70 cm de altura, en color rojo
con franja reflectante, considerando 5 usos, colocado.

PZCS16cb 0,2000 u 22,84 4,57Cono señ vial 70cm refl
MOOA.1c 0,0500 h 21,18 1,06Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 5,63 0,34

Total por u ............: 5,97

Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por u.

48 SSVB24a u Cascada luminosa

Cascada luminosa TL-8 (modelo de 4 uds.), sistema secuencial de
balizamiento led compuesto por: 4 balizas luminosas de un led, 4
bases y 4 balizas rojas y blancas; incluso piezas especiales,
colocación y retirada.

PZCS30a 0,2000 u 44,28 8,86Cascada luminosa
MOOA.1c 0,0500 h 21,18 1,06Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 9,92 0,60

Total por u ............: 10,52

Son DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por u.

49 UCME.4a m3 Excavación zanja terr. s/ clasf.

Excavación en zanja en terreno sin clasificar por medios mecánicos
y explosivos, con agotamiento de aguas, p.p. de entibación y
medios auxiliares, i/ calicatas previas para la localización de
servicios, carga y transporte de material resultante a vertedero o
lugar de empleo, a cualquier distancia.

MMMG.3a 0,0080 h 17,42 0,14Compresor móvil diesel pistones 700
kPa

MMMW51d 0,0080 h 11,63 0,09Bomba el port sumg aguas suc 54
kW

MMTG16a 0,0320 h 75,00 2,40Camión c/ caja basculante 4x4 221
kW

MMMT.1bd 0,0160 h 60,00 0,96Retro neumáticos 136CV230-1150 l
MMMD.2ba 0,0040 h 4,25 0,02Martillo rompedor el 1320 2.2kw
MMET16f 2,0000 m2 0,24 0,48Panel met 50 usos
MMGE.1ebb 0,1500 kg 2,60 0,39Exp gel gom 2 ppl prf ø45mm 24cm
MMGE.8a 0,3500 kg 2,03 0,71Nagolita encartuchada
PWGR.4a 1,0000 t 0,30 0,30Canon residuos
MOOA.1a 0,0320 h 22,07 0,71Oficial 1ª construcción

6,0000 % Costes indirectos 6,20 0,37

Total por m3 ............: 6,57

Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m3.
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50 UCMR.1b m3 Terraplén o relleno todo-uno suelo seleccionado procedente de
préstamo

Terraplén o relleno todo-uno con suelos procedentes de préstamos,
i/ transporte, extendido, humectación y compactación, excluido
coronación de terraplén.

PBRT.7a 2,0000 t 2,12 4,24Suelo seleccionado
MMTG16a 0,0300 h 75,00 2,25Camión c/ caja basculante 4x4 221

kW
MMMR.6f 0,0050 h 125,95 0,63Tractor s/ cadenas c/ conv par 230

Kw
MMMT.8a 0,0050 h 90,00 0,45Motoniveladora 129 CV
MMMT14a 0,0100 h 34,00 0,34Rodillo vibrd s/neum 10 t
MMTG.7a 0,0050 h 64,00 0,32Camión cisterna riego c/lanza 9000 l
MOOA.1f 0,0010 h 24,20 0,02Encargado de obra construcción
MOOA.1c 0,0100 h 21,18 0,21Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 8,46 0,51

Total por m3 ............: 8,97

Son OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m3.

51 UCMR10aa m3 Relleno loc. zanjas suelo selecionado procedente de la excavación

Relleno localizado en trasdós de zanjas o cimientos con suelos
seleccionados procedentes de excavación, mediante medios
mecánicos, i/ transporte, extendido, humectación y compactación.

PBAA.1a 0,1000 m3 0,70 0,07Agua
MMTG16a 0,0660 h 75,00 4,95Camión c/ caja basculante 4x4 221

kW
MMMT.4ca 0,0170 h 68,00 1,16Crgra neum art 232 CV 3800 l
MMMT.1bd 0,0330 h 60,00 1,98Retro neumáticos 136CV230-1150 l
MMMT10ca 0,0330 h 7,00 0,23Pisón vibrante gsl 38.5x40cm 100kg
MMTG.8a 0,0170 h 68,00 1,16Camión cisterna riego c/lanza 10000

l
MOOA.1f 0,0080 h 24,20 0,19Encargado de obra construcción
MOOA.1d 0,0330 h 20,87 0,69Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 10,43 0,63

Total por m3 ............: 11,06

Son ONCE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m3.

52 UCMR10ba m3 Relleno loc. zanjas suelo selecionado procedente de préstamo

Relleno localizado en trasdós de zanjas o cimientos con suelos
seleccionados procedentes de préstamos, mediante medios
mecánicos, i/ transporte, extendido, humectación y compactación.

PBRT.7a 1,9000 t 2,12 4,03Suelo seleccionado
PBAA.1a 0,1000 m3 0,70 0,07Agua
MMTG16a 0,0660 h 75,00 4,95Camión c/ caja basculante 4x4 221

kW
MMMT.4ca 0,0170 h 68,00 1,16Crgra neum art 232 CV 3800 l
MMMT.1bd 0,0330 h 60,00 1,98Retro neumáticos 136CV230-1150 l
MMMT10ca 0,0330 h 7,00 0,23Pisón vibrante gsl 38.5x40cm 100kg
MMTG.8a 0,0170 h 68,00 1,16Camión cisterna riego c/lanza 10000

l
MOOA.1f 0,0080 h 24,20 0,19Encargado de obra construcción
MOOA.1d 0,0330 h 20,87 0,69Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 14,46 0,87

Total por m3 ............: 15,33

Son QUINCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m3.
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53 UCMT.1a m2 Perfilado y refino taludes

Terminación, perfilado y refino de taludes, i/ transporte, extendido,
humectación, compactación, retirada y transporte de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.

MMMT.8c 0,0100 h 64,30 0,64Motoniveladora bastidor articulado
138 kw

MOOA.1a 0,0030 h 22,07 0,07Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,0050 h 20,87 0,10Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 0,81 0,05

Total por m2 ............: 0,86

Son OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2.

54 UCPD.1a m3 Demolición muro bloque

Demolición de muro de bloque prefabricado de hormigón de hasta
30 cm de espesor, por medios mecánicos, i/ limpieza, carga y
transporte de escombros a vertedero.

MMMD.2aa 0,0500 h 8,13 0,41Martillo rompedor+compresor 32CV
MMMT.1bb 0,0500 h 60,00 3,00Retro neumáticos 91CV 290-720 l
MMTG16a 0,0500 h 75,00 3,75Camión c/ caja basculante 4x4 221

kW
MOOA.1a 0,0050 h 22,07 0,11Oficial 1ª construcción
MOOA.1b 0,0130 h 21,74 0,28Oficial 2ª construcción
MOOA.1c 0,0500 h 21,18 1,06Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 8,61 0,52

Total por m3 ............: 9,13

Son NUEVE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por m3.

55 UCPD.5a m3 Demolición O.F. H.A. med mec

Demolición de obra de fábrica, por medios mecánicos, i/ carga y
transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de
empleo.

MMMD.4a 0,1430 h 8,70 1,24Equipo oxicorte
MMMG.3a 0,1430 h 17,42 2,49Compresor móvil diesel pistones 700

kPa
MMTG16a 0,0720 h 75,00 5,40Camión c/ caja basculante 4x4 221

kW
MMMT.1bd 0,2860 h 60,00 17,16Retro neumáticos 136CV230-1150 l
MMMD.2ba 0,2860 h 4,25 1,22Martillo rompedor el 1320 2.2kw
MOOA.1a 0,0290 h 22,07 0,64Oficial 1ª construcción
MOOA.1b 0,2860 h 21,74 6,22Oficial 2ª construcción
MOOA.1c 0,0720 h 21,18 1,52Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 35,89 2,15

Total por m3 ............: 38,04

Son TREINTA Y OCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por m3.
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56 UCPD10a m Demolición conducciones D<=60

Demolición de conducciones de diámetro menor o igual a 60 cm,
por medios mecánicos, con p.p. de pozos de registro, limpieza,
carga y trasnporte de escombros a vertedero a cualquier distancia.

MMTG16a 0,0670 h 75,00 5,03Camión c/ caja basculante 4x4 221
kW

MMMT.3b 0,0670 h 47,00 3,15Retro/crgra 4x4 78CV
MMMD.2ba 0,0340 h 4,25 0,14Martillo rompedor el 1320 2.2kw
MOOA.1a 0,0070 h 22,07 0,15Oficial 1ª construcción
MOOA.1b 0,0170 h 21,74 0,37Oficial 2ª construcción
MOOA.1c 0,0670 h 21,18 1,42Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 10,26 0,62

Total por m ............: 10,88

Son DIEZ EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.

57 UCPD10b m Demolición conducciones D>60

Demolición de conducciones de diámetro mayor a 60 cm, por
medios mecánicos, con p.p. de pozos de registro, limpieza, carga y
trasnporte de escombros a vertedero a cualquier distancia.

MMTG16a 0,1250 h 75,00 9,38Camión c/ caja basculante 4x4 221
kW

MMMT.3b 0,1250 h 47,00 5,88Retro/crgra 4x4 78CV
MMMD.2ba 0,0630 h 4,25 0,27Martillo rompedor el 1320 2.2kw
MOOA.1a 0,0130 h 22,07 0,29Oficial 1ª construcción
MOOA.1b 0,0630 h 21,74 1,37Oficial 2ª construcción
MOOA.1c 0,2500 h 21,18 5,30Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 22,49 1,35

Total por m ............: 23,84

Son VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.

58 UCPD11a m Desmontaje cerca diáfana

Desmontaje de cerca diáfana formada por postes de madera, hierro
u hormigón, alambrada o similar, i/ transporte a lugar de empleo o
vertedero a cualquier distancia.

MMMT.1bd 0,0420 h 60,00 2,52Retro neumáticos 136CV230-1150 l
MMME.6a 0,0420 h 52,00 2,18Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm
MOOA.1f 0,0800 h 24,20 1,94Encargado de obra construcción
MOOA.1a 0,0830 h 22,07 1,83Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,0830 h 21,18 1,76Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 10,23 0,61

Total por m ............: 10,84

Son DIEZ EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.
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59 UCPL.1a m2 Limp terreno medios mecánicos

Despeje y desbroce por medios mecánicos, de vegetación
herbácea y arbustiva, en terreno sin clasificar, i/ destoconado,
arranque, carga y transporte a vertedero o gestor autorizado.

MMMF.1ae 0,0030 h 3,41 0,01Motosier profesional, 4,3-5,2 CV
MMTG16b 0,0050 h 67,00 0,34Camión c/ caja basculante 4x2 199

kW
MMMT.4db 0,0030 h 49,68 0,15Crgra cadenas transm mecán 1,60

m3
MMMR.6d 0,0030 h 65,89 0,20Tractor s/ cadenas c/ conv par 123

Kw
PWGR.2a 0,3000 t 0,30 0,09Canon vertido RNP no pétreos
MOOA.1c 0,0030 h 21,18 0,06Peón especializado construcción
MOOA.1d 0,0030 h 20,87 0,06Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 0,91 0,05

Total por m2 ............: 0,96

Son NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m2.

60 UCPL.3b u Talados y destoconado árbol Ø 35-60 cm

Talado y destoconado de árboles de diámetro comprendido entre 35
y 60 cm, troceado y apilado de los mismos, carga y transporte a
vertedero de ramas, tocón y resto de productos resultantes. Incluso
relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias.

MOOA.1d 2,3000 h 20,87 48,00Peón ordinario construcción
MMTG.1a 0,5500 h 50,00 27,50Camión dumper 17tm10m3 tracc tot
MMMF.1ae 1,7500 h 3,41 5,97Motosier profesional, 4,3-5,2 CV
MMMT.3c 0,1500 h 50,00 7,50Retro/crgra 4x4 89CV
MMMT10ca 0,5500 h 7,00 3,85Pisón vibrante gsl 38.5x40cm 100kg

6,0000 % Costes indirectos 92,82 5,57

Total por u ............: 98,39

Son NOVENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por u.

61 UCPL.8a u Limpieza O.D.T. u O.D.L a <=2

Limpieza de obra de drenaje transversal o longitudinal, hasta 2m de
anchura, por medios mecánicos y manuales, con carga y transporte
de sobrantes a vertedero.

MMTG16a 0,7150 h 75,00 53,63Camión c/ caja basculante 4x4 221
kW

MMMT.1bd 0,7150 h 60,00 42,90Retro neumáticos 136CV230-1150 l
MMTG13a 1,4300 h 79,00 112,97Camión cisterna riego c/rampa

9000 l
PWGR.4a 1,0000 t 0,30 0,30Canon residuos
MOOA.1a 0,1430 h 22,07 3,16Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 1,4290 h 21,18 30,27Peón especializado construcción
MOOA.1d 1,4290 h 20,87 29,82Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 273,05 16,38

Total por u ............: 289,43

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
por u.
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62 UCSA12a u Pozo registro D = 100 cm p/ tub hasta D=600 mm hasta 3 m de altura

Pozo de registro de 100 cm de diámetro para tubos hasta 600 mm de
diámetro, de hasta 3 m de profundidad, para canalizaciones de
hasta 600 mm de diámetro, formado por solera de hormigón HM-20
de 20 cm de espesor, arcos y conos de reducción prefabricados de
hormigón, marco y tapa de fundición clase D = 400, i/ excavación y
relleno de trasdós, sellado de juntas, recibido de pates y marco y
puesta a cota con HM-20.

PASD34b 1,0000 u 41,00 41,00Cono horm pref D=600 a 1000 mm
p/ pozo

PASD35b 1,5000 u 70,16 105,24Anillo pref HM D=1000 mm h=1 m p/
pozo registro

PASD13a 6,0000 u 4,62 27,72Pate acero + poliprop p/pozo
PISA94bc 1,0000 u 134,04 134,04Tapa y marco fund ø 60 cm
PBPC.2aba 0,2200 m3 104,75 23,05HM-20/B/40/X0 de central
MMMG.3a 0,5000 h 17,42 8,71Compresor móvil diesel pistones 700

kPa
MMMT.1bd 0,5000 h 60,00 30,00Retro neumáticos 136CV230-1150 l
MMME.6a 0,5000 h 52,00 26,00Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm
MMMT12ba 0,5000 h 3,78 1,89Plan vibrd gsln 5CV 63x50cm 93kg
MMMH10db 0,5000 h 1,40 0,70Vibrd neum agj ø40-99

9000-15000rpm
MOOA.1f 0,5000 h 24,20 12,10Encargado de obra construcción
MOOA.1c 2,0000 h 21,18 42,36Peón especializado construcción
MOOA.1d 4,0000 h 20,87 83,48Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 536,29 32,18

Total por u ............: 568,47

Son QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
por u.

63 UCST.3da m Tubo H.A. DN 800 mm clase 60 p/ drn lgt

Tubo de hormigón armado de enchufe de campana de 800 mm de
diámetro clase 60, para drenaje longitudinal, con unión elástica y
junta de goma, sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm de
espesor, i/ suministro, transporte a obra, material auxiliar y
colocación, no incluidos excavación ni relleno.

PASD31da 1,0500 m 96,54 101,37Tubo H.A. DN 800 mm clase 60
p/drenaje

PBPC.2aba 0,0800 m3 104,75 8,38HM-20/B/40/X0 de central
MMMT.1bd 0,0310 h 60,00 1,86Retro neumáticos 136CV230-1150 l
MMME.6a 0,0630 h 52,00 3,28Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm
MOOA.1f 0,0310 h 24,20 0,75Encargado de obra construcción
MOOA.1c 0,1250 h 21,18 2,65Peón especializado construcción
MOOA.1d 0,1250 h 20,87 2,61Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 120,90 7,25

Total por m ............: 128,15

Son CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m.
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64 UCST.8aa m Marco pref 2.00 x 1.00 m, h<4 m

Marco prefabricado de hormigón de 2.00 x 1.00 m para altura de
terraplén hasta 4.00 m, sobre superficie perfectamente nivelada, i/
suministro, cortes, transporte a obra, material auxiliar, colocación y
sellado de juntas, no incluidos excavación ni relleno.

PISA10aa 1,0000 u 448,91 448,91Marco pref 2.00 x 1.00 m, h<4 m
PBRA.1abab 0,1200 t 6,41 0,77Arena silícea 0-5mm rio lvd
MMME.6a 0,1250 h 52,00 6,50Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm
MMME10bd 0,1250 h 250,50 31,31Grúa móvil tt 45m+21m Q100 tm
MOOA.1f 0,0630 h 24,20 1,52Encargado de obra construcción
MOOA.1a 0,2500 h 22,07 5,52Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,2500 h 20,87 5,22Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 499,75 29,99

Total por m ............: 529,74

Son QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.

65 UEHH.5a m3 Hormigón limpieza HL-150

Hormigón de limpieza HL-150, vertido, vibrado y colocado.

PBRG.9a 0,8000 m3 8,99 7,19Árido machaqueo 0/6 mm
PBRG.9b 1,2000 m3 8,89 10,67Árido machaqueo 0/12 mm
PBAC.7a 0,1500 t 128,72 19,31Cemento II/B-V 42,5 R granel
PBAA.1a 0,1500 m3 0,70 0,11Agua
MMMH11b 0,2000 h 48,15 9,63Camión hmgnera 8 m3
MMMH.5c 0,1500 h 96,27 14,44Planta hormigón 90 m3/h
MOOA.1c 0,4000 h 21,18 8,47Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 69,82 4,19

Total por m3 ............: 74,01

Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO por m3.

66 UIEE.4bch u Báculo H= 12 m c/longitud de brazo 2 m 

Báculo de iluminación chapa acero galvanizado espesor 4 mm
longitud del brazo 2, altura 12 m con alojamiento de accesorios e
incluso elementos de fijación; instalación según REBT i/ conexión y
fijación.

PIEE.4bch 1,0000 u 592,80 592,80Báculo ilu a alt 12 espesor 4
MMME10aa 0,1800 h 102,00 18,36Grúa móvil 15m+3.5m Q14 tm
PIEB.2cb 14,0000 m 2,09 29,26Cable Cu flex RV-K 0,6/1 kV 3Gx2,5

mm2
MOOI.1a 0,2000 h 22,07 4,41Oficial 1ª instalador
MOOI.1d 0,2000 h 21,18 4,24Peón especializado instalador

6,0000 % Costes indirectos 649,07 38,94

Total por u ............: 688,01

Son SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO por u.
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67 UIEW.1c u Cimentación p/ báculo 12 m

Dado de cimentación para báculo hasta 12 m de altura, de
dimensiones 0,80x0,80x1,20 m de hormigón HNE-20/B/20, incluso
codo de PVC 90 mm para conexión, y pernos de anclaje. Incluso
excavación. Ejecutada según NTE-IEE.

UCME.4a 0,8000 m3 6,20 4,96Excavación zanja terr. s/ clasf.
PBPO.3bba 0,8000 m3 95,06 76,05HNE-20/B/20 CEM II/B-V 32,5 R
PIFI24i 1,0000 u 6,83 6,83Codo de 90º PVC ø int 90 mm
PIEB91ai 0,5000 m 3,68 1,84Tb PVC ríg ø90mm
PBUW16a 5,4500 kg 1,50 8,18Perno acodado ø 35 M30 c/ tuer
MOOA.1a 0,9500 h 22,07 20,97Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,9500 h 21,18 20,12Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 138,95 8,34

Total por u ............: 147,29

Son CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por u.

68 UIFT.1c m Canlz. abas. fundición DN 125

Canalización de abastecimiento de aguas en tubería fundición
dúctil, diámetro nominal 125 mm, presión normalizada 60 kg/cm2,
NTE/IFA-1; instalación para enterrar en zanja según NTE/IFA-11, PG-3
y PTAA, i/solera de material granular,y  pp. de piezas auxiliares
(codos, tés, bridas,...), anclajes, banda de señalización y medios
auxiliares.

PIFA.1c 1,0000 m 51,88 51,88Tubo fundición dúctil Ø125 mm
PBRA.1abab 1,3100 t 6,41 8,40Arena silícea 0-5mm rio lvd
PIFA.4c 1,0000 u 38,28 38,28PP acc fundición Ø125 mm
PIEB19a 1,0500 m 0,14 0,15Cinta señalizadora
PBPC.2aba 0,0100 m3 104,75 1,05HM-20/B/40/X0 de central
MOOA.1a 0,2900 h 22,07 6,40Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,2900 h 21,18 6,14Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 112,30 6,74

Total por m ............: 119,04

Son CIENTO DIECINUEVE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS por m.

69 UIFT.4dcj m Canlz. abas PE ad PE-100 PN 10 DE 110

Canalización de abastecimiento de aguas en tubería polietileno alta
densidad PE-100, diámetro exterior 110 mm, presión máxima 10 atm,
NTE/ISA-2, certificado calidad AENOR, homologada; instalación para
enterrar en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera de material
granular, y pp. de piezas auxiliares (codos, tés, bridas,...), anclajes,
banda de señalización y medios auxiliares.

PIFA.7dcj 1,0000 m 14,61 14,61Tub pe ad PE-100 PN 10 DE 110
PIFA.9dcj 1,0000 u 5,37 5,37PP acc tb PE ad PE-100 PN 10 DE 110
PBRA.1abab 0,4800 t 6,41 3,08Arena silícea 0-5mm rio lvd
PIEB19a 1,0500 m 0,14 0,15Cinta señalizadora
PBPC.2aba 0,0100 m3 104,75 1,05HM-20/B/40/X0 de central
MOOA.1a 0,1400 h 22,07 3,09Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,1400 h 21,18 2,97Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 30,32 1,82

Total por m ............: 32,14

Son TREINTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m.
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70 UIFT.4ddh m Canlz. PE AD PE-100 PN 16 DE 75

Canalización de aguas en tubería polietileno alta densidad PE-100,
diámetro exterior 75 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2,
certificado calidad AENOR, homologada; instalación para enterrar
en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera de material granular
y juntas de conexión de tubería.

PIFA.7ddh 1,0000 m 10,11 10,11Tub pe ad PE-100 PN 16 DE 75
PIFA.9ddh 1,0000 u 3,72 3,72PP acc tb PE ad PE-100 PN 16 DE 75
PBRA.1abab 0,4800 t 6,41 3,08Arena silícea 0-5mm rio lvd
MOOA.1a 0,1100 h 22,07 2,43Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,1100 h 21,18 2,33Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 21,67 1,30

Total por m ............: 22,97

Son VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

71 UIFT.4ddi m Canlz. PE AD PE-100 PN 16 DE 90

Canalización de aguas en tubería polietileno alta densidad PE-100,
diámetro exterior 90 mm, presión máxima 16 atm, NTE/ISA-2,
certificado calidad AENOR, homologada; instalación para enterrar
en zanja según NTE/IFA-13, PG-3 y PTAA, i/solera de material granular
y juntas de conexión de tubería.

PIFA.7ddi 1,0000 m 14,66 14,66Tub pe ad PE-100 PN 16 DE 90
PIFA.9ddi 1,0000 u 5,38 5,38PP acc tb PE ad PE-100 PN 16 DE 90
PBRA.1abab 0,4800 t 6,41 3,08Arena silícea 0-5mm rio lvd
MOOA.1a 0,1200 h 22,07 2,65Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,1200 h 21,18 2,54Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 28,31 1,70

Total por m ............: 30,01

Son TREINTA EUROS CON UN CÉNTIMO por m.

72 UJPA.9bc u Plantación fresno (Fraxinus excelsior) en contenedor 60-100 cm

Plantación fresno (Fraxinus excelsior) de 60-100 cm de altura,
suministrado en contenedor, i/ apertura de hoyo, relleno con tierra
vegetal de obra y abonado, entutorado, formación de alcorque en
tierra, primer riego, mantenimiento y p.p. de reposición de marras,
según norma NTJ-08B".

PVOA.9bc 1,0000 u 6,91 6,91Fresno (Fraxinus excelsior) en
contenedor (60-100 cm)

PVNM.7c 0,7500 kg 1,69 1,27Abono liber lenta 20-5-8
PBRU12a 54,0000 kg 0,06 3,24Sustrato vegetal fertilizante
PVFT.1fc 1,0000 u 0,06 0,06Tutor bambú 150 cm Ø 10/12 mm
PBAA.1a 0,0600 m3 0,70 0,04Agua
MMMT.1be 0,0900 h 60,00 5,40Retroexcavadora mixta 7.6 t
MOOJ.1a 0,2360 h 21,74 5,13Oficial 2ª jardinero
MOOJ.1d 0,6000 h 17,36 10,42Peón jardinero

6,0000 % Costes indirectos 32,47 1,95

Total por u ............: 34,42

Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por u.
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73 UJSS70a m2 Siembra manual a voleo

Siembra manual a voleo a base de 25 g/m2 de especies gramíneas
y/o leguminosas en terrenos de pendiente inferior al 100 %, a base
de dos pasadas perpendiculares entre sí.

PBAA.1a 0,1000 m3 0,70 0,07Agua
PVSM35a 0,0300 kg 2,28 0,07Mezcla semill hidros Mezcla 1
PVNM.7a 0,1000 kg 1,97 0,20Abono liber lenta 9.5-7-10
MOOJ.1a 0,0130 h 21,74 0,28Oficial 2ª jardinero
MOOJ.1b 0,0500 h 21,18 1,06Jardinero

6,0000 % Costes indirectos 1,68 0,10

Total por m2 ............: 1,78

Son UN EURO CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m2.

74 UMGB.1a m Barrera filtrante paja

Barrera para retención de sedimentos a base de balas de paja de
cereal, fijada al terreno mediante estacas de madera de pino de
10x10 cm y 2 m de altura, balas de paja enterradas a 10 cm de
profundidad y estacas de madera a 0.8 m, con una altura de la
barrera de 1 m.

PWMA.1a 2,0000 u 9,50 19,00Estaca madera h=2 m 10x10 cm
PWMA.2a 1,0000 kg 1,65 1,65Bala paja 100x50x37 cm
MOOA.1d 0,0400 h 20,87 0,83Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 21,48 1,29

Total por m ............: 22,77

Son VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.

75 UMGB.5a m Jalonamiento estacas madera

Jalonamiento a base de estacas de madera de 2 m de altura,
hincadas en el suelo a 0.35 m de profundidad, separadas 10 m entre
sí y unidas por cinta bicolor de polietileno de baja densidad,
i/desmantelamiento y retirada a vertedero autorizado.

PWMA.1a 0,2000 u 9,50 1,90Estaca madera h=2 m 10x10 cm
MOOA.1f 0,0030 h 24,20 0,07Encargado de obra construcción
MOOA.1d 0,0100 h 20,87 0,21Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 2,18 0,13

Total por m ............: 2,31

Son DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m.

76 UPAD.1a m2 Demolición medios mecánicos firme bituminoso

Demolición y levantado de firme bituminoso existente de cualquier
tipo o espesor mediante medios mecánicos, i/ desescombro, carga
y transporte de material demolido a gestor autorizado a cualquier
distancia.

MMMT.2a 0,0180 h 85,00 1,53Retro 20-38 tm c/mart rompedor
MMMT.4ba 0,0080 h 65,00 0,52Crgra neum art 213 CV 3500 l
MMTG.1d 0,0240 h 67,00 1,61Camión dumper 25tm16m3 tracc tot
MOOA.1d 0,0120 h 20,87 0,25Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 3,91 0,23

Total por m2 ............: 4,14

Son CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m2.
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77 UPAD.3a m3 Demolición medios mecánicos hormigón armado

Demolición y levantado por medios mecánicos de hormigón armado
de espesor variable, con corte de acero, carga y transporte de
material resultante a gestor autorizado o lugar de empleo a
cualquier distancia.

MMMD.2aa 0,1670 h 8,13 1,36Martillo rompedor+compresor 32CV
MMMT.1af 0,1670 h 90,00 15,03Retro orugas 261CV 850-3250 l
MMTG16a 0,2500 h 75,00 18,75Camión c/ caja basculante 4x4 221

kW
MOOA.1c 0,1670 h 21,18 3,54Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 38,68 2,32

Total por m3 ............: 41,00

Son CUARENTA Y UN EUROS por m3.

78 UPAD.4a m Recorte pavimento o firme

Recorte de pavimento o firme con sierra, i/ barrido y limpieza con
medios manuales.

PBAA.1a 0,0100 m3 0,70 0,01Agua
MMMW.1a 0,0250 h 5,13 0,13Cortadora jnt gasl 8CV ø350
MOOA.1a 0,0250 h 22,07 0,55Oficial 1ª construcción

6,0000 % Costes indirectos 0,69 0,04

Total por m ............: 0,73

Son SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.

79 UPAD.5a m Demolición medios mecánicos bordillo

Demolición de bordillo por medios mecánicos, i/ carga y transporte
de material demolido a gestor autorizado hasta una distancia de 60
km.

MMMT.3b 0,0260 h 47,00 1,22Retro/crgra 4x4 78CV
MMMD.2aa 0,0260 h 8,13 0,21Martillo rompedor+compresor 32CV
MMTG.1d 0,0770 h 67,00 5,16Camión dumper 25tm16m3 tracc tot
MMMT.4ba 0,0260 h 65,00 1,69Crgra neum art 213 CV 3500 l
MOOA.1d 0,0600 h 20,87 1,25Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 9,53 0,57

Total por m ............: 10,10

Son DIEZ EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m.

80 UPAD.7a m2 Demolición medios mecánicos aceras

Demolición y levantado por medios mecánicos de aceras, con
solera de hormigón, i/ carga y transporte de material resultante a
vertedero o lugar de empleo a cualquier distancia.

MMMD.2aa 0,0400 h 8,13 0,33Martillo rompedor+compresor 32CV
MMMT.1af 0,0400 h 90,00 3,60Retro orugas 261CV 850-3250 l
MMTG.1d 0,0400 h 67,00 2,68Camión dumper 25tm16m3 tracc tot
MOOA.1d 0,0400 h 20,87 0,83Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 7,44 0,45

Total por m2 ............: 7,89

Son SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2.
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81 UPAP.2a m2 Fresado pavimento bituminoso (por cm de espesor)

Fresado de pavimento bituminoso (por cm de espesor) i/ carga,
barrido, retirada y transporte de residuos a gestor autorizado hasta
cualquier distancia.

MMMW48a 0,0010 h 149,62 0,15Fresadora 297 kW
MMMT.3b 0,0010 h 47,00 0,05Retro/crgra 4x4 78CV
MMMW49a 0,0020 h 104,09 0,21Barredora y aspirador polvo
MMTG.1d 0,0030 h 67,00 0,20Camión dumper 25tm16m3 tracc tot
MOOA.1d 0,0030 h 20,87 0,06Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 0,67 0,04

Total por m2 ............: 0,71

Son SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m2.

82 UPFB.2a m3 Zahorra artificial ZA-0/32

Zahorra artificial tipo ZA-0/32 en capas de base, con 75 % de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de
espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos <
30.

PBRT.3b 2,1500 t 7,95 17,09Zahorra tipo ZA-0/32
PBAA.1a 0,0200 m3 0,70 0,01Agua
MMTG.7a 0,0040 h 64,00 0,26Camión cisterna riego c/lanza 9000 l
MMMT15a 0,0170 h 47,22 0,80Compactador vibrante liso un

cilindro 15 t
MMMT.8c 0,0170 h 64,30 1,09Motoniveladora bastidor articulado

138 kw
MMTG16a 0,0330 h 75,00 2,48Camión c/ caja basculante 4x4 221

kW
MOOA.1a 0,0040 h 22,07 0,09Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,0020 h 20,87 0,04Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 21,86 1,31

Total por m3 ............: 23,17

Son VEINTITRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m3.

83 UPFM.4aaa t Hormigón bituminoso caliente AC 16 surf B50/70 S

Hormigón bituminoso en caliente, tipo AC 16 S para capa de
rodadura, con árido granítico, betún asfáltico  tipo B50/70, extendido
y compactado según PG-3, i/ filler de aportación, excepto betún.

PBRW.2a 0,5500 t 10,33 5,68Árido de machaqueo 0-6 mm
mezclas bituminosas

PBRW.2b 0,3300 t 10,05 3,32Árido de machaqueo 6-12 mm
mezclas bituminosas

PBRW.2c 0,1300 t 10,05 1,31Árido de machaqueo 12-18 mm
mezclas bituminosas

PBRW.1a 0,0550 t 75,74 4,17Filler
MMMT.4aa 0,0240 h 60,00 1,44Cargadora orugas 132 CV 1720 l
MMMW64a 0,0240 t 17,41 0,42Planta discontinua mezcla asfáltica

caliente 160 t/h
MMMT.9a 0,0240 h 83,20 2,00Extendedora
MMMT.9b 0,0240 h 104,00 2,50Barredora
MMMT14a 0,0240 h 34,00 0,82Rodillo vibrd s/neum 10 t
MMMT23a 0,0240 h 54,88 1,32Compactador ruedas múltiples

autopropulsado
MMTG.2b 0,0960 h 75,00 7,20Cabeza tracc c/bañera 35tm 24m3
MOOA.1a 0,0720 h 22,07 1,59Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,0720 h 21,18 1,52Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 33,29 2,00

Total por t ............: 35,29

Son TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por t.
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84 UPFM.8a t Betún asfáltico mejorado con caucho tipo BC50/70, empleado en la
fabricación de hormigones bituminosos en caliente, puesto a pie de
obra o planta.

PUVM33f 1,0000 t 724,56 724,56Betún asfáltico tipo BC50/70
6,0000 % Costes indirectos 724,56 43,47

Total por t ............: 768,03

Son SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por t.

85 UPFR.2a t Emulsión asfáltica C60B3 ADH

Emulsión asfáltica tipo C60B3 ADH en riego de adherencia, i/ barrido
y preparación de la superficie.

PUVM50a 1,0000 t 678,44 678,44Emu asf C60B3 ADH rie adh
MMTG.7a 0,5000 h 64,00 32,00Camión cisterna riego c/lanza 9000 l
MMMW60a 0,5000 h 43,07 21,54Mini-retrocargadora c/ barredora
MOOA.1f 0,0500 h 24,20 1,21Encargado de obra construcción

6,0000 % Costes indirectos 733,19 43,99

Total por t ............: 777,18

Son SETECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por t.

86 UPPC10a m2 Base pavimento peatonal HM-25 (e=10cm)

Base de pavimento peatonal de hormigón en masa HM-25, de 10 cm
de espesor; ejecución sobre explanada nivelada y compactada,
i/formación de juntas y reglado.

PBPC.2bbb 0,1000 m3 110,24 11,02HM-25/B/20/X0 de central
PBAA.1a 0,0300 m3 0,70 0,02Agua
MOOA.1a 0,0780 h 22,07 1,72Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,0780 h 21,18 1,65Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 14,41 0,86

Total por m2 ............: 15,27

Son QUINCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m2.

87 UPPR42ba m2 Pav. táctil adv de color gris

Pavimento táctil de advertencia, clase 3 según DB SUA-1, compuesto
por baldosas de cemento hidraúlicas con acabado superficial en
forma de botones de color gris, sentada con mortero de cemento
M-5, i/ rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y
limpieza.

PUVP19ba 1,0500 m2 9,03 9,48Pav táctil adv de color gris
PBAC.3ba 0,0010 t 110,87 0,11Cemento CEM II/B-M (P-V-L) 32,5 N

UNE-EN 197-1 granel
PBPL.1a 0,0010 m3 108,97 0,11Lechada cemento 1:2
PBPM.1ebaa 0,0500 m3 193,29 9,66Mortero cto/are M-5 0-3 man
MOOA.1a 0,2500 h 22,07 5,52Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,1000 h 20,87 2,09Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 26,97 1,62

Total por m2 ............: 28,59

Son VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2.
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88 USSH.1a m2 Superficie pintada en cebreados (acrílica)

Superficie pintada en cebreados, rótulos y signos, con pintura
reflexiva acrílica, incluso barrido, preparación de la superficie y
premarcaje.

PUSS42a 0,7200 kg 1,98 1,43Pintura reflexiva acrílica acuosa
PUSS41a 0,4800 kg 0,96 0,46Microesferas de vidrio
MMMW16a 0,1000 h 29,94 2,99Máquina manual pintado

pavimento
MOOA.1a 0,1000 h 22,07 2,21Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,1000 h 20,87 2,09Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 9,18 0,55

Total por m2 ............: 9,73

Son NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m2.

89 USSH.4a m Pint. banda cont. refl. micrsf. 10 cm

Pintado sobre pavimento de banda continua de 10 cm de ancho
con pintura reflectante y microesferas de vidrio, realizado con
máquina autopropulsada.

PUSS42b 0,0720 kg 1,20 0,09Pintura reflexiva termoplástica
caliente

PUSS41a 0,0480 kg 0,96 0,05Microesferas de vidrio
MMMW15b 0,0070 h 46,26 0,32Máquina autopropulsada pintado

pavimento
MOOA.1a 0,0110 h 22,07 0,24Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,0050 h 20,87 0,10Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 0,80 0,05

Total por m ............: 0,85

Son OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.

90 USSH.4b m Pint. banda cont. refl. micrsf. 15 cm

Pintado sobre pavimento de banda continua de 15 cm de ancho
con pintura reflectante y microesferas de vidrio, realizado con
máquina autopropulsada, incluso barrido, preparación de la
superficie y premarcaje.

PUSS42b 0,1080 kg 1,20 0,13Pintura reflexiva termoplástica
caliente

PUSS41a 0,0720 kg 0,96 0,07Microesferas de vidrio
MMMW15b 0,0070 h 46,26 0,32Máquina autopropulsada pintado

pavimento
MOOA.1a 0,0110 h 22,07 0,24Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,0050 h 20,87 0,10Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 0,86 0,05

Total por m ............: 0,91

Son NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m.
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91 USSH.5e m Pint. banda disc. refl. micrsf. 10cm 0,5/0,5

Pintado sobre pavimento de banda discontinua de 10 cm de ancho
y 0,5 m de largo con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con
intervalo de 0,5 m sin pintar, realizado con máquina autopropulsada.

PUSS42b 0,0480 kg 1,20 0,06Pintura reflexiva termoplástica
caliente

PUSS41a 0,0320 kg 0,96 0,03Microesferas de vidrio
MMMW15b 0,0070 h 46,26 0,32Máquina autopropulsada pintado

pavimento
MOOA.1a 0,0130 h 22,07 0,29Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,0065 h 20,87 0,14Peón ordinario construcción
% 2,0000 % 0,84 0,02Costes directos complementarios

6,0000 % Costes indirectos 0,86 0,05

Total por m ............: 0,91

Son NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

92 USSH.7b m Pint. banda transv. cont. refl. micrsf. 40 cm

Pintado sobre pavimento de banda transversal continua de 40 cm de
ancho con pintura reflectante y microesferas de vidrio, realizado con
máquina manual, incluso barrido, preparación de la superficie y
premarcaje.

PUSS42a 0,2880 kg 1,98 0,57Pintura reflexiva acrílica acuosa
PUSS41a 0,1920 kg 0,96 0,18Microesferas de vidrio
MMMW16a 0,0050 h 29,94 0,15Máquina manual pintado

pavimento
MOOA.1a 0,0150 h 22,07 0,33Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,0100 h 20,87 0,21Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 1,44 0,09

Total por m ............: 1,53

Son UN EURO CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.

93 USSV.1bb u Señal peligro tri. lado 1350 mm

Señal de peligro triangular de lado 1350 mm y retrorreflectancia nivel
RA2, i/ poste galvanizado de sustentación, anclajes y cimentación.

PUSS.2bb 1,0000 u 128,13 128,13Señal peligro tri lado=1350 mm
Clase RA2

PUSS16bb 3,0000 u 11,53 34,59Poste de 80x40 mm galvanizado
PUSS51a 1,0000 u 4,80 4,80Tornillería y piezas especiales
PBPC.2aba 0,1000 m3 104,75 10,48HM-20/B/40/X0 de central
MMMT.1bd 0,1250 h 60,00 7,50Retro neumáticos 136CV230-1150 l
MOOA.1a 0,1250 h 22,07 2,76Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,5000 h 20,87 10,44Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 198,70 11,92

Total por u ............: 210,62

Son DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por u.

Precios descompuestos Página 29

Num. Código Ud Descripción Total

94 USSV.2bb u Señal proh. oblig. cir. Ø 900 mm

Señal de prohibición y obligación circular de diámetro 900 mm y
retrorreflectancia nivel RA2, i/ poste galvanizado de sustentación,
anclajes y cimentación.

PUSS.4bb 1,0000 u 110,06 110,06Señal proh obl cir Ø=900 mm Clase
RA2

PUSS16bb 3,0000 u 11,53 34,59Poste de 80x40 mm galvanizado
PUSS51a 1,0000 u 4,80 4,80Tornillería y piezas especiales
PBPC.2aba 0,1000 m3 104,75 10,48HM-20/B/40/X0 de central
MMMT.1bd 0,1250 h 60,00 7,50Retro neumáticos 136CV230-1150 l
MOOA.1a 0,1250 h 22,07 2,76Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,5000 h 20,87 10,44Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 180,63 10,84

Total por u ............: 191,47

Son CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por u.

95 USSV.4chb u Señal orientativa refl 40x245 cm

Señal informativa, de confirmación y orientación rectangular,
reflectante, de dimensiones 40x245 cm, para señalización de
caminos. Incluso poste galvanizado de sustentación de 80x40 mm y
3,25m de altura, la tornillería, excavación manual en terreno
compacto hasta una profundidad de 1,5m y el hormigonado con
HM-20 de consistencia blanda, tamaño de árido 20mm, arena
0-5mmm y cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5 R.

MOOA.1d 2,0000 h 20,87 41,74Peón ordinario construcción
PUSS12chb 1,0000 u 254,58 254,58Señal orientación refl 40x245 cm
PUSS16bb 3,2500 u 11,53 37,47Poste de 80x40 mm galvanizado
UCME.6b 0,1250 m3 5,72 0,72Excavación cimientos tie
PBPC.2aba 0,1250 m3 104,75 13,09HM-20/B/40/X0 de central

6,0000 % Costes indirectos 347,60 20,86

Total por u ............: 368,46

Son TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
por u.

96 USSV14a u Retirada de señal o cartel

Retirada de señal o cartel, i/ transporte a vertedero.

MMMT.1bd 0,2500 h 60,00 15,00Retro neumáticos 136CV230-1150 l
MMME.6a 0,2500 h 52,00 13,00Camión 8m3 c/grúa hid 7 tm
MOOA.1a 0,1250 h 22,07 2,76Oficial 1ª construcción
MOOA.1d 0,5000 h 20,87 10,44Peón ordinario construcción

6,0000 % Costes indirectos 41,20 2,47

Total por u ............: 43,67

Son CUARENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por u.

Precios descompuestos Página 30
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97 UUMA.2d m Bordillo recto hormigón 90x25x15

Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 90x25x15 cm,
sobre base de hormigón HM-20; colocado en explanada
compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento M-5
y trasdós.

PUVC.2d 1,0000 m 3,97 3,97Bordillo rct hormigón 90x25x15
PBPM.1eacb 0,0050 m3 63,82 0,32Mortero cto/are M-5 3-5 maq
PBPC.2abb 0,0430 m3 106,03 4,56HM-20/B/20/X0 de central
MOOA.1a 0,1900 h 22,07 4,19Oficial 1ª construcción
MOOA.1c 0,1900 h 21,18 4,02Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 17,06 1,02

Total por m ............: 18,08

Son DIECIOCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m.

98 UUMA.8a m Bordillo tipo senda hormigón pref

Bordillo tipo senda prefabricado según Instrucción 3/2021, sobre
cama de asiento de hormigón HM-20 de 10cm de espesor, i/
rejuntado, limpieza y excavación previa de la caja.

PUVC15a 1,0000 u 7,02 7,02Bordillo tipo senda hormigón
prefabricado

PBPM.1eacb 0,0100 m3 63,82 0,64Mortero cto/are M-5 3-5 maq
PBPC.2abb 0,1500 m3 106,03 15,90HM-20/B/20/X0 de central
MOOA.1f 0,0130 h 24,20 0,31Encargado de obra construcción
MOOA.1c 0,2500 h 21,18 5,30Peón especializado construcción

6,0000 % Costes indirectos 29,17 1,75

Total por m ............: 30,92

Son TREINTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

Precios descompuestos Página 31
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

En el Documento Nº 4 “Presupuesto” figuran las mediciones de todas las unidades de obra que intervienen en el Proyecto, así 

como los Cuadros de Precios. Aplicando a las citadas mediciones los correspondientes precios que figuran en los Cuadros de 

Precios, se obtiene el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 

 

Resumen   Presupuesto 

 

ACTUACIONES PREVIAS  4,48% 40.495,13 € 

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,66% 78.162,42 € 

 

PAVIMENTOS 35,72% 322.532,59 € 

 

MUROS 26,84% 242.334,92 € 

 

DRENAJE 2,90% 26.146,11 € 

 

SEÑALIZACIÓN Y SOLUCIONES AL TRÁFICO 1,44% 12.969,49 € 

 

SERVICIOS Y REPOSICIONES 16,27% 146.912,75 € 

 

MEDIDAS AMBIENTALES 2,21% 20.000,00 € 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 1,11% 10.000,00 € 

 

SEGURIDAD Y SALUD 0,39% 3.500,00 € 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   903.053,41 € 

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de NOVECIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y 
TRES EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (903.053,41 €) 

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 

Incrementada la suma del Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio 

Industrial, de acuerdo con la legislación vigente, se obtiene el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN TOTAL SIN IVA. 

 
  

 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 
 

903.053,41 € 

 

GASTOS GENERALES 13% 117.396,94 € 

 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 54.183,20 € 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 
 

1.074.633,55 € 

 
  

 Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA a la cantidad deUN MILLÓN SETENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
(1.074.633,55 €) 

 

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Incrementada la suma del Valor total sin IVA en un 21% de IVA, de acuerdo con la legislación vigente, se obtiene el 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:  

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 
 

1.074.633,55 € 

 

IVA 21% 225.673,05 € 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 

1.300.306,60 € 

 
  

 
Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la cantidad deUN MILLÓN TRESCIENTOS MIL 
TRESCIENTOS SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (1.300.306,60 €) 

4. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Obtenido el Presupuesto Base de Licitación, el Presupuesto para Conocimiento de la Administración, es la suma de este 

último más el valor de las expropiaciones y la reposición de servicios afectados por parte de las compañías. 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 92,30% 1.300.306,60 € 

 

SERVICIOS AFECTADOS 1,46% 20.530,91 € 

 

CONTROL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 0,43% 6.000,00 € 

 

EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONE 5,82% 81.989,52 € 

 
  

1.408.827,03 € 

 
  

 
Asciende el PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN a la cantidad de UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
(1.408.827,03 €) 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anejo es presentar un resumen del movimiento de tierras de la obra, incluyendo los volúmenes de los 

diferentes materiales obtenidos en la propia obra y de los materiales necesarios para su ejecución. 

Se incluye, igualmente, las características de los préstamos y vertederos necesarios para la finalización de las mismas. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

2.1. Trabajos a realizar y calidad de los materiales excavados 

La senda se ejecuta mediante terraplenes por el lateral de la AC-550, ocupando una parte del arcén, y ampliando el relleno 

existente en la propia carretera. En este proyecto no es necesario realizar ningún desmonte. 

Para ejecutar la explanada se retirará la tierra vegetal y el suelo inadecuado y se demolerán los materiales antrópicos. El 

espesor mínimo que se ha considerado para este saneo es de 55 cm. Antes de los recrecidos del ancho se perfilará el talud 

para que quede cosido el nuevo relleno al terraplén existente.  

 

Imagen 1. Ejemplos de movimiento de tierras. 

Al ser las excavaciones muy superficiales se considera que no se puede aprovechar el material para el relleno de la 

plataforma de la senda. En el caso de las zanjas, se estima que se reutiliza un 20% del material excavado, el resto del relleno 

procederá de préstamo, de explotaciones de jabre o aluviales. La tierra vegetal extraída en la excavación se destina a la 

revegetación de los taludes del terraplén. La pendiente de dichos taludes será 3H:2V. 

Se exigirán los siguientes grados de compactación: 

• en la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

• en las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 

 

2.2. Coeficientes de paso 

 

(*) Coeficiente de paso empleado para la tierra vegetal dispuesta en regeneración de taludes. 

Tabla 1. Coeficientes de paso. 

Según lo observado en campo y considerando la escasa entidad de los taludes se consideran los coeficientes de paso para 

los materiales excavados indicados en la tabla 1. 

2.3. Excavabilidad 

El material presente en las explanadas y terraplenes es excavable mediante medios mecánicos convencionales tipo 

retroexcavadora. 

3. VOLÚMENES Y UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

En este apartado se recogen los volúmenes de tierras a realizar en el Proyecto. Para este estudio se ha considerado el único 

eje definido en el proyecto.  

3.1. Volúmenes disponibles en obra 

En la tabla siguiente se recogen los volúmenes de material disponible en Proyecto (materiales en banco sin aplicar coeficiente 

de paso). 

 

Tabla 2. Volúmenes en banco de material disponible procedente de la excavación. 

 

Al aplicar los coeficientes de paso de relleno correspondientes, los volúmenes se ven incrementados de la siguiente manera. 

Material
Rellenos                  

(Cp)

Vertedero       

(Cpv)

- Procedente de la excavación para la explanada 1,00 (*) 1,20

- Procendente de la excavación en zanjas 1,15 1,25

COEFICIENTES DE PASO

Material

Procedente de la excavación para la explanada 1.331,47 m3

Procendente de la excavación de las zanjas 2.182,13 m3

Volumen en banco

MATERIAL DISPONIBLE
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Tabla 3. Volúmenes con Cp de material disponible procedente de la excavación. 

3.2. Volúmenes necesarios 

En la tabla siguiente se recogen los volúmenes de material necesario para la ejecución del Proyecto. 

 

Tabla 4. Volúmenes con Cp de material disponible procedente de la excavación. 

 

Como se comentó anteriormente, para formar la explanada no se puede aprovechar el material obtenido en la propia obra. 

En el caso de las zanjas, se estima que un 20% del volumen excavado para los colectores longitudinales (264,89 m3) se 

puede rellenar con suelo excavado de la obra.  

3.3. Empleo de material y balance resultante 

En función de las cifras anteriores y aplicando los coeficientes de paso correspondientes, se recoge en la tabla siguiente la 

utilización de los materiales disponibles de obra y el balance resultante de cada uno de ellos. 

 

Tabla 5. Volúmenes con Cp de material disponible procedente de la excavación. 

 

Por lo tanto, y según lo recogido anteriormente, la senda se encuentra compensada con un excedente de 3.595,91 m3 que 

deberá ser trasladado a vertederos autorizados. 

4. PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS 

De las cifras generales obtenidas en el presente Proyecto, se deduce que para la ejecución de las obras será necesaria tanto 

la aportación de material de préstamos (suelos seleccionados), como el traslado de material a vertedero (materiales no apto 

para las obras y material sobrante). 

Algunas de las canteras más cercanas localizadas a una distancia inferior a la considerada en el precio de la excavación, en 

este caso 50 km, son las siguientes: 

- Cantera de Pedroso, situada en Pino do Val, Mazaricos (a 16 km). 

- Cantera do Pico da Cuña-Pedrafurada, situada en Pino do Val, Mazaricos (a 17 km, próxima a la anterior). 

- Cantera de Mina, Santa Comba (a 35 km). 

En cuanto a vertederos autorizados para la construcción, según el Sistema de Información de Residuos de Galicia (SIRGA), el 

más cercano se localiza en: 

- Vertedero de Boiro (a 25 km). 

Material

Procedente de la excavación para la explanada 1.331,47 m3

Procendente de la excavación de las zanjas 2.509,45 m3

MATERIAL DISPONIBLE

Volumen (aplicando Cp)

Zona Material

Rellenos para la explanada S. Seleccionado 1.881,79 m3

Rellenos para las zanjas S. Seleccionado 1.387,91 m3

MATERIAL NECESARIO

Volumen

Material Destino

Procedente de la excavación                

de la explanada
1.331,47 m3 Revegetación de taludes 332,00 m3 999,47 m3 1.199,36 m3

Procendente de la excavación de 

las zanjas
2.509,45 m3 Relleno para zanjas 304,63 m3 2.204,82 m3 2.396,55 m3

Formación de la explanada 2.164,06 m3 0,00 m3 0,00 m3

Relleno para zanjas 1.291,47 m3 0,00 m3 0,00 m3

3.595,91 m3TOTAL

Volumen                                     

(aplicando Cp)

Volumen empleado                                    

(aplicando Cp)

Sobrante                         

(aplicando Cp)

EMPLEO DEL MATERIAL Y BALANCE

 A vertedero                             

(aplicando (Cpv)

Procedente de préstamo m33.455,53
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